



## CITTÀ DI VERCELLI

### SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE SERVIZIO INFRASTRUTTURE A RETE

#### DETERMINAZIONE N. 2436 del 04/07/2024

**OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA D.D. 1995/2024 AD OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE DI CORSO AVOGADRO DI QUAREGNA. LOTTO 1A CUP E64E22000980004 E LOTTO 2 CUP E67H19001650002 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' CICLABILE P.N.R.R. M5C2-I.2.1. (CIG 991478643D) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE” – PRESA D’ATTO**

#### IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- l’intervento di riqualificazione di corso Avogadro di Quaregna è composto da Lotto 1A “Riqualificazione di Corso Avogadro di Quaregna nel Comune di Vercelli - Nuova viabilità di Corso Avogadro e sistemazione viabilità circostante - CUP E64E22000980004” e dal Lotto 2 “Rete viaria-rete viaria cittadina: Corso Avogadro di Quaregna - Interventi di miglioramento della viabilità ciclabile - CUP E67H19001650002”;
- l’intervento *"LOTTO 2: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' CICLABILE - CUP E67H19001650002*, è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU sui fondi PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1;
- con Determinazione 2638 del 20/07/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva, formalizzando l’aggiudicazione dei lavori ad oggetto *“RIQUALIFICAZIONE DI CORSO AVOGADRO DI QUAREGNA. LOTTO 1A CUP E64E22000980004 E LOTTO 2 CUP E67H19001650002 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' CICLABILE P.N.R.R. M5C2-I.2.1. (CIG 991478643D)”* in favore dell’operatore economico R.T.I. F.LLI

SOGNO & F. S.R.L. (mandataria) con sede in frazione Regione Lotti – 13030 Greggio (VC) P. IVA 01383640024 - MUZIO COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Piazza Martiri della Libertà n° 2 - 15040 Ticineto (AL) partita IVA n° 00650540073;

- in data 25/09/2023 è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice il verbale di consegna delle aree di cantiere e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori;
- con D.D. 1995 del 30/05/2024 è stata approvata in linea tecnica ed amministrativa la PERIZIA DI VARIANTE redatta dal Progettista, Direttore dei Lavori e CSE ing. Giorgio Montiglio della società di Ingegneria Montiglio Engineering con studio in Viale Montebello 15 a Casale Monferrato (AL), ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 02/05/2024 – documento facente parte della perizia in oggetto – prevede, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga del tempo contrattuale di 75 giorni naturali e consecutivi. Pertanto viene ridefinita la data entro cui dare l'opera completata che risulta essere fissata per il 04/08/2024 (salvo eventuali proroghe o ulteriori sospensioni);

PRESO ATTO che per mero errore materiale all'interno della suddetta determinazione dirigenziale, è stata indicata erroneamente una proroga del tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi in luogo della proroga corretta del tempo contrattuale di 75 giorni naturali e consecutivi;

RITENUTO di provvedere in merito, rettificando e regolarizzando la proroga del tempo contrattuale indicato all'interno della D.D. n. 1995 del 30/05/2024 anche ai fini di una futura rendicontazione degli interventi contenuti all'interno dell'approvazione della Perizia di Variante;

DATO ATTO CHE sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

di approvare quanto descritto nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto e riportato ed in particolare:

1) DI RETTIFICARE, per mero errore materiale, la D.D. n. 1995 del 30/05/2024 nella quale è stata indicata erroneamente una proroga del tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi in luogo della proroga corretta del tempo contrattuale di 75 giorni naturali e consecutivi ridefinendo la data entro cui dare l'opera completata che risulta essere fissata per il 04/08/2024 (salvo eventuali proroghe o ulteriori sospensioni) anche ai fini di una futura rendicontazione degli interventi contenuti all'interno dell'approvazione della Perizia di Variante;

2) DI DARE ATTO che:

- al progetto è associato:
  - al LOTTO 1A : CUP E64E22000980004;
  - al LOTTO 2 : CUP E67H19001650002;
- la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi all'incarico e all'Amministrazione;
- copia della presente determinazione verrà inviata al Direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice per opportuna conoscenza;
- il Responsabile del Procedimento è il Geom Marco Costanzo, Funzionario del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche;
- i dati relativi al presente provvedimento saranno inseriti sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- al fine di garantire l'informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SVILUPPO DEL TERRITORIO,  
VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E  
OPERE PUBBLICHE  
(Patriarca Liliana)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.**