



CITTA' DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA**

NUMERO 191 DEL 03/05/2024

(data ai fini di mera classificazione)

OGGETTO:

**Realizzazione nuovo Polo Scolastico CUP
G35G18000020003 CIG 8487117E7F - Liquidazione 14°
acconto spese tecniche.**

L'anno duemilaventiquattro addi tre del mese di maggio, in Busca,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l'anno 2024;

Richiamati il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n.118/201, D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;

Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzato approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 24.03.2016;

Richiamati seguenti atti deliberativi:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2024 recante approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario dell'Ente per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2024 avente ad oggetto Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento del Comune di Busca e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Premesso che

con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 18.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico redatto dal RTP avente capogruppo studio Settanta 7 con sede in Torino, Via Principessa Clotilde n. 3, ed ammontante a complessivi €. 9.600.000,00 di cui €. 7.750.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 195.000,00 e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di €. 7.555.000,00, ed €. 1.850.000,00 per somme a disposizione.

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Busca n. 405 del 18.12.2020 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre e contestualmente è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita per l'espletamento della gara, mediante procedura aperta, di affidamento DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA (CN) CUP G35G18000020003;

con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 401/169 CC del 14.12.2020 quale determina a contrarre, è stata approvato il bando e la documentazione di gara ed è stato dato avvio alla procedura in esame del valore complessivo di euro €. 7.750.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 195.000,00 e quindi per un importo assoggettabile a ribasso di €. 7.555.000,00;

in data 28/12/2020 è stato pubblicato, per mezzo del Portale gare telematiche SINTEL con ID 133076499, il bando di gara, che fissava il termine di presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del giorno 18/01/2021;

con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 18/9 CC del 19.01.2021 è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per l'esame dell'offerta tecnica;

con determinazione dell'Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 30/16 CC del 21.01.2021 è stato approvato il verbale di gara n. 1;

con determina della Centrale di Committenza n. 129/67 cc del 11/05/2021 sono stati approvati i verbali di gara nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, compresi i rispettivi allegati, delle diverse sedute, e sono stati aggiudicati i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione srl, con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge per complessivi €. 7.195.320;

che con determina dell'Ufficio Tecnico Comunale di Busca n. 167 del 11.05.2021 si è preso atto della determina della Centrale di Committenza n. 30/16 CC del 21.01.2021 con cui è stato approvato il verbale di gara n. 1 e della determina della Centrale stessa n. 129/67 CC del 11/05/2021 con cui sono stati approvati i verbali di gara nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, compresi i rispettivi allegati, delle diverse sedute, e sono stati aggiudicati i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione s.r.l., con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge per complessivi €. 7.195.320;

che con determina n. 311 del 08.09.2021 è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA, alla ditta Operazione s.r.l., con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46 – la cui offerta ha ottenuto 100,00 punti complessivi e presentato un ribasso del 16,00% - per un importo di contratto di 6.541.200,00 €, di cui 195.000,00 € oneri della sicurezza, oltre iva di legge per complessivi €. 7.195.320, dando atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice a seguito delle verifiche positive di rito in capo all'impresa e si è provveduto all'impegno di spesa di €. 7.195.320,00, quale importo contrattuale iva 10% compresa,

che in data 20.09.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto;

che in data 05.08.2021 è stata effettuata la prima consegna parziale dei lavori e il 21.09.2021 è stata firmata la consegna definitiva dei lavori;

Vista la richiesta della RTP avente capogruppo studio Settanta 7 con sede in Torino, Via Principessa Clotilde n. 3, in data 24.09.2021 prot. n. 24655 tendente ad ottenere il versamento dell'anticipazione contrattuale, del 30%, pari ad €. 78.941,05 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per complessivi €. 100.160,40, corredata della necessaria polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione stessa, rilasciata dalla Compagnia S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con polizza n. 01.000054290 Codice di Controllo n. 58508706 del 24.09.2021 Agenzia A116 con sede in Milano;

richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 124 del 24.11.2021 con cui viene nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Patrimonio Moi Giuseppe, in sostituzione del geom. Bruno Tallone;

con determina dell'area tecnica n. 380 del 29.10.2021 si è preso atto, ed accettato la polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione stessa, rilasciata dalla Compagnia S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con polizza n. 01.000054290 Codice di Controllo n. 58508706 del 24.09.2021 Agenzia A116 con sede in Milano, prodotta dalla RTP avente capogruppo studio Settanta 7 con sede in Torino, Via Principessa Clotilde n. 3, appaltatrice dei servizi di progettazione e direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, a garanzia dell'anticipazione contrattuale sui servizi di progettazione e direzione lavori del 30%, ed è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 30%, alla RTP avente capogruppo studio Settanta 7 con sede in Torino, Via Principessa Clotilde n. 3, ammontante ad €. 78.941,05 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per complessivi €. 100.160,40, con imputazione all'int. 7230/31/1 imp. 71;

i lavori sono regolarmente in corso di esecuzione, sono stati approvati il 1° SAL, il 2° S.A.L., il 3° S.A.L., il 4° S.A.L., il 5° S.A.L., il 6° S.A.L., il 7° S.A.L., l'8° S.A.L., il 9° S.A.L., il 10° S.A.L., l'11° S.A.L., e il 12° S.A.L. e liquidati i certificati di pagamento n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, e il 12 alla ditta appaltatrice, e sussistono i presupposti stabiliti nel Contratto per la redazione di uno stato di avanzamento anche per le spese tecniche per direzione lavori;

Che è in corso di approvazione il 13° S.A.L. per lavori principali,

Che è stato prodotto il 14° S.A.L. per lavori principali,

con determine n. 76 del 28.02.2022 e n. 129 del 04.04.2022 è stata approvata la contabilità relativa al 1° e 2° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, prodotta dalla Direzione lavori, come da fatture ammontanti rispettivamente ad €. 11.035,14 e ad €.9.458,95 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% al netto della quota di anticipazione già versata, per servizi di progettazione e direzione lavori di realizzazione nuovo polo scolastico, allo Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato;

con determina n. 379 del 05.10.2022, è stata approvata la contabilità relativa al 3° e 4° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fatture n. 258/001 e n. 259/001 prodotte in data 15.09.2022 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 3° e 4° acconto sulla direzione lavori ammontanti rispettivamente ad €. 10.621,35 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per complessivi €. 12.958,05 e ad €. 8.642,04 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per complessivi €. 10.543,29;

con determina n. 421 del 28.10.2022, è stata approvata la contabilità relativa al 5° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 290/001 prodotta in data 19.10.2022 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 5° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 13.981,21 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 17.739,36

con determina n. 513 del 20.12.2022, è stata approvata la contabilità relativa al 6° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 290/001 prodotta in data 19.10.2022 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 6° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 8.123,26 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 10.306,79

con determina n. 159 del 14.04.2023, è stata approvata la contabilità relativa al 7° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 83/001 prodotta in data 04.04.2023 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale

capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 7° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 9.886,77 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 12.544,33

con determina n. 283 del 19.07.2023, è stata approvata la contabilità relativa all' 8° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 149/001 prodotta in data 06.07.2023 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 8° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 10.703,06 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 13.580,04

con determina n. 375 del 19.09.2023, è stata approvata la contabilità relativa al 9° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 185/001 prodotta in data 13.09.2023 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 9° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 11.104,18 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 14.088,99

con determina n. 420 del 19.09.2023, è stata approvata la contabilità relativa al 10° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 234/001 prodotta in data 23.10.2023 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 10° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 8.139,37 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 10.327,23

con determina n. 518 del 11.12.2023 è stata approvata la contabilità relativa al 11° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 264/001 prodotta in data 30.11.2023 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 11° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 9.277,04 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali 11.770,71

con determina n. 31 del 23.01.2024 è stata approvata la contabilità relativa al 12° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 10/001 del 17.01.2024 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 12° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 8.663,50 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali €. 10.992,25

Richiamata la determina dell'Ufficio Tecnico comunale n. 57 del 09.02.2024 con cui si è proceduto alle ricognizioni ed integrazioni a seguito di quanto emerso in sede di verifica da parte dei Funzionari della Regione Piemonte relativamente ai provvedimenti di liquidazione attinenti al progetto "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI BUSCA (CN)" riconducibili al CUP G35G18000020003

con determina n. 110 del 19.03.2024 è stata approvata la contabilità relativa al 13° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 35/001 del 15.02.2024 dalla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 13° acconto sulla direzione lavori ammontanti ad €. 7.984,73 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali €. 10.131,03

Vista la fattura n. 75/001 del 05.04.2024 presentata dallo Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 14° acconto sulla direzione lavori ammontante ad €. 9.811,90 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali €. 12.449,34, CUP G35G18000020003, CIG 8487117E7F

Ritenuta meritevole di approvazione la contabilità prodotta dalla Direzione lavori

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Busca. Responsabile Procedimento: Castellino Edoardo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Visto:

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Che si è provveduto alla verifica positiva del DURC emesso in data 04.03.2024 e con validità fino al 02.07.2024;

DETERMINA

Di approvare la contabilità, agli atti, relativa al 14° acconto dei servizi di direzione lavori di realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Busca, come da fattura n. 75/001 del 05.04.2024 ammontante ad €. 9.811,90 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali €. 12.449,34 al netto della quota di anticipazione già versata, per servizi di progettazione e direzione lavori di realizzazione nuovo polo scolastico, allo Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato;

Di liquidare la fattura n. 75/001 del 05.04.2024 alla Direzione Lavori Studio Associato Settanta7 di Torino, quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione e direzione lavori, per 14° acconto sulla direzione lavori, ammontante ad €. 9.811,90 oltre contributo integrativo 4% ed iva 22% per totali €. 12.449,34 con imputazione all'int. 7230/31/1 imp. 71R precedentemente impegnati, CUP G35G18000020003, CIG: 8487117E7F.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta Sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Firmato Digitalmente dal Responsabile del
Servizio
Arch. Giuseppe MOI