

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
lavori soggetto a ribasso		220337,42
manodopera soggetta a ribasso		15082,06
manodopera non ribassabile		41831,37
oneri sicurezza non ribassabile		1731,78
Importo appalto		278982,63
iva 22% su importo appalto		61376,18
art 45 - formazione		1115,93
art 45 - rup		4240,54
anac		225,00
arrotondamenti		59,72
somme a disposizione		67017,37
Totale		346000,00

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO		
Importo soggetto a ribasso		235419,48
Ribasso 8,18%		19257,31
Importo ribassata		216162,17
manodopera non ribassabile		41831,37
oneri sicurezza non ribassabile		1731,78
Importo contratto		259725,32
iva 22% su importo contratto		57139,57
art 45 - formazione		1115,93
art 45 - rup		4240,54
anac		250,00
arrotondamenti		0,00
Economie		23528,64
Somme a disposizione		86274,68
Totale		346000,00

QE ART. 1.8 CSA - Importi lordi		
Importo appalto		278982,63
Importo lavori art. 1.8 CSA		29702,97
Totale importo appalto		308685,60
iva 22% su importo appalto		67910,83
art 45 - formazione		1115,93
art 45 - rup		4240,54
anac		250,00
arrotondamenti		0,00
somme a disposizione		73517,30
Totale		382202,90

NOTA: i lavori assegnati ai sensi dell'art. 1.8 del CSA rispettano le previsioni capitolari in quanto:

1) l'importo in aumento è inferiore al 25% dell'importo di appalto. Nel caso particolare corrisponde al 10,65%

2) La somma dell'importo di appalto non supera i 309.600,00 euro, limite imposto dalle indicazioni capitolari al fine di non superare il limite della SOA in Classifica I (€ 258.000,00 + 20% = 309.600,00) richiesto quale requisito in fase di appalto.

QE ART. 1.8 CSA - Importi netti		
lavori soggetto a ribasso (progetto originale)		220337,42
manodopera soggetta a ribasso (progetto originale)		15082,06
manodopera non ribassabile (progetto originale)		41831,37
oneri sicurezza non ribassabile (progetto originale)		1731,78
lavori soggetto a ribasso (via san francesco)		9219,99
manodopera soggetta a ribasso (via san francesco)		571,54
manodopera non ribassabile (via san francesco)		1470,33
oneri sicurezza non ribassabile (via san francesco)		0,00
lavori soggetto a ribasso (corso degasperi)		13861,99
manodopera soggetta a ribasso (corso degasperi)		806,97
manodopera non ribassabile (corso degasperi)		2237,94
oneri sicurezza non ribassabile (corso degasperi)		0,00
lavori soggetto a ribasso (via matteotti)		1073,11
manodopera soggetta a ribasso (via matteotti)		122,22
manodopera non ribassabile (via matteotti)		338,99
oneri sicurezza non ribassabile (via matteotti)		0,00
Totale importo lavori soggetto a ribasso		244492,51
Totale manodopera soggetta a ribasso		16582,79
Totale manodopera non soggetta a ribasso		45878,63
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1731,78
Importo soggetto a ribasso		261075,30
Ribasso 8,18%		21355,96
Importo ribassabile al netto del ribasso		239719,34
Importo manodopera non soggetta a ribasso		45878,63
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1731,78
Importo contratto compreso aumento art. 1.8 del CSA		287329,75
Iva 22% su contratto compreso aumento art. 1.8 del CSA		63212,55
art 45 - formazione		1115,93
art 45 - rup		4240,54
anac		250,00
arrotondamenti		0,00
Totale finale		356148,77