



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GIOLITTI DAVIDE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 13/03/2024

OGGETTO: Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel versante in frana prospiciente la strada di collegamento tra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Servizio di redazione della Perizia di Variante - Aggiudicazione - Sub-impegno di spesa - Codice CUP: B83B14000030001 - CIG B0BC4C374E

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **tredecim** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 28.12.2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 26.01.2024, avente ad oggetto: "Bilancio 2024-2026 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Premesso che:

- lungo la strada comunale di collegamento con la borgata/frazione Ciampagna di questo Comune, si incontra sul lato sinistro idrografico del Torrente Tossier (affluente di sinistra del fiume Po) il versante interessato da fenomenologia franosa;
- il versante in frana attiva (FA), è identificato al bordo, della strada, dalla progressiva Km + 0,400 alla progressiva Km +0,600;
- esso risulta caratterizzato da una inclinazione media di circa 40° e si presenta suddiviso in due zone, da un vecchio sentiero che lo intaglia a mezza costa. Nella parte sovrastante il versante è ricoperto da una pietraia con blocchi di discrete dimensioni (superiori al mc) nella zona sottostante è maggiormente vegetato, a conseguenza della copertura detritica";
- dalla strada sono visibili affioramenti di roccia, decisamente fratturata, aventi un'altezza variabile tra mt 6,00 e mt 10,00, affioramenti interessati da un'evidente scistosità e da numerosi sistemi di fratture, predisponenti al distacco di blocchi. che cadendo giungerebbero direttamente sulla strada comunale anzidetta con evidente rischio per la pubblica incolumità;

- già nell'anno 2000 il Comune di Ostana ottenne un finanziamento per eseguire un primo lotto funzionale mediante due contributi a copertura totale dei costi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Lire 423.000.000) e della Regione Piemonte (Lire 100.000.000);
- nell'anno 2011 ottenne un nuovo finanziamento dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (€ 60.000,00) per l'esecuzione di un secondo lotto funzionale con cui vennero eseguiti disaggi delle masse rocciose, la riqualificazione di una barriera paramassi preesistente e la posa in opera di pannelli in funi d'acciaio;
- un nuovo progetto elaborato nel 2015, dell'importo complessivo di € 793.001 venne inserito nella piattaforma del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) gestita dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- con lettera prot. 13117 del 15.3.2021 la Regione P.te Settore Difesa del Suolo, ha comunicato che il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte, con riferimento alla programmazione nazionale ex DPCM 20/02/2019 (PS 2020), hanno sottoscritto in data 27 ottobre 2020 il IV Atto Integrativo e che il suddetto atto integrativo prevede il finanziamento dell'intervento di "Mitigazione rischio frana su strada fra Ostana capoluogo e frazione Ciampagna" dell'importo di € 793.001,00;
- nell'incertezza di finanziamento delle opere presenti sul ReNDiS, nell'anno 2020 il Comune di Ostana (CN) presentò istanza di contributo al MINISTERO DELL'INTERNO ai sensi dell'articolo 1, comma 139, Legge 145/2018 per la "messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ottenendo, come risulta dal Decreto Ministero Interno e Ministero Economia e Finanze del 23.02.2021, un contributo a totale costo dell'intervento pari a € 793.001,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07.05.2021 veniva approvato in linea tecnica, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, lo studio di fattibilità tecnica ed economica, acquisito agli atti, denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", da realizzare in questo Comune su terreni di proprietà comunale, dell'importo complessivo di € 1.207.804,73 secondo il quadro economico generale "Tabella Riassuntiva" riportato nelle premesse, a firma dell'Arch. Stefania PAREI dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189;
- lo studio di fattibilità tecnica ed economica veniva trasmesso al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte con nota n. di prot. 1084 del 06.06.2021, al fine della sua approvazione e parziale finanziamento con le risorse di cui alla programmazione nazionale ex DPCM 20/02/2019 (PS 2020);
- con Determinazione n. 37 del 16.06.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento, ed esecuzione dei lavori relativi ad "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", per un importo stimato complessivo di € 1.207.804,73, il geom. Antonello FERRERO Responsabile del Servizio Manutenzione dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- con Determinazione n. 51 del 07.07.2021 veniva affidato l'incarico per l'espletamento delle prestazioni professionali specialistiche relative all'assistenza al cantiere durante la campagna geognostica e alla redazione di relazione Geologico – geotecnica interpretativa dei campioni raccolti per l'intervento denominato "Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel versante in frana prospiciente la strada di collegamento tra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna" - CUP B83B14000030001 al geologo Gianni MENZIO, con studio in Sampeyre - Via Cavour n. 34, c.f. MNZGNN55R12L219H P.IVA 01994100046, sulla base dell'offerta del 05.07.2021 pervenuta al Comune di Ostana in data 05/07/2021, prot. n° 1689 con la quale il medesimo professionista offriva, per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, l'importo di Euro € 1.700,00 oltre cassa previdenza EPAP 4% per € 68,00 e marca da bollo da 2,00 € e così per complessivi € 1.770,00;
- con Determinazione n. 102 del 03.09.2021 venivano affidati alla Ditta CARSICO s.r.l. con sede in Via Piossasco Rivalta n. 26 a Bruino (TO) – P. IVA: 08207840011 – C.F.: 08207840011 i lavori per l'esecuzione di tre sondaggi geognostici della profondità indicativa di 15 mt. ognuno necessari per la definizione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel versante in frana prospiciente la strada di collegamento tra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna per un importo di € 6.597,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.451,34 e così per complessivi € 8.048,34;

- l'intervento dell'importo complessivo di € 1.168.154,68 sarà finanziato dal MINISTERO DELL'INTERNO ai sensi dell'articolo 1, comma 139, Legge 145/2018 per € 753.350,95, dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare attraverso la Regione Piemonte ex DPCM 20/02/2019 (PS 2020) per € 396.579,91 e con Fondi propri del Comune per € 18.223,82;
- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso n. 28 in data 15/10/2014 veniva affidato l'incarico allo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.R.L. TECHNOLOGY AND CONSULTING con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 - 27100 - PAVIA, per la progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna";
- con la determinazione n° 184 in data 23/11/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n° 120, tramite piattaforma "acquistiinretepa" a mezzo di Trattativa Diretta sul MEPA gestito da CONSIP spa alla richiesta di un preventivo/offerta allo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189, in merito alla revisione/aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, ottenimento autorizzazioni ed ogni altro atto amministrativo correlato.
- con Determinazione n. 32 del 15.03.2022, veniva:
 - annullata la precedente Determina a contrarre n. 184 del 23.11.2021 e la relativa procedura di gara di cui alla Trattativa con un unico Operatore Economico n. 1926278 sul MEPA gestito da CONSIP spa in data 24.11.2021;
 - stabilito di procedere immediatamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n° 120, tramite piattaforma "acquistiinretepa" a mezzo di Trattativa Diretta sul MEPA gestito da CONSIP spa alla richiesta di un preventivo/offerta allo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189, in merito alla revisione/aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, ottenimento autorizzazioni ed ogni altro atto amministrativo correlato compresa la relazione archeologica ed esclusa la relazione geologico geotecnica;
- con Determinazione n. 37 del 22.03.2022, veniva di affidare ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) D.lvo 50/16 e dell'art.1 co.2 lett. a) D.L. 16.07.20 (conv. in legge 11.09.20, n.120) l'appalto per il servizio di Revisione/aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, ottenimento autorizzazioni ed ogni altro atto amministrativo correlato compresa la relazione archeologica ed esclusa la relazione geologica-geotecnica, allo Studio CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECHNOLOGY AND CONSULTING con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189, al prezzo di € 37.560,00, oltre I.V.A. 22% per € 8.263,20, e così per complessivi € 45.823,20;
- con determinazione n° 38 in data 22/03/2022 veniva affidato al geologo Giovanni MENZIO, con studio in Sampeyre - Via Cavour n. 34, c.f. MNZGNN55R12L219H P.IVA 01994100046, l'incarico relativo alla redazione di relazione geologica geotecnica, riferita all'esecuzione dei lavori di "Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel versante in frana prospiciente la strada di collegamento tra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna" - Cod. CIG: ZB735B3D86 al prezzo complessivo di Euro 4.863,56 (contributi previdenziali compresi ed IVA esclusa) e così per complessivi € 5.933,54.
- in data 25.03.2022 veniva sottoscritta convenzione con lo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189, in merito alla revisione/aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, ottenimento autorizzazioni ed ogni altro atto amministrativo correlato e riferito all'esecuzione dei lavori di "INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VERSANTE IN FRANA PROSPICIENTE LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE CIAMPAGNA" - CUP B83B14000030001;
- con deliberazione della Giunta Comunale veniva approvato il Progetto definitivo, acquisito agli atti, denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", da realizzare in questo Comune su terreni di proprietà comunale, dell'importo complessivo di € 1.207.804,73 a firma dell'Arch. Stefania PAREI dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189;

- con Delibera della Giunta Comunale di Ostana n. 51 del 29.07.2022, veniva approvato, ai fini della prosecuzione del necessario iter amministrativo, il progetto esecutivo acquisito agli atti, denominato “Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna”, da realizzare in questo Comune su terreni di proprietà comunale, dell’importo complessivo di € 1.207.804,73, a firma dell’Arch. Stefania PAREI dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189;
- con Determinazione n. 112 del 08.08.2022, veniva avviata procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n.120, modificato dall’art.51 del D.L 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, con richiesta di offerta in ribasso sull’importo a base d’asta a n° 5 (cinque) operatori economici, da invitare, così come selezionati dall’elenco che si è venuto a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato prot. 2347 del 29.07.2022, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione, al fine di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, co.9 bis, del D.Lgs.50/16 e s. m. ed i, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
- con Determinazione n. 119 del 22.08.2022, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori denominati “Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna”, CUP: B83B14000030001 - CIG 9362499297, a favore della Ditta CAMPRA ROCCIATORI S.N.C. DI DUILIO CAMPRA & C., con sede in Borgata Rore n. 64 – 12020 – Sampeyre (CN) - C.F. 0353570045 e P.IVA 03535700045, con il ribasso del 31,500% come da offerta economica presentata dall’Impresa medesima, per un importo di aggiudicazione di Euro 486.171,48 (pari all’importo a base d’asta di Euro 709.739,39 diminuito del 31,500%) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 25.000,00) per complessivi Euro 511.171,48 (oneri fiscali esclusi), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell’appalto;
- con contratto rep. 732 in data 19.10.2022, veniva formalizzato l’appalto con la Ditta CAMPRA ROCCIATORI S.N.C. DI DUILIO CAMPRA & C., con sede in Borgata Rore n. 64 – 12020 – Sampeyre (CN) - C.F. 0353570045 e P.IVA 03535700045 per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna”;
- con Determinazione n. 151 del 20.09.2022, veniva liquidata la fattura n. FATTPA 13_22 del 22 agosto 2022 dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189, registrata al protocollo dell’Ente al n. 2369 del 24.08.2022 dell’imponibile di €. 18.780,00 oltre contributi previdenziali 4% per € 751,20 e Iva 22% per €. 4.296,86 e quindi di totali €. 23.828,06 per primo acconto per incarico relativo alla Revisione/aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, ottenimento autorizzazioni ed ogni altro atto amministrativo correlato compresa la relazione archeologica ed esclusa la relazione geologica-geotecnica.
- l’importo contrattuale risulta di netti euro 511.171,48;
- in data 18 ottobre 2022 veniva consegnati i lavori;
- con Determinazione n. 43 del 18.04.2023, veniva confermata la concessione alla ditta CAMPRA ROCCIATORI S.N.C. DI DUILIO CAMPRA & C., con sede in Borgata Rore n. 64 – 12020 – Sampeyre (CN) - C.F. 0353570045 e P.IVA 03535700045, affidataria dei lavori di cui in oggetto, l’anticipazione prevista dal comma 18 dell’articolo 35 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. pari al 20% dell’importo contrattuale corrispondente ad €. 124.725,85 (IVA 22% compresa) e liquidata la fattura elettronica n. 34 del 17 aprile 2023, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1122 del 18.04.2023, emessa dalla ditta CAMPRA ROCCIATORI S.N.C. DI DUILIO CAMPRA & C., con sede in Borgata Rore n. 64 – 12020 – Sampeyre (CN) - C.F. 0353570045 e P.IVA 03535700045, inerente l’anticipazione contrattuale del 20%, dell’importo complessivo di € 102.234,30 oltre IVA 22 % per € 22.491,55 e così per complessivi € 124.725,85;
- il direttore dei lavori Arch. Stefania Parei dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189 ha prodotto il 1° Stato Avanzamento Lavori, dell’importo netto di Euro 197.787,51 che,

dedotte le ritenute per infortuni per € 988,94 e la percentuale del 38,00% sull'anticipo di € 38.849,03 si riduce a netti Euro 157.949,54 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%;

- con Determinazione n. 242 del 21.11.2023, veniva approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori relativi ad intervento denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", CUP: B83B14000030001 - CIG 9362499297, a firma dei direttori dei lavori Arch. Stefania Parei dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189, nell'importo netto di Euro 197.787,51 che, dedotte le ritenute per infortuni per € 988,94 e la percentuale del 38,00% sull'anticipo di € 38.849,03 si riduce a netti Euro 157.949,54 ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% e conseguentemente liquidato a favore della Ditta CAMPRA ROCCIATORI S.N.C. DI DUILIO CAMPRA & C., con sede in Borgata Rore n. 64 – 12020 – Sampeyre (CN) - C.F. 0353570045 e P.IVA 03535700045, la fattura elettronica N. 76 del 31/10/2023 - registrata al protocollo dell'Ente al n. 2926 del 03.11.2023 dell'imponibile di € 157.949,54 oltre I.V.A. 22% per € 34.748,90 e quindi di totali € 192.698,44;
- con Determinazione n. 15 del 13002.2024, veniva nominato, in sostituzione del RUP geom. Antonello FERRERO collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio con decorrenza dal 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, relativamente all'appalto per lavori denominati "Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel versante in frana prospiciente la strada di collegamento tra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Codice CUP: B83B14000030001, da realizzare in Comune di Ostana, come RUP il Geom. Andrea BORIANO, dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso con Determinazione n. 108/13-I del 05.02.2024 del Responsabile del Servizio Personale, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Scarnafigi, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L. del 16.11.2022;
- con Determinazione n. 28 del 21.02.2024, veniva avviata, per l'affidamento del servizio di cui in discorso, procedura di affidamento diretto tramite trattativa diretta RDO sul Mercato Elettronico della PA, con lo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, p.IVA 02481800189, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

Considerato che a seguito di richiesta a mezzo di Trattativa con un unico Operatore Economico n. 4145910 sul MEPA gestito da CONSIP spa, lo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189, ha presentato la propria offerta del 11.03.2024 che prevede per il servizio di redazione della Perizia di Variante Suppletiva ad intervento denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", CUP: B83B14000030001 un'offerta economica di € 10.000,00 rispetto all'importo a base di gara di € 10.000,00, determinante un importo di aggiudicazione di € 10.000,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% per € 400,00 ed IVA 22% per € 2.288,00 e così per complessivi € 12.688,00;

Ritenuto quindi di affidare allo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189, il servizio di redazione della Perizia di Variante Suppletiva ad intervento denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", CUP: B83B14000030001 - Codice CIG: B0BC4C374E, per un importo complessivo di € 10.000,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% per € 400,00 ed IVA 22% per € 2.288,00 e così per complessivi € 12.688,00 come sopra determinato;

Acquisito il DURC online (INAIL_42448977) con scadenza il 12.06.2024, attestante la regolarità contributiva dello Studio;

Giudicato congruo il prezzo proposto dallo Studio interpellato per l'espletamento del servizio richiesto;

Richiamato il codice CIG B0BC4C374E, assegnato dall'A.N.A.C. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la suddetta prestazione;

Richiamato il codice CUP B83B14000030001, relativo all'intervento in oggetto;

Dato atto:

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo al soggetto affidatario effettuate in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- che pertanto la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 ovvero della mancanza dei prescritti requisiti;

Dato atto che la complessiva somma di € 12.688,00 comprensiva dei contributi previdenziali e dell'IVA al 22% trova copertura al Capitolo di spesa 9030/905/99: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA – Codice Meccanografico 09.02.2, che presenta la necessaria disponibilità, all'impegno contabile n. 42/2022;

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** l'esito della gara MEPA – Trattativa con un unico Operatore Economico n. 4145910, relativa all'affidamento del servizio di redazione della Perizia di Variante Suppletiva ad intervento denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", CUP: B83B14000030001 - Codice CIG: B0BC4C374E e conseguentemente di approvare l'aggiudicazione a favore dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189.
- 2) **Di affidare** allo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189 il servizio di redazione della Perizia di Variante Suppletiva ad intervento denominato "Interventi vari per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante in frana prospiciente la strada di collegamento fra il Capoluogo e la Frazione Ciampagna", CUP: B83B14000030001 - Codice CIG: B0BC4C374E, per un importo di € 10.000,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% per € 400,00 ed IVA 22% per € 2.288,00 e così per complessivi € 12.688,00.
- 3) **Di provvedere** alla stipula della convenzione (depositata agli atti della stazione appaltante) che con la presente si approva con lo Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189.
- 4) **Di sub-impegnare** nei confronti dello Studio Tecnico CO&SA ENGINEERING S.r.l. TECNHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in Via Enrica Malcovati n° 2 – Pavia, C.F. e p.IVA 02481800189, come sopra individuato, la somma complessiva di € 12.688,00 al Capitolo di spesa 9030/905/99: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA – Codice Meccanografico 09.02.2, che presenta la necessaria disponibilità, all'impegno contabile n. 42/2022.
- 5) **Di dare atto** che è stato acquisito il prescritto codice CIG B0BC4C374E ed il Codice CUP B83B14000030001.
- 6) **Di dichiarare** che la prestazione affidata sarà liquidata e pagata previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso.
- 7) **Di subordinare** l'affidamento in oggetto all'impegno dell'affidatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- 8) **Di dare atto** che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti.

- 9) **Di dare atto** che il R.U.P. è il Geom. Andrea Boriano, dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso con Determinazione n. 108/13-I del 05.02.2024 del Responsabile del Servizio Personale, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Scarnafigi, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L. del 16.11.2022
- 10) **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento.
- 11) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio per quanto di competenza.
- 12) **Di apporre**, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Istruita da Davide Giolitti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: GIOLITTI Davide

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)