



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117

OGGETTO: Evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020. Opere di arretramento delle scogliere a monte a protezione del ponte San Giuseppe. approvazione perizia suppletiva e di variante.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **UNDICI**, del mese di **OTTOBRE**, alle ore **12:00** nella sede del Comune, convocata dal Sindaco in forma ibrida (presenza e videoconferenza) nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi contenuti nella delibera G.C. n. 28/2022, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ (DA REMOTO)
CILETTO CHIARA	ASSESSORE	NO
Totale presenti:		2
Totale assenti:		1

Assiste quale Segretario il Sig. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 2 e 3 ottobre 2020 si sono verificati violenti fenomeni meteorologici che hanno generato gli eventi alluvionali su tutto il territorio comunale con allagamenti, esondazioni, smottamenti, frane e dissesti diffusi che hanno interessato le infrastrutture e i beni comunali causando situazioni di pericolo;
- I primi interventi di ripristino e messa in sicurezza delle zone colpite sono stati effettuati con ordinanze sindacali e finanziate successivamente dalla Regione Piemonte con i fondi messi a disposizione dal Commissario del Dipartimento della Protezione Civile;
- L'elenco degli interventi completi di ripristino, urgenti e definitivi, è stato redatto in collaborazione con la Regione Piemonte Servizio Tecnico di Cuneo e inviato ai settori competenti regionali e statali del Dipartimento di Protezione Civile per ottenere i necessari finanziamenti;
- Con O.C.D.P.C. n.15/A18.000/710 del 30.03.2022 è stato approvato il V° stralcio del piano degli interventi in cui sono stati concessi a questa Amministrazione contributi per il finanziamento di alcuni degli interventi segnalati;
- Con O.C.D.P.C. n.20/A18.000/710 del 14.10.2022 è stato approvato il VI° stralcio del piano degli interventi in cui sono stati concessi a questa Amministrazione contributi per il finanziamento di ulteriori interventi segnalati;
- Con D.D. 1219/A1802B/2023 la Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha approvato la rimodulazione del piano degli interventi riportato nell'Allegato 1 dell'atto stesso, per un importo totale di € 154.738.815,36
- Nell'Allegato 1 sopra citata è previsto il finanziamento per l'intervento di: *“Arretramento delle scogliere a monte a protezione del ponte San Giuseppe”* Cod.:CN_A18_710_20_232b nell'importo complessivo di € 398.000,00;

Richiamati i seguenti atti:

- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 216 in data 30.06.2022 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, relativi all'intervento in oggetto, all'Ing. Galvagno Luca con studio in Ormea CN, Via Orti n.1;
- Delibera G.C. n.113 in data 20.09.2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico dell'intervento di *“Arretramento delle scogliere a monte a protezione del ponte San Giuseppe”* Cod.:CN_A18_710_20_232b”, redatto dal tecnico incaricato, il cui importo ammonta a complessivi € 398.000,00 di cui € 290.000,00 per lavori e € 108.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Delibera G.C. n.172 in data 15.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *“Arretramento delle scogliere a monte a protezione del ponte San Giuseppe”* Cod.:CN_A18_710_20_232b”, redatto dal tecnico incaricato, il cui importo ammonta a complessivi € 398.000,00 di cui € 290.000,00 per lavori e € 108.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.15 in data 24.01.2024 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta ICOSE s.p.a. con sede in Paroldo CN Reg. Bovina n.2 - P.IVA: 02158740049 per l'importo complessivo di € 278.477,45 Iva 22% esclusa, di cui € 151.917,82 per lavori netti, € 2.000,00 per oneri di sicurezza e € 124.559,63 entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto d'appalto Rep.n.1602 sottoscritto in data 05.03.2024 con il quale i lavori in oggetto sono stati regolamentati nell'importo complessivo netto di €278.477,45;

Considerato che durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche tecniche alle opere previste nonché eseguire alcune nuove lavorazioni che contribuiscono alla migliore funzionalità

dell'opera e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto;

Visto che il Direttore dei Lavori ha pertanto redatto una Perizia Suppletiva e di Variante che si compone dei seguenti documenti:

- Relazione Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo di variante;
- Stima di incidenza della manodopera
- Quadro di raffronto
- Schema atto di sottomissione;
- Elaborati grafici

Visto il quadro di raffronto tra le somme a progetto e le somme in variante che prevede che l'importo dei lavori in variante ammontano ad €289.998,27 con un incremento dell'importo contrattuale netto di €11.520,82;

Rilevato che l'importo complessivo dell'intervento resta invariato in €398.000,00 mentre il maggior importo dei lavori contrattuale di €11.520,82 è assicurato mediante il riutilizzo delle economie derivanti dal recupero del ribasso d'asta;

Dato atto che tale variante in corso d'opera rientra nella casistica prevista dall'art.120 comma 1 lett.c) e comma 7 lett.b) del D.Lgs.36/2023;

Vista la D.D.n.1079/A1802B/2024 del 22.05.2024 emessa dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ad oggetto: Alluvione 2-3 ottobre 2020 – Misure di semplificazione delle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di intervento;

Ritenuto pertanto poter procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto;

Richiamate le norme in vigore e nella specie:

- il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Locci Fabio;

Ritenuto procedere all'approvazione del progetto dei lavori di che trattasi;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to (LOCCI Fabio)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (ZOPPI Paolo)

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “Arretramento delle scogliere a monte a protezione del ponte San Giuseppe” Cod.:CN_A18_710_20_232b”, redatta dal tecnico incaricato, che si compone degli elaborati elencati in premessa, il cui importo complessivo ammonta ad € 398.000,00 di cui € 289.998,27 per lavori netti e € 108.001,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione come risulta dal quadro economico riprodotto in premessa;
3. Di dare atto che tale variante in corso d’opera rientra nella casistica prevista dall’art.120 comma 1 lett.c) e comma 7 lett.b) del D.Lgs.36/2023 ed è coerente con quanto stabilito dalla D.D.n.1079/A1802B/2024 del 22.05.2024 emessa dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
4. Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento finanziato è immutato, mentre il maggior importo dei lavori contrattuale ammonta ad € 11.520,82 è assicurato mediante il riutilizzo delle economie derivanti dal recupero del ribasso d’asta;
5. Di dare atto, che la spesa complessiva di € 398.000,00 è interamente finanziata dalla Regione Piemonte ai sensi della D.D. 1219/A1802B/2023 eventi alluvionali ott.2020;
6. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico e R.U.P. i successivi adempimenti di competenza per dare attuazione alla presente deliberazione.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che si è provveduto con unanime separata votazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 17/10/2024 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 17/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
- Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE GERVASI
Mario