



Comune di Francavilla Marittima

PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI N.184 DEL 14/05/2024 / REG.GEN. N. 255 DEL 14/05/2024

OGGETTO:

Lavori di "Eliminazione interferenza acquedotto rurale in c/da Piano della Torre - Gramignazzo derivante dall'esecuzione dei lavori del 3° megalotto della SS.106 Ionica - Cat. B - dall'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)" – Approvazione perizia di variante per aspetti tecnici non sostanziali e senza aumento di prezzo - CUP: E12E22000260001 - CIG: A0129483D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto, il provvedimento del Sindaco n. 14 del 13/05/2024 Prot. n. 3224 del 14/05/2024, con il quale il sottoscritto Arch. Marcello Martino veniva confermato Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che:

- con disposizione prot. CDG-0147354-P del 05/11/2008 il Presidente dell'ANAS ha approvato l'avvio della procedura ristretta per l'affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. 106 Ionica dall'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000);
- con Determinazione ANAS Prot. CDG-0020242-P del 15/02/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. Astaldi S.p.A. (mandataria)/Impregilo S.p.A. per l'affidamento al Contraente Generale dei "Lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. 106 Ionica dall'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000);
- ai sensi dell'art. 9 comma 10, del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in data 12/04/2012 è stata costituita la Società di Progetto denominata Sirjo S.C.p.A. (contraente Generale) che è subentrata ex legge all'A.T.I. aggiudicataria nel rapporto con ANAS;
- in data 26/04/2012 ANAS ha emesso nei confronti del Contraente Generale l'Ordine di Inizio Attività relativamente ad ogni attività tecnica ed amministrativa connessa e conseguente alla progettazione definitiva ed alle indagini propedeutiche;
- in data 23/07/2012 con nota SI/050-12/3-SE-OUT è stato comunicato l'avvio delle attività di risoluzione delle interferenze vigenti in materia ed in particolare ai sensi degli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 163/2006;
- in data 29/01/2013 con nota prot. SI/27-13/3SE-OUT/PMG la Sirjo S.C.p.A. ha trasmesso gli elaborati al progetto definitivo dell'opera per la verifica delle interferenze della realizzanda opera con le infrastrutture comunali e per consentire all'Amministrazione di predisporre il preventivo di spesa e la progettazione per la realizzazione delle varianti da apportare alle stesse;
- in data 27/08/2012 con nota prot. 3905 (SI/144-12/3-SE-IN del 29/08/2012) l'Amministrazione Comunale di Francavilla Marittima ha indicato l'acquedotto rurale in c.da Piano della Torre – Gramignazzo come unico elemento di interferenza con i lavori di costruzione del 3° megalotto della SS 106 Ionica;
- in data 10/08/2016 il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo della prima tratta dal Km 0+000 al Km 18+863 con delibera (pubblicata in data 01/08/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana- Serie Generale n.178), comprensivo del progetto di risoluzione della interferenze e relativo programma di risoluzione;

- in data 28/02/2018 il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo della seconda tratta dal Km 18+863 a fine lotto con delibera n. 3 (pubblicata in data 02/08/2018 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 178), comprensivo del progetto di risoluzione della interferenze e relativo programma di risoluzione;
- con note SI/61 del 10/05/2017, SI del 10/04/2018 e SI/401/2018 del 10/07/2018 la Sirjo S.C.p.A ha provveduto a richiedere a ciascun Ente l’aggiornamento del progetto e della stima economica di risoluzione sulla base del Progetto Esecutivo della 1^ tratta , nonché dell’ultimo Progetto Definitivo della 2^ tratta revisionato e approvato dal CIPE con Delibera n. 3;
- in data 17/05/2022 è stata sottoscritta la convenzione dall’amministrazione delegato della SIRJO S.C.p.A. Dott. Ing. Salvatore Lieto ed il Sindaco del comune di Francavilla Marittima, dott. Gaetano TURSI, che disciplina le procedure, tempi ed oneri per la risoluzione dell’interferenza;
- con Determina dirigenziale n. 203 del 13/06/2022 / reg. gen. n. 333 del 13/06/2022 si è proceduto all’accertamento e all’impegno delle somme in acconto (Convenzione tra Siryo SepA e il Comune di Francavilla M.ma);
- con Delibera di G.C. n. 99 del 27/07/2022 si dava atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per valutare il rilascio dell’attestazione per cantieri edili o stradali in deroga ai limiti di cui al DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997 – Realizzazione nuova S.S. 106 Jonica;

Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 358 reg. gen. n. 592 in data 18/10/2022 si procedeva all’affidamento del servizio professionale progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “*Eliminazione interferenza acquedotto rurale in c/da Piano della Torre - Gramignazzo derivante dall’esecuzione dei lavori del 3° megalotto della SS.106 Ionica – Cat. B- dall’innesto con la S.S. 534(Km 365+150) a Roseto Capo Spulico Km 400+000*” all’Arch. Lorenzo Rago, per l’importo complessivo di € 19.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA a fronte di un ribasso del 1,9796% sull’importo posta a base dell’affidamento;
- con Delibera di G.C. n. 55 del 05/04/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo acquisito al protocollo n. 325 in data 17/01/2023 redatto dal tecnico incaricato Arch. Lorenzo Rago, nell’importo di €. 485.712,98;
- con Delibera di G.C. n. 71 del 03/05/2023 si rettificava il quadro economico approvato con delibera n. 55 del 05/04/2023;
- in data 13/06/2023 R.U. U. 0456296 l’ANAS approvava il progetto ai sensi dell’allegato NG07 del Capitolato Speciale di Appalto art. 3 comma f;
- con Determina Dirigenziale n. 389 reg. gen. n. 580 del 11/09/2023, è stata nominata la commissione giudicatrice ed impegnata allo scopo la somma di € 3.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 438 reg. gen. n. 648 del 19/10/2023 è stata redatta determina a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. C) del D.Lgs n. 36/2023;
- in data 23/10/2023 è stata avviata la procedura sul MEPA mediante procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. C) del D.Lgsn. 36/2023 – Identificativo dell’RDO n. 3805075;
- con Determina Dirigenziale n. 479 reg. gen. n. 710 del 13/11/2023, è stata nominata la commissione giudicatrice;
- con determina dirigenziale n. 4 reg. gen. n. 5 del 10/01/2024 si procedeva all’approvazione dei verbali di gara e all’affidamento definitivo dei lavori di che trattasi in favore dell’impresa ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.r.l. - P.I.: 02292540784 con sede in Via Aldo Moro n. 27 Cosenza, per l’importo complessivo pari ad €. 337.831,69 escluso I.V.A., di cui €. 330.885,00 per lavori ed €. 6.946,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in virtù di un ribasso d’asta del 5,00% sull’importo posto a base di gara;
- che in data 24/01/2024 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori, giusto verbale di consegna anticipata dei lavori in data 24/01/2024;
- in data 22/02/2024 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 203/2024, registrato all’Ufficio delle entrate TDR - Cosenza - TDR Ufficio Territoriale APSRI Serie: 1T Numero: 3984 del 27/02/2024;

- in data 10/05/2024, la D.L. ha redatto apposita perizia di variante al fine di risolvere alcuni aspetti di dettaglio esecutivi volti a migliorare alcune soluzioni tecniche previste nel progetto esecutivo, senza apportare alcuna modifica alle finalità originarie e senza incremento di spesa;
- gli elaborati di variante trasmessi dal D.L. sono i seguenti:
 - Quadro di raffronto computo metrico – T00076
 - Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.a-T0076
 - Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.b-T0076
 - Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.c-T0076
 - Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.d-T0076
 - Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.e-T0076
 - Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.f-T0076

Ritenuto pertanto, per le ragioni esposte i narrativa, di poter procedere all’approvazione della perizia di variante di che trattasi.

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023 del 31/03/2023

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le premesse e motivazioni chiarite ed evidenziate,

DETERMINA

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la Perizia di Variante redatta dall’Arch. Lorenzo Rago in data 10/05/2024, per i lavori di *“Eliminazione interferenza acquedotto rurale in c/da Piano della Torre - Gramignazzo derivante dall’esecuzione dei lavori del 3° megalotto della SS.106 Ionica - Cat. B - dall’innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)”*, tesa a risolvere alcuni aspetti di dettaglio esecutivi volti a migliorare alcune soluzioni tecniche previste nel progetto esecutivo, senza apportare alcuna modifica alle finalità originarie e senza incremento di spesa;

Di dare atto che la succitata perizia di variante si compone dei seguenti elaborati:

- Quadro di raffronto computo metrico – T00076
- Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.a-T0076
- Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.b-T0076
- Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.c-T0076
- Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.d-T0076
- Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.e-T0076
- Elab_Var_Stato_Finale_Tav_03.f-T0076

Di dare atto che la spesa, a carico del finanziamento di cui in premessa, è prevista nel quadro economico di progetto ed è imputata in Entrata al capitolo 4024/49/1 e in Uscita all’Intervento 8890/3/1 del Bilancio 2024;

Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per il prosieguo di competenza;

Di avvertire che, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, ai sensi dell’art. 2, lett. b e art. 21 della legge n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza
- straordinario al Presidente della repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199

La presente determinazione n. 255/184 del 14/05/2024:

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 18-8-2000 N.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

non comportando impegno di spesa non sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario;

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. Marcello MARTINO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vista la suesposta determinazione n. 255/184 del 14/05/2024

In relazione al disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 18-08-2000 n. 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Giovanni SANTO

Per copia conforme all'originale esistente agli atti del Servizio

Francavilla Marittima, li 30/08/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. Marcello MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 30/08/2024 -
Reg. Pubbl. N. .

Prot. N. _____ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni.

Il Responsabile
F.to: Arch. Marcello MARTINO