



COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.81/178 DEL 15/07/2024

OGGETTO:

**Lavori di sistemazione sottoscarpa strada comunale Santuario del Cavallero
cod. intervento BI_A18_70_20_070 - CUP:D12F22001070006 - CIG:B0C1499946"
APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE ART. 125 COMMA 1 D.LGS. 36/2023**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

SETTI Paolo, giusta attribuzione al Sindaco con deliberazione G.C. n. 2 del 03/01/2022;

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14/12/2023;

VISTO il Bilancio di Previsione triennio 2024/2026 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 14/12/2023;

VISTA la deliberazione G.C. n. 77 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo Gestione triennio 2024/2026 (Art. 169 D. Lgs. 267/2000)

PREMESSO che:

- con Ordinanza commissariale n. 15/18.000/710 in data 19/10/2022 è stato approvato il V° Piano Stralcio degli interventi (C.S. 6248) per l'erogazione degli stanziamenti inerenti gli interventi la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori delle Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- che con nota acquisita al prot. della Regione Piemonte n. 416 del 26/01/2023, il Comune di Coggiola ha chiesto la devoluzione della somma dell'intervento "lavori di sistemazione movimento franoso sponda destra Rio Scarola" a favore dell'intervento "Sistemazione sottoscarpa strada comunale Santuario del Cavallero codice intervento BI_A18_710_20_070, già presente nel quadro di fabbisogno per l'evento del 2-3 ottobre 2020;
- con proprio Atto dirigenziale DD 350/A1802B/2023 del 07/02/2023, Regione Piemonte ha autorizzato la devoluzione di €. 75.000,00 dell'intervento identificato con codice BI_A18_710_20_077 a favore dell'intervento denominato "Sistemazione sottoscarpa strada comunale del Santuario del Cavallero" codice intervento BI_A18_710_20_070;
- con deliberazione C.C. n. 24 del 12/07/2023, l'Amministrazione comunale di Coggiola, ha deciso di concorrere al finanziamento con fondi propri, impegnando la somma di €. 25.000,00 derivanti da avanzo di amministrazione;

RICHIAMATI:

- le determinazioni n. 133/311 e n. 134/312 del 01/09/2023 con le quali è stato affidato incarico rispettivamente, all'ing. Luca STANZANI della progettazione, D.L., contabilità lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE e al dott. Geologo Marco ZANTONELLI le verifiche geologiche-geotecniche dei lavori in oggetto;
- la deliberazione G.C. n. 51 del 14.09.2023, di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica/esecutivo "Sistemazione sottoscarpa strada comunale del Santuario del Cavallero cod. intervento BI_A18_70_20_070 CUP.D12F22001070006"; redatto dall'ing. Luca STANZANI e per la parte geologica dal dott. Geologo Massimo ZANTONELLI;
- con determinazione nr. 42/95 del 12/04/2024 le opere suddette sono state affidate alla ditta DUE-C SRL Società Agricola, con sede legale in Torino C.so G. Matteotti nr. 40 CF-PIVA:12393030015, che ha presentato un'offerta pari ad €. 69.431,88, di cui oneri per la sicurezza pari a €. 1.904,27 e costi della manodopera pari a €. 26.064,38 non soggetti a ribasso (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di €. 84.706,89;
- il contratto è stato formalizzato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), RDO 4150220 del 21/03/2023;
- in data 29/04/2024 è stato redatto verbale di consegna dei lavori;

CONSEIDERATO che:

- con nota prot. 3097 del 10/07/2024, l'operatore economico DUE-C SRL Società Agricola, con sede legale in Torino C.so G. Matteotti nr. 40 CF-PIVA:12393030015, ha inoltrato richiesta per la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 23 capitolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, pari al 20% dell'importo contrattuale e pertanto pari a €.13.886,37;
- con nota prot. 3111 dell'11/07/2024, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione suddetta è stato richiesto di costituire, ai sensi del citato art. 125 del D.Lgs. 36/2023, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

VISTA:

- la polizza fidejussoria per l'anticipazione nr. 10000110019852, emessa in data 11/07/2024, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede in Milano Via Dei Valtorta nr. 48, relativamente ai "Lavori di sistemazione sottoscarpa strada comunale Santuario del Cavallero COD. INTERVENTO BI_A18_70_20_070 -CUP:D12F22001070006 – CIG:B0C1499946 per l'importo di €. 14.233,54;
- la fattura nr. 19/PA dell'11/07/2024 emessa dalla ditta DUE-C SRL Società Agricola, con sede legale in Torino C.so G. Matteotti nr. 40 CF-PIVA:12393030015, dell'importo di €. 13.886,37 oltre iva di legge, pari a complessivi €. 16.941,37 a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

DATO ATTO che

- l'importo della polizza suddetta sarà gradualmente e autonomamente svincolato nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli Stati di Avanzamento Lavori;
- sussistono pertanto tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione richiesta dall'appaltatore

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023

DETERMINA

1. **di dare atto** che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di autorizzare** la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 relativa al contratto d'appalto dei "Lavori di sistemazione sottoscarpa strada

comunale Santuario del Cavallero COD. INTERVENTO BI_A18_70_20_070 - CUP:D12F22001070006 – CIG:BoC1499946, pari all'importo di €. 13.886,37 oltre iva di legge all'operatore economico DUE-C SRL Società Agricola, con sede legale in Torino C.so G. Matteotti nr. 40 CF-PIVA:12393030015, aggiudicatario dei lavori di che trattasi, giusta determinazione n. 42/95 del 12/04/2024;

3. **di dare atto** che a fronte dell'erogazione dell'anticipazione è stata costituita polizza fidejussoria per l'anticipazione nr. 10000110019852, emessa in data 11/07/2024, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede in Milano Via Dei Valtorta nr. 48, relativamente ai "Lavori di sistemazione sottoscarpa strada comunale Santuario del Cavallero COD. INTERVENTO BI_A18_70_20_070 -CUP:D12F22001070006 – CIG:BoC1499946 per l'importo di €. 14.233,54;
4. di dare atto che erroneamente nella determinazione nr. 42/95 del 12/04/2024 è stato indicato il CUP: D12H22001070006, quello corretto è il CUP: D12F22001070006;
5. di liquidare la fattura nr. 19/PA dell'11/07/2024 emessa dalla ditta DUE-C SRL Società Agricola, con sede legale in Torino C.so G. Matteotti nr. 40 CF-PIVA:12393030015, dell'importo di €. 13.886,37 oltre iva di legge, pari a complessivi €. 16.941,37 a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;
6. **di dare atto** che la spesa trova copertura al capitolo 8730/3 articolo 1 e articolo 2 – cod. 08.01.2 del Bilancio 2024 esecutivo, già impegnata giusta determinazione nr. 42/95 del 12/04/2024;

di dare corso agli obblighi di pubblicità, trasparenza e di comunicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
SETTI Paolo**