

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE



Area Tecnica Ed. Privata: Tel. 0171.925250 – fax 0171.925259
Via Roma, 32 – CAP 12015
<mailto:comune@comune.limonepiemonte.it>
ediliziaprivata@comune.limonepiemonte.it

Provincia di Cuneo
P.IVA 00461550048
C.F.80003770049
<http://www.limonepiemonte.it>



SERVIZIO TECNICO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

MARCA DA BOLLO € 16,00
ID: 01211116862225

PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (art. 15 comma 2 D.P.R. 6 giugno 2008, n. 380)

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Richiamato il Permesso di Costruire n. 38/2019 rilasciato il 17/09/2019 al **Sig. TOSELLO Giacomo, nato a LIMONE PIEMONTE il 31/03/1948, residente in VIA MAZZINI n. 33 LIMONE PIEMONTE, Codice fiscale TSLGCM48C31E597X, in qualità di proprietario, per lavori di "MUDE DIGITALE (0100411000001954522017) PdC (art.10 c.1 AUT. PAESAGGISTICA) Ristrutturazione totale con sopraelevazione e rifacimento del tetto e cambio di destinazione d'uso"**, sull'immobile censito al Catasto Urbano foglio 5, numero 562;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 09/10/2019 così come da comunicazione pervenuta in data 18/10/2019 prot. n. 9353/2019 e successive integrazioni in data 05/12/2019 prot. n. 10832/2019;

Vista la SCIA in variante presentata il 04/03/2020 prot. 1742/2020 (Pratica Edilizia 52/2020);

Vista la domanda presentata in data 05/10/2022 prot. n. 8473/2022 con la quale si richiede una proroga del termine di ultimazioni dei lavori di **anni due**;

Ritenute valide le argomentazioni e i motivi che l'interessato produce a giustificazione della propria richiesta;

Visto il D.P.R. 380/2001 art. 15 e s.m.i.;

Accertato che i diritti di segreteria pari ad Euro 500,00 sono stati versati alla Tesoreria Comunale in data 20/06/2023 provv. 2170;

C O N C E D E

al **Sig. TOSELLO Giacomo, nato a LIMONE PIEMONTE il 31/03/1948, residente in VIA MAZZINI n. 33 LIMONE PIEMONTE, Codice fiscale TSLGCM48C31E597X, in qualità di proprietario** dell'immobile censito al Catasto Urbano foglio 5, numero 562, la **proroga di due anni** del Permesso di Costruire n. 38 del 17/09/2019, per l'esecuzione dei lavori, in conformità ai progetti approvati, che pertanto **dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 09/10/2024**;

Sono confermate tutte le altre prescrizioni e modalità indicate nel permesso di costruire.

Limone Piemonte, 25/06/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Arch. Nadir Danil TOSELLO

(f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Limone Piemonte, _____

N° _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Arch. Nadir Danil TOSELLO
