

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE AGGIORNATO A GIUGNO 2024

Attività	Descrizione	Data completamento	Trimestre/anno
Variazioni di bilancio e atti di programmazione	Attività amministrativa e contabile necessaria all'eventuale adeguamento degli atti di programmazione e bilancio, nomina del RUP	30/09/2022	3/2022
Milestone	Individuazione del soggetto realizzatore	27/12/2023	4/2023
Adeguamento procedurale	Aggiornamento soggetto attuatore (DD 53 del 14.03.2024)	26/07/2024	3/2024
Valutazione impatti ambientali, piani di monitoraggio	Affidamento di incarichi tecnici specialistici a supporto della realizzazione e gestione dell'impianto	01/09/2024	3/2024
Progettazioni, DL e sicurezza	Affidamento degli incarichi di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento in materia di sicurezza	01/09/2024	3/2024
Indagini geologiche, prove, campionamenti	Affidamento di incarichi tecnici specialistici e di supporto alla progettazione	01/09/2024	3/2024
Approvazione progetti, pareri enti, autorizzazioni	Convocazione conferenza di servizi e rilascio di autorizzazioni	01/11/2024	4/2024
Procedura di gara per la realizzazione delle opere	Affidamento di appalto di lavori a mezzo gara delle opere	31/12/2024	4/2024
Scavi, fondazioni, recinzioni, platee, rampe	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	28/02/2025	1/2025
Realizzazione uffici, servizi igienici, sala didattica	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/04/2025	2/2025
Accessi, allacciamenti, invarianza idraulica	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/08/2025	3/2025
Piantumazioni, invarianza idraulica e forestazione	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/10/2025	4/2025
Cassoni, rampe mobili, sbarre e segnaletica	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/10/2025	4/2025
Sistemi di sorveglianza e controllo accessi	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/10/2025	4/2025
Presidi antincendio e prevenzione emissioni	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/10/2025	4/2025
Pompe, compressori, sistemi di pulizia	Esecuzione dei lavori per fasi operative / lavorazioni	30/10/2025	4/2025
Fine lavori, Sal finale, CRE, consegna opere	Procedure amministrative e contabili: redazione contabilità finale, pagamenti, certificato di regolare esecuzione	30/11/2025	4/2025
Affidamento pluriennale gestione del Centro di raccolta	Affidamento del servizio di gestione a soggetto idoneo tramite procedure ad evidenza pubblica e/o in house providing	31/12/2025	4/2025
Milestone	Data completamento prevista per intervento/integrato	31/12/2025	4/2025