



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

(Provincia di Cosenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 del 23/07/2024

OGGETTO:

"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTI I LOTTO FUNZIONALE". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP: J65D12000230002.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di luglio alle ore tredici e minuti venticinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. RUSSO Vincenzo	Sindaco	Sì
2. LIFRIERI Francesco Luca	Vice Sindaco	Sì
3. CERCHIARO Fiorino	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SPAGNUOLO dott.ssa Elisa.

Assume la presidenza il Sig. RUSSO Vincenzo, in qualità di Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

(Provincia di Cosenza)

Proposta di discussione e approvazione nella seduta di Giunta Comunale del 23 luglio 2024

I COMPONENTI
RUSSO Vincenzo
LIFRIERI Francesco Luca
CERCHIARO Fiorino

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTI I LOTTO FUNZIONALE". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP: J65D12000230002.

Il sottoscritto DE MARCO geom. Mario Responsabile del SETTORE 3 - Lavori Pubblici

Premesso che, con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.8/2002 (pubblicata sulla G.U.R.I Serie Generale n.121 del 25/05/2012), è stata deliberata la riprogrammazione di assegnazione del risorse FCS 2007-2013, che include l'intervento in oggetto;

Visti e Richiamati:

- la comunicazione dell'ufficio del Commissario Straordinario Delegato prot. 448/12 del 12/07/12, acquisita dall'Ente al prot.2711 del 27/07/2012, con cui si manifestava la necessità di procedere alle attività di progettazione e di attuazione dell'intervento in oggetto;
- la delibera di Giunta n. 70 del 30/08/2012 di approvazione del progetto preliminare;
- la nota dell'Uff. del Commissario Straordinario Delegato (per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsto nell'accordo di programma siglato il 25/11/2010) del 08/10/2013 pervenuta in data 10/10/2013 prot. 3278/13;
- la delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta municipale n°23 del 13/03/2014 avente ad oggetto "Interventi di "Mitigazione rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato" – Riapprovazione Progetto Preliminare;

- la delibera di G.M. n° 46 del 19/05/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, dei quali € 1.070.058,97 per lavori a base d'asta ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la nota Prot. N. 3757 del 04/10/2017 con la quale il Comune di San Donato di Ninea chiedeva l'autorizzazione a rimodulare il Quadro Economico di progetto per le motivazioni espresse nella citata nota, nonché l'autorizzazione a procedere all'affidamento dei servizi professionali di Progettazione Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, CSE e DO Geologico, specificando altresì la necessità e l'urgenza di provvedere all'affidamento dell'incarico di Geologo per la fase di progettazione esecutiva, indispensabile per la redazione del Piano di Indagini Geognostiche;
- la nota Prot. N. 3497 del 30/10/2017 dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, acclarata al protocollo dell'Ente al Prot. N. 4176 del 31/10/2017, di riscontro alla citata nota Prot. N. 3757/2017 con la quale si autorizzava quanto richiesto;
- la Convenzione di Avvalimento sottoscritta con firma digitale in data 03 Maggio 2018 tra il Presidente della Regione Calabria, Commissario Straordinario Delegato (ex Art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014) ed il Comune di San Donato di Ninea per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento: "Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato", per un importo finanziato di € 1.500.000,00 avente il seguente quadro economico rimodulato:

Considerato che:

- con determina n. 08 del 21/01/2020 di "Affidamento di incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore operativo geologico e sorveglianza archeologica per gli "Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato" è stato conferito l'incarico di che trattasi alla R.T.P. Studio di Ingegneria Ing. Alessandro D'Alessandro con sede in Bisignano (CS);
- i professionisti incaricati hanno redatto il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato", nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, approvato con Delibera di G. M. n. 68/2022;

Tenuto conto che:

-in considerazione del periodo post pandemico e della sopraggiunta crisi energetica, è stato riscontrato uno spropositato aumento dei prezzi delle materie prime e, nello specifico, nei materiali utilizzati nel settore dell'edilizia, rispetto ai prezzi utilizzati nella redazione del progetto, risalenti al Prezziario LL. PP della Regione Calabria del 2017;

-tale aumento dei prezzi ha indotto il Governo Nazionale ad approvare il Decreto Legge n. 50 del 17 Maggio 2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", in conseguenza del quale la regione Calabria, con Deliberazione della Giunta n. 344 del 25/07/2022 avente ad oggetto "D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 – D.L.17 maggio 2022 n.50 - L.R.n.8 del 26/2/2010. Approvazione straordinaria "Prezziario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2022", ha approvato il nuovo prezziario dei LL. PP. 2022;

-in considerazione di quanto sopra riportato, la RTP incaricata, con il supporto del RUP, ha calcolato l'adeguamento delle medesime lavorazioni riportate nel progetto esecutivo approvato con Delibera di G. M. n° 68/2022 con i prezzi del nuovo prezziario 2022 della Regione Calabria;

Visto il progetto esecutivo "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTI I LOTTO FUNZIONALE", redatto dalla RTP Studio di Ingegneria Ing. Alessandro D'Alessandro con sede in Bisignano (CS), e trasmesso agli Uffici dell'Ente;

Considerato che:

- tale I lotto funzionale di interventi previsti nella Zona ex Biblioteca Comunale appare ben distinguibile dal II lotto che interesserà la Zona del Rione Borgonuovo;
- gli elaborati progettuali sono stati adeguati al I lotto di interventi, e che tutte le autorizzazioni, i calcoli statici, le relazioni specialistiche e le relazioni paesaggistiche valide per gli elaborati progettuali approvati con Delibera di G. M. n° 68/2022, restano valide per la sola porzione individuata nel I lotto (biblioteca Monte e Valle), essendo tale porzione separata strutturalmente dal Rione Borgonuovo;
- il I lotto di interventi non va a modificare le finalità del finanziamento previsto con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.8/2002 (pubblicata sulla G.U.R.I Serie Generale n.121 del 25/05/2012) con la quale è stata deliberata la riprogrammazione di assegnazione delle risorse FCS 2007-2013,

trattandosi di messa in sicurezza di porzioni del territorio a rischio idrogeologico;

Richiamata la Delibera di G. M. n. 116 del 15/12/2022 con cui veniva approvato il progetto che prevede INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO. I LOTTO FUNZIONALE, (ZONA BIBLIOTECA A MONTE E A VALLE) dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, che presenta il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI	2022
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 892.211,02
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 20.537,26
	TOTALE A. LAVORI	€ 914.770,28
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, CSE, DDL, MISURA E CONTABILITA'	€ 91.136,68
B.1.2	PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE e DO GEOLOGICA	€ 7.297,64
B.1.3	COLLAUDO amministrativo e statico	€ 14.900,00
B.1.4	STUDIO ARCHEOLOGICO DO	€ 650,44
B.1.5	SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	€ 18.295,41
B.1.6	SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP	€ 0,00
B.1.7	SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VOLTURE	€ 0,00
	TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE	€ 132.280,17
B.2	IMPREVISTI	
B.2.1	IMPREVISTI SUI LAVORI (5%)	€ 45.738,51
B.3	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP	
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP, CSE, DDL (4%)	€ 3.645,47
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%)	€ 291,91
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO	€ 26,02
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)	€ 0,00
B.3.5	ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)	€ 596,00
B.3.6	ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%)	€ 0,00
	TOTALE B.3 PREVIDENZA	€ 4.559,39
B.4	INDAGINI	
B.4.1	INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO	€ 23.998,20
B.5	ESPROPRI	
B.5.1	ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE	€ 0,00
B.6	ALTRO	
B.6.1	ANAC	€ 375,00
B.6.2	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 1.500,00
B.6.3	AVCPASS	€ 0,00
B.6.4	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'	€ 1.100,00
B.6.5	PIANO DI MONITORAGGIO	€ 0,00
B.6.6	LAVORI IN ECONOMIA	€ 0,00
B.6.7	Decreto commissariale n. 22 del 18/01/2022	€ 465,08
B.6.8	Decreto commissariale n. 501 del 29/08/2017	€ 12.000,00
	TOTALE B.6 ALTRO	€ 15.440,08
B.7	IVA	
B.7.1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 201.249,46
B.7.2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE, CSP, DDL (22%)	€ 20.852,07
B.7.3	IVA GEOLOGO (22%)	€ 1.669,70
B.7.4	IVA ARCHEOLOGO (22%)	€ 148,82

B.7.5	IVA SUPPORTO AL RUP (22%)	€ 0,00
B.7.6	IVA COLLAUDO (22%)	€ 3.409,12
B.7.7	IVA PRESTAZIONI CATASTALI	€ 0,00
B.7.8	IVA indagini	€ 5.279,60
	TOTALE B.7 IVA	€ 232.608,78
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 454.625,13
	ECONOMIE	€ 130.604,59
	TOATALE QUADRO ECONOMICO	€ 1.500.000,00

Considerato che:

- con Decreto Invitalia acquisito agli atti dell'Ente in data 22/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato nel comune di San Donato di Ninea (cs) - codice rendis cs 148b/10. cig: 9798100fe4 - cup: j65d12000230002, all'impresa CO.IV, con sede in Loc. Terrate, snc 88836, Cotronei (KR), P. Iva 03859310793, per un importo pari a € 600.850,59 (seicentomilaottocentocinquanta/59), oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 621.387,85 (seicentomilaventunotrecentottantasette/85), oltre IVA, di cui € 20.537,26 (ventimilacinquecentotrentasette/26) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 11/10/2023;

Visto che i lavori, al momento, sono sospesi dal 20 marzo 2024;

Considerato che:

- nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per la necessità di approvare una variante in corso d'opera per far fronte a circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura del contratto originario (Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
- in particolare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016 possono essere autorizzate dal Rup, nei contratti di appalto nei settori ordinari e speciali, senza una nuova procedura di affidamento, le modifiche che ricadono nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte e due le seguenti condizioni e sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili (anche nuove disposizioni legislative); in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

- inoltre il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota del 29 dicembre inviata agli enti locali beneficiari del PNRR, ha informato circa l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta che possono essere autorizzate esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;

2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.

- che tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

Preso atto che dagli elaborati di perizia le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto;

Considerato dunque che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni integrative, per una migliore funzionalità dell'opera, rispetto a quanto previsto nel progetto;
- si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto a base di gara a cui si può far fronte con le economie di spesa derivanti dalla eliminazione di alcune lavorazioni e anche riduzione di altre lavorazioni, utilizzando parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta;
- **tali variazioni** contemplano essenzialmente variazioni di alcune categorie di lavorazioni e alcune lavorazioni non previste nel progetto originario ma che sono state dettate dalle nuove situazioni imprevedute ed imprevedibili e comunque richieste anche dall'Amministrazione comunale. Tali circostanze imprevedute ed imprevedibili, sono tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara;
- **pertanto**, la presente variante in corso d'opera concerne particolarmente:
- *Fornitura di lastre pedalles in calcestruzzo dello spessore finale di cm. 10,00 con rivestimento superficiale in pietra di TRANI...;*

- Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro...;
- Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua...;
- Tiranti di ancoraggio. Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico...;
- Altre voci di cui al quadro comparativo allegato in atti

Viste ed esaminate le lavorazioni previste in perizia che, oltre a modificare i quantitativi previsti per lacune lavorazioni, hanno reso necessario creare nuovi prezzi e voci similari a quelle già previste con la redazione di una perizia di variante tecnica, utilizzando parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta;

Considerato che:

- gli interventi principali previsti in perizia riguardano principalmente una maggiore efficienza delle lavorazioni, nonché della sostituzione di alcune voci di computo;
- la stessa perizia trova giustificazione, ai sensi e per gli effetti del combinato ex art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 del D. Lgs 50/2016, e s.m.i. in quanto riguarda interventi disposti dal direttore dei lavori e autorizzati dal rup, necessari per fatti verificatisi in corso d'opera imprevisi e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento e senza alterare la natura generale del contratto;
- per far fronte alla necessità derivanti da quanto sopra sono stati introdotti i seguenti nuovi prezzi, concordati con l'impresa e indicati con gli elaborati di perizia, firmati dall'impresa affidataria, nonché variazione di quantità;
- i nuovi prezzi sono stati desunti da quelli vigenti nel Prezziario Regione Calabria, e/o mediante analisi dei prezzi e che dei suddetti verrà applicato il medesimo ribasso contrattuale del 32,656% offerto in fase di gara;

Vista dunque la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva redatta in data 24/05/2024 dal direttore dei Lavori Ing. Domenico Pennella e presentata in data 27/06/2024 prot. n. 3958 dell'importo al netto del ribasso d'asta del 32,656% di €. 907.795,38 oltre oneri di sicurezza di €. 22.500,00 e oltre iva, composta dagli elaborati composta dagli elaborati, relazione, verbale di concordamento prezzi, atto di sottomissione, calcolo verifica stabilità paratia e globale, strutturale paratia monte muro, strutturale paratia a valle muro, relazione calcolo paratia valle, relazione calcolo paratia a monte, relazione calcolo paratia a monte, relazione materiali, relazione piano d'uso e manutenzione, computo metrico, elenco prezzi, quadro comparativo, quadro economico, schema atto di sottomissione e avente il seguente quadro economico comparativo:

A	LAVORI	BASE D'ASTA	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE CON ECONOMIE
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 892.211,02	€ 892.211,02	€ 1.347.997,42
	RIBASSO D'ASTA DEL 32,656%		€ 291.360,43	€ 440.202,04
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 600.850,59	€ 907.795,38
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 20.537,26	€ 20.537,26	€ 22.500,00
TOATALE A. LAVORI		€ 912.748,28	€ 621.387,85	€ 930.295,38
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE			
B.1.1	PROGETTAZIONE PREL., DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, CSE, DDL, MISURA E CONTABILITA', DO GEOL, ARCHEOLOGO	€ 91.136,68	€ 88.800,00	€ 108.909,62
B.1.2	PREDISPOSIZIONE PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE	€ 2.000,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00
B.1.3	COLLAUDO amministrativo e statico	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 25.611,95
B.1.4	SPESE indagini di laboratorio per collaudo			€ 14.000,00
B.1.5	SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	€ 18.254,97	€ 18.254,97	€ 18.254,97
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE		€ 126.291,65	€ 123.904,97	€ 168.726,54
B.2	IMPREVISTI			
B.2.1	IMPREVISTI SUI LAVORI (5%)	€ 45.637,41	45.637,41	€ -
TOTALE B.2 IMPREVISTI		€ 45.637,41	€ 45.637,41	€ -
B.3	PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP			
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP,CSE,DDL (4%)	€ 3.645,47	€ 3.552,00	€ 4.356,38
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (4%)	€ 80,00	€ 78,00	€ 78,00
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO (4%)	€ -	€ -	€ 560,00
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)	€ 596,00	€ 596,00	€ 1.024,48
TOTALE B.3 PREVIDENZA		€ 4.321,47	€ 4.226,00	€ 6.018,86

B.4		INDAGINI		
B.4.1	INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO	€ 23.998,20	€ 23.998,20	€ 23.998,20
TOTALE B.4 INDAGINI		€ 23.998,20	€ 23.998,20	€ 23.998,20
B.5		ESPROPRI		
B.5.1	ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE	€ -		€ -
TOTALE B.5 ESPROPRI		€ -		€ -
B.6		ALTRO		
B.6.1	ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00
B.6.2	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
B.6.3	SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 8.050,61
B.6.4	Decreto commissariale n. 22 del 18/01/2022	€ 465,08	€ 465,08	€ 465,08
B.6.5	Decreto commissariale n. 501 del 29/08/2017	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE B.6 ALTRO		€ 15.440,08	€ 15.475,08	€ 22.425,69
B.7		IVA		
B.7.1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 200.804,62	€ 136.705,33	€ 204.664,98
B.7.2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE,CSP,DDL (22%)	€ 20.852,07	€ 20.317,44	€ 24.918,52
B.7.3	IVA GEOLOGO (22%)	€ 457,60	€ 446,16	€ 446,16
B.7.4	IVA ARCHEOLOGO (22%)	€ -	€ -	€ -
B.7.5	IVA COLLAUDO (22%)	€ 3.409,12	€ 3.409,12	€ 5.860,01
B.7.6	IVA indagini	€ 5.279,60	€ 5.279,60	€ 5.279,60
TOTALE B.7 IVA		€ 230.803,02	€ 166.157,65	€ 241.169,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		446.491,83 €	379.399,31 €	462.338,58 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.359.240,11 €	1.000.787,16 €	1.392.633,96 €
ECONOMIE DI GARA		- €	358.452,95 €	€ -
IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA		140.759,89 €	140.759,89 €	€ 107.366,04
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

Vista la dichiarazione del direttore dei lavori, in cui lo stesso attesta che la perizia è conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;

Preso atto che la presente perizia di variante comporta un aumento contrattuale, al netto del ribasso offerto in fase di gara, di € 308.907,53 oltre iva;

Ritenuto di poter approvare la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva;

Dato atto che:

- il CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all'Art. 11 della Legge n. 3/2003 è il seguente: **J65D12000230002**;
- in attuazione della legge n. 114/2014 ed ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente in materia di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del CIG n. **9798100FE4**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) – acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 16/08/2024, in atti;

Dato atto che la contabilità è stata redatta in conformità del prezziario approvato con D.G.R. n. 167 del 13/04/2023, pubblicata sul BURC n. 99 del 02/05/2023, è stato approvato il Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Acquisiti i pareri di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

1. **di approvare** la premessa e la narrativa le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.241/90, per cui si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;
2. **di approvare**, per le ragioni di cui alla premessa, la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva redatta in data 24/05/2024 dal direttore dei Lavori Ing. Domenico Pennella e presentata in data 27/06/2024 prot. n. 3958 dell'importo al netto del ribasso d'asta del 32,656% di €. 907.795,38 oltre oneri di sicurezza di €. 22.500,00 e oltre iva composta dagli elaborati e quadro economico indicato in premessa;
3. **di approvare** gli elaborati di perizia, con i quali l'impresa appaltatrice ha assunto l'impegno di eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e con nuovi prezzi previsti e così concordati, sui quali verrà applicato lo stesso ribasso d'asta contrattuale;
4. **di dare atto** che la stessa perizia trova giustificazione, ai sensi e per gli effetti del combinato art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 del D. Lgs 50/2016, e s.m.i. in quanto riguarda interventi disposti dal direttore dei lavori e autorizzati dal rup, necessari per fatti verificatisi in corso d'opera imprevisti e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento e senza alterare la natura generale del contratto;
5. **di dare atto**, altresì, che la presente perizia di variante comporta un aumento contrattuale, al netto del ribasso offerto in fase di gara di, €. 308.907,53 oltre iva;
6. **di approvare** il nuovo quadro economico, per come evidenziato in premessa, derivante dalla redazione della presente perizia di variante;
7. **di dare atto** che la presente perizia è conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
8. **di dare atto** che:
 - la contabilità è stata redatta in conformità del prezzario approvato con D.G.R. n. 167 del 13/04/2023, pubblicata sul BURC n. 99 del 02/05/2023, è stato approvato il Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023;
 - la spesa necessaria di cui in narrativa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 rr.pp. sul Cap. n. 3960 codice 08.01.202;
 - l'importo complessivo del progetto definitivo di € 1.500.000,00 troverà copertura finanziaria nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" sottoscritto in data 25/11/2010 dal Presidente della Regione Calabria e dal Ministro dell'Ambiente, come da Deliberazione C.I.P.E. n. 8/2012 del 20/01/2012;
9. **di dare atto** che:
 - a. il CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all'Art. 11 della Legge n. 3/2003 è il seguente:**J65D12000230002**;
 - b. in attuazione della legge n. 114/2014 ed ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata stata ottemperata la richiesta presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente in materia di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del CIG n. **9798100FE4**;
 - c. il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile, Geom. De Marco Mario;
10. **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato della Regione Calabria, per gli adempimenti di propria competenza;
11. **di demandare** al RUP, tutti gli adempimenti conseguenti;

12. **di rendere**, attesa l'urgenza a provvedere, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

San Donato di Ninea, lì 23/07/2024

Il Responsabile del SETTORE 3 - Lavori Pubblici
F.to: (DE MARCO geom. Mario)

Oggetto: "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTI I LOTTO FUNZIONALE". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP: J65D12000230002.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	23/07/2024	F.to:DE MARCO geom. Mario	
Regolarità Contabile	Favorevole	23/07/2024	Il Responsabile del Settore Finanziario, con funzioni vicarie giusto Decreto del Sindaco n. 18 del 21.6. 2024 F.to:GARITA rag. Franco	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione il 23/07/2024:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000). Prot. N. 4614 del 23-lug-2024

San Donato di Ninea, lì 23/07/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo e AA.GG.
F.to: Rag. GARITA Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.



Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

San Donato di Ninea, lì 23/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune dal 23/07/2024 al 07/08/2024

N. del Registro Pubblicazioni

San Donato di Ninea, lì 23/07/2024

Il Responsabile della pubblicazione
F.to: STELLA Rosina

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.

San Donato di Ninea, lì 23/07/2024

Il Responsabile del Settore
DE MARCO geom. Mario