



# COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

VIA SANTA MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805  
Fax 0324 575953

E-Mail [municipio@comune.antronaschieranco.vb.it](mailto:municipio@comune.antronaschieranco.vb.it)

C.F. 83001330030  
P.IVA 00524500030

## DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

**N. 360 DEL 18/09/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO VIABILITA' DI VIA S. ANNA - DITTA RONCHI SCAVI DI BORGOMEZZAVALLE (VB) - CIG: B0824FD7DA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno diciotto

### PREMESSO

- Che il bilancio di previsione 2024-2026, è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.12.2023.
- Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 17.06.2024 con il quale il Geom. Fabbri Maurizio è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico.

VISTO il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Allargamento viabilità di via Sant’Anna” presentato con nota n. 3555 del 20.11.23 dallo Studio Tecnico Geom. Belloni Massimo di Villadossola (VB), con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI</b>		
<b>LAVORI</b>		
A1 – Importo lordo dei lavori	€.	11.913,97
O1 – Oneri per la sicurezza indiretti	€.	550,00
<b>A6 – Importo contrattuale netto</b>	<b>€.</b>	<b>12.463,97</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1 – I.V.A. su importo contrattuale (10% di A6)	€.	1.246,40
B2 – Onorario per predisposizione di rilievo planoaltimetrico della zona oggetto di intervento compresa rielaborazione dei dati	€.	400,00
B3 – I.V.A e Cassa professionale su onorario relativo a predisposizione di rilievo planoaltimetrico (28,1% di B2)	€.	112,40
B4 – Onorario per predisposizione di progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, atti contabili, richiesta autorizzazione paesaggistica	€.	2.000,00
B5 – I.V.A 22% e Cassa Professionale 5% per onorari di progettazione e D.L. (28,1% di B4)	€.	562,00
B6 – Predisposizione di Piano di Sicurezza e Coordinamento in ottemperanza al D.L. 81-2008	€.	600,00
B7 – I.V.A 22% e Cassa Professionale 5% per onorari relativi a predisposizione del PSC (28,1% di B6)	€.	168,60
B8 – Fornitura e posa in opera di punto luce ornamentale (I.V.A compresa)	€.	2.500,00
B9 – Indennità di esproprio	€.	3.500,00
B10 – Compenso spettante al R.U.P. (2% di A6)	€.	249,28
B11 – Arrotondamento	€.	197,35
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>11.536,03</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€.</b>	<b>24.000,00</b>

DATO ATTO che con RDO n. 000037/2024 del 12.02.24, mediante il portale “Traspare”, è stato richiesto alla Ditta Ronchi Scavi di Ronchi Giuliano con sede in Via Seppiana n. 21 a Borgomezzavalle (VB) P.IVA: 01967320035, di formulare offerta mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ammontante ad €. 11.913,97 oltre €. 550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto che la Ditta Ronchi Scavi di Ronchi Giuliano con sede in Via Seppiana n. 21 a Borgomezzavalle (VB) P.IVA: 01967320035, ha presentato regolare offerta mediante il Portale “Traspare” al Prot. 490 del 12.02.24 per un importo di €. 12.404,40 oltre IVA 10% e così per un importo complessivo pari a €. 13.644,84, derivante da un ribasso del 0,50% sull’importo a base d’asta;

DATO ATTO, che con Determinazione responsabile Ufficio tecnico n. 94 del 22.02.24 sono stati aggiudicati i lavori di “Allargamento viabilità di Via S. Anna”, alla Ditta Ronchi Scavi con sede in Via Seppiana n. 21 a Borgomezzavalle (VB), P.IVA: 01967320035, per un importo complessivo di €. 12.404,40 oneri di sicurezza compresi, oltre I.V.A. 10%, derivante dal ribasso del 0,50% sull’importo a base d’asta;

Vista la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione, presentato dallo Studio Tecnico Geom. Belloni Massimo di Villadossola (VB), in qualità di progettista e D.L., dal quale risulta un credito per l’impresa di €. 12.404,40 oltre IVA 10%;

Ritenuto di approvare gli atti sopraccitati

VISTI: la L. n. 241/90 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”; l’art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. n° 36/23;

Vista la disponibilità di spesa contenuta nello stanziamento di bilancio;  
Visto il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 5 del 29/03/07,  
modificato con D.C.C. n. 35 del 29/11/07 e modificato con D.C.C. n. 40 del 30/11/09;

## D E T E R M I N A

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.e.i.;
2. Di approvare la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Allargamento viabilità di Via S. Anna", presentato dallo Studio Geom. Massimo Belloni di Villadossola (VB), in qualità di progettista e D.L., dal quale risulta un credito per l'impresa pari a €. 12.040,40 oltre IVA 10%;
3. Di autorizzare, il Responsabile del Servizio Finanziario, al ricevimento della fattura, al pagamento della relativa somma di €. 12.040,40 oltre IVA 10%, così come indicato nella contabilità finale;
4. Che la spesa complessiva di €. 13.644,84 IVA 10% compresa, è imputata come segue:

IMPORTO	D.LGS 118/2011					
	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO	CIG
€. 13.644,84	8530/25/1	08	01	202	U.2.02.01.09.013	B0821FD7DA

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda al pagamento della fattura;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: FABBRI GEOM. MAURIZIO

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Antrona Schieranco, lì 18/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: TUCCI GIADA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Antrona Schieranco, lì 18/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE MUNDA DOTT.SSA  
FERNANDA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/09/2024 al 03/10/2024 ai sensi della vigente normativa in materia.

Antrona Schieranco, lì 18/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MUNDA DOTT.SSA FERNANDA