



COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19

OGGETTO:

Cedimento della banchina stradale lungo l'unica strada d'accesso alla frazione Aigovo a seguito degli eventi alluvionali del giorno 20-21 Dicemre 2019 - Opere di messa in sicurezza, consolidamento porzioni limitrofe e regimazione delle acque. - Approvazione Perizia di Variante n.1

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. SASSO MANUELA - Sindaco | Si |
| 2. DANILO MARVALDI - Vice Sindaco | Si |
| 3. BALBO ALESSANDRA - Assessore | Si |
| | Totale Presenti: 3 |
| | Totale Assenti: 0 |

Assiste all'adunanza, in modalità telematica, il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

UDITE la relazione e la proposta del Presidente;

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 50 del 12/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per il cedimento della banchina stradale lungo l'unica strada d'accesso alla frazione di Aigovo a seguito degli eventi alluvionali del giorno 20.21 Dicembre 2019 . Opere di messa in sicurezza consolidamento porzioni limitrofe e regimazione delle acque per un ammontare complessivo pari ad € 172.500,00 suddivisi come segue:

• QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) Somme per lavori:

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Importo lavori | € 121.449,61 | |
| oneri per la sicurezza | <u>€ 3.572,91</u> | |
| Importo Lavori soggetto | € 125.022,52 | € 125.022,52 |
| Importo Lavori soggetto a ribasso | € 121.449,61 | |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| IVA al 22% | € 27.504,95 | |
| Spese tecnica (oneri inclusi) | € 14.531,69 | |
| Spese tecniche collaudo | € 1.277,30 | |
| Spese per Geologo | € 1.277,30 | |
| Imprevisti ed arrotondamenti | € 100,79 | |
| Spese per rdeposito ufficio c.a. | € 250,00 | |
| Contributo Anac | € 35,00 | |
| Incentivo ufficio tecnico | <u>€ 2.500,45</u> | |
| Totale somme a disposizione | € 47.477,48 | € 47.477,48 |

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 172.500,00

- che il progetto prevede la sistemazione della banchina stradale ammalorata e scesa a seguito degli eventi alluvionali in frazione di Aigovo
- che tale intervento è divenuto indispensabile per consentire l'eliminazione dei pericoli dovuti al cattivo stato e alla limitazione dei passaggi veicolari e poter raggiungere l'abitato di Aigovo con maggiore tranquillità e sicurezza;

RICHIAMATA la determinazione n. 77/116 del 26/06/2023 relativa all'aggiudicazione definitiva all'Impresa Geotecna Srl con sede legale in Piazza Verdi, 2/D – 17024 Finale Ligure, P.I. 01425870092, per l'importo contrattuale di € 102.906,55 IVA esclusa e detratto il ribasso offerto, e comprensivo di € 3.572,91 per oneri relativi alla sicurezza;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle pulizie effettuate è stato possibile accertare la necessità di incrementare leggermente lo sviluppo del cordolo su micropali, inoltre per garantire la stabilità del guard-rail esistente, posto immediatamente a monte, si è reso necessario procedere alla sostituzione dello stesso per poter fondare su idoneo cordolo in c.a. avendo il cedimento della banchina di valle compromesso la stabilità dei guard-rail a semplice infissione esistente.

RICHIAMATO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 lettera c) e comma 2, è possibile redigere perizia di variante per ovviare alle problematiche intercorse;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva mediante il recupero del ribasso d'asta, finalizzata a risolvere, le necessità intercorse e composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione;
- Perizia suppletiva;
- Quadro di raffronto;
- Relazione di Calcolo;

STABILITO che:

- la variante di cui alla presente, in ordine al disposto di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, è da inquadrarsi tra quelle di cui al comma 1 lettera c), vale a dire tra le modifiche ai contratti in corso di esecuzione determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che non alterano la natura generale del contratto;
- l'incremento contrattuale dei lavori pari a netti € 21.629,59, è contenuto entro il limite prescritto dal comma 7 del medesimo art. 106 del D.lgs. 50/2016 per la tipologia di variante di cui alla presente (50% del valore del contratto iniziale);
- tutte le aggiunte e le variazioni da apportarsi al progetto originario, non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e non comportano modifiche sostanziali dell'opera che rimane quella oggetto dell'originaria progettazione;
- i lavori previsti in variante vengono eseguiti mediante ricorso alla medesima impresa appaltatrice, in quanto trattasi di opere che sotto il profilo tecnico ed economico non sono separabili dall'esecuzione del contratto iniziale al quale risultano inoltre pressoché totalmente sovrapposte, e che per effetto dei mutati assetti divengono strettamente necessarie al suo perfezionamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Luca Gilardoni in esito all'esame degli elaborati di perizia;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi, resi a norma di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE per tutte le motivazioni espresse in presessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la perizia di variante relativi ai lavori di cedimento della banchina di Aigovo al seguito degli eventi alluvionali del 20-21 Dicembre 2019e composto dalla seguente documentazione:

- Atto di sottomissione;
- Perizia suppletiva;
- Quadro di raffronto;
- Relazione di Calcolo;

DI STABILIRE che la variante di cui alla presente, rispetto al disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, si inquadra tra quelle di cui al comma 1 lettera c), vale a dire tra le modifiche ai contratti in corso di esecuzione determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice che non alterano la natura generale del contratto;

DI DARE ATTO che l'incremento contrattuale dei lavori ammonta ad € 21.629,59 è contenuto entro il limite prescritto dal comma 7 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per la tipologia di variante di cui alla presente;

DI DISPORRE l'esecuzione dei lavori previsti in variante mediante ricorso alla medesima impresa appaltatrice, stante l'eccedenza dell'aumento contrattuale oltre il limite del quinto dell'importo dell'originario appalto, dovrà darsi corso alla stipula di atto aggiuntivo rispetto al progetto originario;

DI STABILIRE espressamente che tutte le aggiunte e le variazioni da apportarsi al progetto originario, non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e non comportano modifiche sostanziali dell'opera che rimane quella oggetto dell'originaria progettazione e che la ditta si è dichiarata disponibile all'esecuzione degli stessi alle stesse condizioni contrattuali;

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ir Luca Gilardoni, attesta di aver verificato la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il progetto in discorso trova copertura all'interno del bilancio preventivo 2024/2026, esercizio 2024;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio tecnico tutti gli atti successivi in merito all'affidamento dei lavori nonché alla gestione del suddetto finanziamento;

LA GIUNTA COMUNALE, vista l'urgenza, delibera con separata ed unanime votazione resa in forma palese che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Avv. Manuela Sasso

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Di Marco

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

| | |
|---|---|
| <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica:</p> | <p><input type="checkbox"/> si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta del presente provvedimento.</p> <p>Il / /</p> <p>IL RESPONSABILE</p> |
| <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>In ordine alla regolarità contabile:</p> | <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta del presente provvedimento.</p> <p>Il / /</p> <p>IL RESPONSABILE</p> |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Molini di Triora , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Monica Di Marco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Molini di Triora, li _____ Il Segretario Comunale

Dott.ssa

Monica Di Marco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione – immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - e' divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Di Marco