

COMUNE DI NURECI



Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.646 Fax 0783 96.646  
email ufficio.tecnico@comune.nureci.or.it – pec tecnico@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

**UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA  
N. 417 DEL 21/11/2024 REG.GEN  
N.190 DEL 21/11/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE (Art. 120 Decreto Legislativo n. 36/2023)-CUP: I82E24000010001 -CIG:B19C0820E5**

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa dell'area tecnica per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2025;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 04/04/2024 relativa all'assegnazione delle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario Giunta n. 29 del 28.04.2022;

**RICHIAMATO** il "Patto d'integrità" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13 giugno 2017;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**PREMESSO CHE**

- visto l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, autorizza, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- considerato che, a tal fine, il citato articolo 30, comma 14-bis, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per l'anno 2024, nell'importo massimo di 172 milioni di euro; VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;
- considerato che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del ministero dell'interno, per l'annualità 2024 e per le predette finalità, sono stati stanziati 118 milioni di euro;
- rilevato che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;
- considerato che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 58.589,87;
- rilevato altresì, che il menzionato comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno e che, nel caso di mancato rispetto del prescritto termine o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del ministro dell'interno, e che le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla prevista scadenza, dando priorità agli enti con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero, i quali ultimi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno;

**VISTA** la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 72 in data 23.03.2024 dove si è tra l'altro stabilito di individuare, con riferimento alle prestazioni in oggetto l'Ing. Murgia Fabio quale responsabile unico del progetto – RUP

**PRESO ATTO** che il Codice Unico di Progetto assegnato all'intervento è il CUP: I82E24000010001;

**VISTA** la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 114 in data 16.04.2024 dove si è tra l'altro stabilito di affidare, affidare Ing. Abis Massimo Via Matteotti 24 46 Gonnostramazza (OR) c.f. BSAMSM72C20B354A p.iva 02710370921 , l'incarico professionale di progettazione, Direzione Lavori dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, per l'importo contrattuale pari a €. 10000,03 oltre a contributi previdenziali e iva

**CONSIDERATO** che con Delibera della Giunta Comunale n°20 del 30/04/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto

**CONSIDERATO** che con Delibera della Giunta Comunale n°23 del 03/05/2024 venne stabilito di approvare il progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica", redatto dall'Ing. Massimo Abis che prevede una spesa complessiva di € 58.589,87

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 147 del 13/05/2024 si decise tra l'altro di affidare l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica all'operatore economico SO.GE.TEC. DI MAURO MELONI con sede in Corso Gramsci n°54 Laconi C.F. MLNMRA79T02I851Q P.iva 01102550918 alle condizioni previste nella RdO: rfq\_435484 ; sulla piattaforma sardegna cat per totali € 39.952,23 +iva e di formalizzare l'impegno di spesa di € 43.551,45 a valere sul capitolo di spesa n. 3004/3 del bilancio 2024

**DATO CHE** In data 15/05/2024 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza ai sensi gli articoli 17 e 50 del D.Lgs. 36/2023 e l'art.3 dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023 nelle more della stipulazione del contratto di appalto.

**VISTA** la lettera commerciale prot.1955 del 05/08/2024 come previsto dall'art. 18 , comma 1 D.lgs 36/2023

**DATO CHE** durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei lavori, con nota prot. n. 2604 del 08/10/2024 ha evidenziato la necessità di ulteriori lavori ed ha redatto i seguenti allegati relativi:

1. relazione;
2. quadro economico di raffronto;
3. schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
4. tavole;

**CONSTATATO CHE** tale modifica comporta una maggiore spesa di € 1225,08 oltre IVA pari al 3,129 % dell'importo contrattuale;

**RILEVATO CHE:**

- l'importo suddetto inferiore al 15% trova copertura attraverso l'utilizzo dell'accantonamento per imprevisti e le economie da ribasso conseguite in sede di gara;
- le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili;

**VISTI:**

- (Art. 120 Decreto Legislativo n. 36/2023);
- il vigente Statuto comunale;
- il decreto di nomina del sottoscritto quale RUP,

**DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica predisposta dal direttore dei lavori Ing.Abis Massimo che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di € 1225,08 oltre IVA al 10% , finanziabili con l'accantonamento per imprevisti e le economie derivanti dal ribasso di gara;
2. di autorizzare pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;
3. di imputare la somma di € 1347,59, compresa IVA, relativa ai maggiori lavori, al cap. 3004/3 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che la somma è esigibile al 31/12/2024;
5. Rimettere l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing.Murgia Fabio