

## MATRICE DEI RISCHI

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Art. contratto e CSA che identifica il rischio
rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel Progetto del Servizio	Medio	Lieve/Moderato	No	Si	Artt. 6, 9, 10 11, Contratto Artt. 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 CSA
rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Medio/basso	Lieve	No	Si	Art. 11, 18 Contratto Art. 23 CSA
rischio di contrazione della domanda di mercato	Medio	Moderato	Si	Si	Art. 12 CSA
rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Basso	Lieve	Si	Si	Artt. 7 e 8 CSA
rischio di commissionamento	Basso	Lieve	Si	No	Art. 42 CSA
rischio amministrativo	Medio	Lieve/Moderato	Si	Si	Art. 17 CSA
rischio normativo-	Basso	Lieve	Si	No	Art. 14, 15 e 16 Contratto
rischio finanziario	Medio	Lieve/Moderato	No	Si	Art. 11 Contratto Art. 17 CSA
rischio di insolvenza dei	Medio	Lieve/Moderato	No	Si	Artt. 18 CSA

soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti					
rischio delle relazioni industriali	Basso	Lieve	No	Si	CSA