COPIA

COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040 P.IVA: 00464700046 Via Roma, 25
Tel. 0172-68660 Fax 0172-68858

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

NUMERO 26 DEL 21/06/2024

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del salone manifestazioni "Gianfranco Bonavia". CUP: H21C18000020005. CIG: 9437703EE1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" – Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei" – Obiettivo 2 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU [PNRR M1C3I1.3-2]. Approvazione, validazione e liquidazione stato finale. Ditta Riabitat Liguria s.r.l.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
e RUP

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 in data 10/02/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Salone Manifestazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 25 in data 02/03/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Salone Manifestazioni;
- nella programmazione dei lavori pubblici 2022 – 2024 è prevista l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Salone Manifestazioni - CUP: H21C18000020005;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 22 in data 17/03/2022 è stato approvato l'aggiornamento con integrazione al progetto definitivo approvato con D.G.C. n° 25/2020 finalizzato alla richiesta per l'attribuzione di contributo di cui al PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivo 2 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU con il quale è prevista una spesa complessiva di € 394.000,00;
- in data 11/07/2022 prot. n° 3078 il Comune di Genola è stato informato che è risultato assegnatario del contributo di € 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Salone Manifestazioni con Decreto n. 452 del 07.06.2022 [PNRR M1C3I1.3-2];
- è stata acquisita in merito Autorizzazione *ex* art. 21 c.4 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo n° MIC | MIC_SABAP-AL | 15/07/2022 | 0011470-P;
- con propria determinazione n° 62 in data 08/09/2022 è stato validato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 94 in data 08/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Salone Manifestazioni dell'importo di complessivi € 484.500,00 di cui € 378.583,69 per lavori a base d'asta;
- con propria determinazione a contrarre n° 69 in data 07/10/2022
    - veniva richiesta alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour l'avvio della procedura di gara d'appalto dei lavori in argomento;
    - veniva richiesto di utilizzare, quale modalità di scelta del contraente dei lavori specificati in oggetto, la procedura aperta, nonostante l'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Legge 11 settembre 2020 n° 120 così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della legge n. 108 del 2021 ammetta l'espletamento della procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
    - veniva richiesto di utilizzare il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;

PRESO ATTO che

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour n° 34 in data 07/10/2022 è stata indetta la gara d'appalto dei lavori in narrativa mediante procedura aperta con termine per la presentazione delle offerte per il giorno 25/10/2022 alle ore 17:15;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour n° 37 in data 25/10/2022 è stato nominato il seggio di gara d'appalto dei lavori in argomento;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour n.39 in data 12/11/2022 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., con sede in Genova, per l'importo di euro 303.455,46 di

cui euro 274.126,69 per lavori assoggettati al ribasso d'asta del 21,511 % (sull'importo a base d'asta di € 349.254,92) ed euro 29.328,77 per oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 85 in data 07/12/2022 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione effettuata dalla C.U.C. dei Comuni di Genola e Salmour e si è provveduto all'impegno di spesa;

VISTO il **contratto** d'appalto dei lavori in oggetto stipulato a mezzo rogito Segretario Comunale rep. n° 559 in data 20/12/2022 fra il Comune di Genola e la ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l. per l'importo di € 303.455,46 oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 91 in data 23/12/2022 con la quale è stato approvato il succitato contratto d'appalto;

VISTO il verbale di **consegna dei lavori** emesso in data 20/12/2022 da cui hanno decorrenza i 140 giorni previsti per l'ultimazione dei lavori, con termine previsto per il giorno 09/05/2023;

VISTO il verbale di inizio dei lavori emesso in data 21/12/2022 dal direttore dei lavori Arch. GALLO Enrico;

DATO ATTO che

- in data 20/01/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 1 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI per un importo di € 6.400,00 di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza alla ditta SALAMA COSTRUZIONI DI SALAMA ESLAM con sede in Torino, via degli Ulivi n°35: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*
- in data 06/03/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 21 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di PAVIMENTAZIONE per un importo di € 35.000,00 di cui € 2.100,00 quali oneri per la sicurezza alla ditta P.D. di Peano Geom. Diego con sede in Savigliano (CN) frazione Levaldigi, via Tetti Roccia n°12/A: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*

PRESO ATTO che con propria determinazione n° 27 in data 28/03/2023 è stata liquidata l'**anticipazione** contrattuale alla ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l. per l'importo di € 60.691,09 oltre IVA 10% per totali € 66.760,20;

DATO ATTO che in data 21/04/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 29 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di SOTTOFONDI PER PAVIMENTI per un importo di € 6.300,00 di cui € 378,00 quali oneri per la sicurezza alla ditta EDILNEW HOUSE S.R.L. con sede in Torino Via Giachino n°16/A: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*

RICHIAMATA la propria determinazione n° 40 in data 10/05/2023 con la quale è stata concessa la **proroga** di n° 52 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, con termine previsto per il giorno 30/06/2023;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 44 in data 29/05/2023 con la quale è stato approvato il **1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/03/2023** e liquidato l'importo di € 93´000,00 oltre IVA per totali € 102´300,00;

DATO ATTO che in data 29/05/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 45 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di esecuzione dell'IMPIANTO ELETTRICO per l'importo di € 5.000,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza alla ditta D.G. di GABUTTI DARIO con sede in SAVIGLIANO via Fiume n°7: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*

DATO ATTO che in data 29/05/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 46 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di esecuzione di IMPIANTI TECNOLOGICI in categoria OS28 per l'importo di € 27.500,00 di cui € 1.650,00 per oneri per la sicurezza alla ditta Ferrua Termoidraulica S.r.l. con sede in TRINITÀ via Roma n°48: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*

DATO ATTO che in data 29/05/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 47 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di ASSISTENZA ALLA POSA IN OPERA DEL PAVIMENTO per l'importo di € 1.218,00 di cui € 73,08 per oneri per la sicurezza alla ditta ROCCHETTI ANDREA con sede in SAVIGLIANO via Bianco n°9: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*

DATO ATTO che in data 29/05/2023 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 48 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di POSA IN OPERA PAVIMENTO per l'importo di € 2.262,00 di cui € 135,72 per oneri per la sicurezza alla ditta ARDUSSO SAS DI ARDUSSO DOMENICO & C. con sede in CAVALLERMAGGIORE via Zoppeni n°14: *come da richiesta il pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore è effettuato nei confronti della ditta RIABITAT LIGURIA S.r.l., appaltatore dei lavori in narrativa, secondo quanto disposto con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2020;*

RICHIAMATA la propria determinazione n° 66 in data 11/07/2023 con la quale è stato approvato il **2° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19/06/2023** e liquidato l'importo di € 129´500,00 oltre IVA 10% per totali € 142´450,00;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, recepito al protocollo comunale in data 13/07/2023 al n.3422, emesso dal direttore dei lavori Arch. Gallo Enrico dal quale risulta che le opere sono state ultimate in data 30/06/2023;

DATO ATTO che è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Genola dal 13/07/2023 al 11/09/2023 apposito avviso ai creditori e che in merito non sono pervenute osservazioni;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, firmati digitalmente dall'Arch. Gallo Enrico, direttore dei lavori, controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, recepiti al protocollo comunale in data 11/09/2024 al n°4169, costituiti da:

- Libretto delle misure n.3
- Registro di contabilità n.3
- Sommario registro di contabilità dello stato finale
- Stato finale dei lavori

VISTA la Relazione sul conto finale, recepita in data 13/09/2024 al n° 4212 di protocollo, a firma dell'Arch. Gallo Enrico, direttore dei lavori;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo emessa, dalla Cassa Edile per l'assistenza agli operai edili della Provincia di Cuneo CN00, ai sensi del D.M. n.143 del 23/06/2021 prot. n° 202302135CN00/3 del 18/09/2023;

VISTA la documentazione elaborata afferente al rispetto del principio DNSH trasmessa dall'Arch. Gallo Enrico al protocollo comunale in data 19/09/2023 al n° 4319 ed in data 17/05/2024 al n° 2400;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 19/09/2023 emesso dal direttore dei lavori Arch. Gallo Enrico, recepito al protocollo comunale in data 19/09/2023 al n° 4332;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 20.264,37 oltre I.V.A., recepito al protocollo comunale in data 19/09/2023 al n° 4335 e controfirmato digitalmente dal R.U.P. Battistino Arch. Bruno in data 21/09/2023;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha firmato i sopraccitati atti contabili senza produrre in merito alcuna riserva;

DATO ATTO che è stata depositata la relazione finale circa il recupero dei rifiuti prodotti recepita al protocollo comunale in data 22/04/2024 al n° 1940, corredata da relativi formulari già acquisiti in data 05/04/2024 al n°1612 di protocollo;

PRESO ATTO che sono state depositate in data 08/04/2024 al n.1616 di protocollo le fatture quietanzate dei subappaltatori;

DATO ATTO che in data 09/05/2024 al n°2254 sono state recepite al protocollo comunale:

- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte dell'installazione del generatore di calore emessa da Ferrua Claudio, legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice FERRUA TERMOIDRAULICA S.R.L., datata 07/09/2023;
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte dell'impianto elettrico centrale termica, allaccio alla rete di distribuzione e sostituzione corpi illuminanti emessa da Gabutti Dario, legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice D.G. Impianti s.n.c. di Gabutti Dario & C., datata 20/09/2023;

VISTA la Relazione esplicativa fondo opere indifferibili recepita al protocollo comunale in data 03/06/2024 al n. 2681, a firma dell'Arch. Gallo Enrico;

VISTA la polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo n° 07365/34/75004222 emessa in data 17/06/2024 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia dell'importo di € 21.277,59, recepita al protocollo comunale in data 18/06/2024 al n° 2969;

VISTA la fattura elettronica n. 24/E del 17/06/2024 della ditta RIABITAT LIGURIA S.R.L. dell'importo di € 20.264,37 oltre IVA 22% per totali € 22.290,81;

ACQUISITO il DURC prot. n. INAIL_43521128 avente validità sino al 27/08/2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta RIABITAT LIGURIA S.R.L.;

ACQUISITI i DURC regolari dei subappaltatori seguenti:

- prot. n. INAIL_43000716 con validità sino al 17/07/2024 della ditta SALAMA COSTRUZIONI DI SALAMA ESLAM;
- prot. n. INAIL_43000716 con validità sino al 12/07/2024 della ditta P.D. di Peano Geom. Diego;
- prot. n. INPS_41282626 con validità sino al 07/10/2024 della ditta EDILNEW HOUSE S.R.L.;

- prot. n. INAIL_44141130 con validità sino al 15/10/2024 della ditta FERRUA TERMOIDRAULICA S.R.L.;
- prot. n. INAIL_42940740 con validità sino al 13/07/2024 della ditta D.G. Impianti s.n.c. di Gabutti Dario & C.;
- prot. n. INPS_40354602 con validità sino al 23/07/2024 della ditta ROCCHETTI ANDREA;
- prot. n. INAIL_43617315 con validità sino al 03/09/2024 della ditta ARDUSSO SAS DI ARDUSSO DOMENICO & C.;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in oggetto alla ditta RIABITAT LIGURIA S.R.L., considerato anche che il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile;

VISTO l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» che dispone:

> *Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*
>
> *1. In relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.*
>
> *2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del ((decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))*

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) p.to 1) del D.L. n° 78 del 01/07/2009, conv. nella Legge 102/2009;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023, con la quale è stata approvata la 1^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8/01/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2024/2026;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 in data 22/12/2009 di adozione delle misure organizzative per garantire il rispetto della tempestività dei pagamenti delle PP.AA.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 15/04/2024;
- il Decreto Sindacale n.2 in data 26/05/2022, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, firmati digitalmente dall'Arch. Gallo Enrico, direttore dei lavori, controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, recepiti al protocollo comunale in data 11/09/2024 al n°4169, costituiti da:

- Libretto delle misure n.3
- Registro di contabilità n.3
- Sommario registro di contabilità dello stato finale
- Stato finale dei lavori

DI PRENDERE ATTO che l'appaltatore ha firmato i sopraccitati atti contabili senza produrre in merito alcuna riserva;

DI APPROVARE la Relazione sul conto finale, recepita in data 13/09/2024 al n° 4212 di protocollo, a firma dell'Arch. Gallo Enrico, direttore dei lavori;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n° 3 per il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 20.264,37 oltre I.V.A., recepito al protocollo comunale in data 19/09/2023 al n° 4335 e controfirmato digitalmente dal R.U.P. Battistino Arch. Bruno in data 21/09/2023;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 19/09/2023 emesso dal direttore dei lavori Arch. Gallo Enrico, recepito al protocollo comunale in data 19/09/2023 al n° 4332, dando atto che tale certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo in data 19/09/2025 ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro il 19/11/2025: sino alla decorrenza di tale termine il Comune di Genola ha facoltà di procedere ad un nuovo accertamento sulla regolare esecuzione delle opere;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 24/E del 17/06/2024 della ditta RIABITAT LIGURIA S.R.L. dell'importo di € 20.264,37 oltre IVA 22% per totali € 22.290,81;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 22.290,81 come indicato nel prospetto allegato alla presente determinazione;

DI VALIDARE, come previsto dall'art. 48 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, la fase di esecuzione del contratto di cui al presente provvedimento per i seguenti motivi: conformità della procedura secondo quanto disposto dal D.M. 07/03/2018 n.49, dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dal capitolato speciale d'appalto, dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalle leggi in materia;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "*Venere*" al Responsabile del Servizio Finanziario

- per l'acquisizione del D.U.R.C. della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici al momento del pagamento, nel caso in cui siano cessati i termini di validità indicati in premessa;
- per l'emissione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- per l’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta RIABITAT LIGURIA S.R.L. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell’Erario della somma per l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629 – della L. 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”;
- che provvederà a riportare negli ordinativi di pagamento
    - il codice CUP relativo al presente progetto di investimento prevedendo altresì l’indicazione delle missioni e degli interventi per il progetto del PNRR di cui il Comune è soggetto attuatore;
    - il riferimento al Conto Termico D.M. 16/02/2016;

DI RENDERE NOTO che il RUP è l’Arch. Bruno Battistino;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 21/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno