COMUNE DI CANCELLARA

Via Salvatore Basile n. 1

C.A.P. 85010 Provincia di Potenza

Pec: comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it Sito web: www.comune.cancellara.it Codice fiscal – partita iva: 80004880763	Copia Albo

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

Servizio Tecnico

Ufficio Tecnico

N. **52** Registro del Servizio Del **27/07/2024**	N. **142** Registro Generale Del **27/07/2024**

OGGETTO: **Lavori di "Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara.". PSR 2014-2020, Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3: Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Operazione 4.3.1: "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli.". CUP: I39J22002940008. Approvazione e liquidazione contabilità finale.**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cancellara. Responsabile Procedimento: CILLO Canio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

L'anno **duemilavntiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Visto il decreto sindacale n. 6/2024 con il quale il Sindaco pro-tempore ha nominato l'ingegnere Canio CILLO, Responsabile del: *"Servizio Tecnico"* – Posizione Organizzativa n. 2 ed ha conferito al medesimo le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge;
Visto il decreto sindacale n. 2/2024 con il quale il Sindaco pro-tempore ha nominato il Dott. Umberto Le Piane, Responsabile del: *"Servizio Ragioneria"* – Posizione Organizzativa n. 3 ed ha conferito al medesimo le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge ed ha disposto che "*in caso di assenza o impedimento o conflitto di interessi del Responsabile del Servizio succitato, le funzioni ed i poteri allo stesso affidati con il presente decreto, saranno espletati dal Responsabile del Servizio Tecnico ... omissis ...*";
Visto il combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 del TUEL e l'art. 4, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
Preso atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
Dato atto che la relativa istruttoria è stata curata dal responsabile del Procedimento;
Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 29 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, di approvazione, tra l'altro, del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024;

Premesso che:

- con Delibera Giunta Regionale n. 97 del 14 marzo 2022 è stato approvato il Bando Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli. Bando Sottomisura 4.3.1 – "VIABILITÀ RURALE ED ACQUEDOTTI RURALI" con scadenza per le relative candidature il 15 giugno 2022;
- che questa Amministrazione comunale ha partecipato al Bando predetto mediante una specifica proposta di investimento;
- l'ufficio tecnico di questo Ente ha predisposto il progetto definitivo denominato *"Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara"* per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- per il suddetto intervento è stato acquisito il codice CUP I39J22002940008;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 08/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di *"Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara"* per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- con domanda di sostegno n. 24250061009 è stato candidato il suddetto intervento al bando PSR Basilicata - Sottomisura 4.3.1 – "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessari ai terreni agricoli";
- con Determina Dirigenziale dell'Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole n. 1227 del 08/11/2022 è stata approvata la graduatoria degli Enti beneficiari dei finanziamenti relativi al bando ex D.G.R. n. 97/2022 e ss.mm..ii, tra cui risulta beneficiario il comune di Cancellara;

- con provvedimento di concessione n. 15/431/2022 della Regione Basilicata è stato concesso al comune di Cancellara un finanziamento pari ad € 200.000,00 per i lavori di *"Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara";*
- con Determina Dirigenziale n. 35 del 01/05/2024, a firma dell'Ing. Canio Cillo, venivano affidati, per le motivazioni nella stessa contenute che qui si intendono integralmente trascritte, i servizi tecnici di *Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e gestione della sicurezza in fase di esecuzione,* per i l'intervento di *"Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara"*, all'ing. Donato Labella, con Studio Tecnico in Potenza presso via Ancona n. 57, P.I. 01817270760;
- con Deliberazione della Giunta Comunale del 09.05.2024, n. 27, veniva deliberato di approvare il progetto esecutivo per i lavori di *"Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara"* per l'importo complessivo pari ad € 200.000,00 come definito nel quadro economico di seguito riportato:

Bando Regione Basilicata Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3: Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli.		
Quadro economico		
Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara		
Voci	**Importi €**	**Voce SIAN**
A - LAVORI		
1) Lavori a misura soggetti a ribasso	**€ 140'260,99**	
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 2'731,90**	
3) IVA sui lavori	**€ 31'458,44**	Aliquota IVA su costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
4) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (*1+2*)	**€ 142'992,89**	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento dei beni immobili
5) Totale lavori + I.V.A.*(4+3)*	***€ 174'451,33***	
B - ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI		
1) Spese per attrezzature e macchinari	**€ 0,00**	
2) I.V.A. sulle attrezzature e macchinari	**€ 0,00**	Aliquota IVA su acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene

3) Totale attrezzature e macchinari (1+2)	**€ 0,00**	Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
4) Totale attrezzature e macchinari + IVA (1+2+3)	***€ 0,00***	
C - SPESE GENERALI		
1) Spese generali	**€ 15'952,00**	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e d economica, inclusi studi di fattibilità)
2) I.V.A. sulle spese generali	**€ 3'509,44**	Aliquota I.V.A. su spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e d economica, inclusi studi di fattibilità)
3) Totale spese generali + IVA (1+2) - *(max 10% della spesa ammessa)*	***€ 19'461,44***	VERO
D - imprevisti (fino al 4% del costo progettuale)	***€ 2'627,38***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
E - incentivo (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	***€ 2'859,86***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
F - altre spese connesse con la gestione dell'appalto (spese per ANAC, CUC, pubblicità della gara, espropri etc.)	***€ 500,00***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
G - cartellonistica obbligatoria (I.V.A. compresa)	***€ 100,00***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)	**€ 200'000,00**	

- attraverso la piattaforma telematica e-procurement "Appalti&Contratti", attiva presso Centrale Unica di Committenza dell'area Programma Basento Bradano Camastra, sono state espletate le procedure di affidamento a favore dell'operatore economico L.T.R. Asphalt s.r.l., con sede legale in Tito (PZ), via Enrico De Nicola, n. 8 P.I. 01635570763, pec: ltrasphalt@pec.it, a fronte di un importo pari ad € 139.491,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.731,90, al netto del ribasso offerto del 2,496% sull'importo a base d'asta di € 140.260,99 oltre iva in ragione del 22%;
- con Determinazione dell'ufficio scrivente del 15.06.2024, n. 123 si procedeva ad aggiudicare

ed affidare, all'operatore economico L.T.R. Asphalt s.r.l., con sede legale in Tito (PZ), via Enrico De Nicola, n. 8 P.I. 01635570763, pec: ltrasphalt@pec.it, per i motivi dettagliatamente ivi evidenziati, i lavori di "Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara", per l'importo complessivo € 170.180,20 di cui € 136.760,07 per lavori, € 2.731,90 per oneri della sicurezza, € 30.688,23 per iva in ragione del 22%, a mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. a) del D.Lgs n° 36/2023;

- con Determinazione dell'ufficio scrivente del 20.07.2024, n. 140 si proced ad approvare il quadro economico aggiornato alle risultanze della procedura di affidamento come di seguito riportato:

Bando Regione Basilicata Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3: Sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli.		
Quadro economico post affidamento		
Ripristino e miglioramento della rete viaria a servizio delle aziende agricole in località Carasciate in agro di Cancellara		
Voci	**Importi €**	**Voce SIAN**
A - LAVORI		
1) Lavori a misura soggetti a ribasso	**€ 140'260,99**	
1bis) ribasso offerto (2,496%)	**€ 3'500,91**	
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 2'731,90**	
3) IVA sui lavori	**€ 30'688,23**	Aliquota IVA su costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
4) IMPORTO DEI LAVORI AFFIDATI (*1-1bis+2*)	**€ 139'491,98**	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento dei beni immobili
5) Totale lavori + I.V.A.*(4+3)*	***€ 170'180,21***	
B - ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI		
1) Spese per attrezzature e macchinari	**€ 0,00**	
2) I.V.A. sulle attrezzature e macchinari	**€ 0,00**	Aliquota IVA su acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del

		bene
3) Totale attrezzature e macchinari (1+2)	**€ 0,00**	Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
4) Totale attrezzature e macchinari + IVA (1+2+3)	***€ 0,00***	
C - SPESE GENERALI		
1) Spese generali	**€ 15'952,00**	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e d economica, inclusi studi di fattibilità)
2) I.V.A. sulle spese generali	**€ 3'509,44**	Aliquota I.V.A. su spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e d economica, inclusi studi di fattibilità)
3) Totale spese generali + IVA (1+2) - *(max 10% della spesa ammessa)*	***€ 19'461,44***	
D - imprevisti (fino al 4% del costo progettuale)	***€ 2'627,38***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
E - incentivo (ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	***€ 2'859,86***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
F - altre spese connesse con la gestione dell'appalto (spese per ANAC, CUC, pubblicità della gara, espropri etc.)	***€ 500,00***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
G - cartellonistica obbligatoria (I.V.A. compresa)	***€ 100,00***	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere

H - economie di gara (ribasso ed iva)	*€ 4'271,11*	
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G+H)	**€ 200'000,00**	

- In data 13.07.2024 avevano inizio i lavori di che trattasi, giusta verbale di consegna dei lavori acclarato al protocollo generale dell'Ente del 15.07.2024, n. 2476;

Richiamata la nota prot. 2592 del 27.07.2024 con la quale il Direttore dei Lavori, l'Ing. Donato Labella ha trasmesso gli atti della contabilità finale, dai quali si evince che: l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24.07.2024; l'ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti è pari ad € 139.491,97; il credito spettante all'esecutore ammonta ad € 139.491,97, oltre iva (in ragione del 22%);
Visti gli artt. 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Preso atto del principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1 della legge n. 241/'90 e ss.mm. ed ii;
Visto d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
Vista la fattura elettronica del 27.07.2024, n. 230/00, emessa dall'appaltatore;
Dato atto che è stato generato il seguente CIG: B21DF89BCC, il CUP dell'intervento è il seguente: I39J22002940008;
Acquisito il Durc da cui si evince la regolarità contributiva, prot. INPS_41826246 con validità 12.11.2024;
Dato atto che la fornitura / prestazione è stata effettivamente resa ai sensi di legge;
Ritenuto dover provvedere in merito sia per l'approvazione degli atti di contabilità finale che per la relativa liquidazione, ai sensi e per gli effetti del principio di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1 della legge n. 241/'90 e ss.mm. ed ii e degli artt. nn. 183, 184 e 185 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii; sia per assumere le determinazioni che si evincono dal presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 147 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., mediante la sottoscrizione del presente atto giusta art. 5 c. 4 e art.6, comma 5 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.01.2013;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm e ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di approvare:

- gli atti relativi alla contabilità finale, trasmessi dalla D.L. con nota prot. 2592 del 27.07.2024, ed il relativo certificato di pagamento di importo pari ad € 139.491,97, oltre iva (in ragione del 22%) per un totale complessivo di 170.180,20;
- il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto finale, secondo il quadro sotto riportato:

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA CONTABILITA' FINALE	
A - Importo lordo di lavori e somministrazioni	€ 142.992,89
B - Importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.731,90
C- Importo del ribasso, pari al 2,496% di A-B	- € 3.500,91
D - Importo dei lavori al netto di ribasso e comprensivo della	**€ 139.491,97**

sicurezza	
E – Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€ 139.491,97
I.V.A. al 22% su € 139.491,97	€ 30.688,23
TOTALE GENERALE	**€ 170.180,20**

Di liquidare e pagare a favore della ditta L.T.R. ASPHALT S.R.L, con sede a Tito (PZ), in Via E. DE NICOLA, n. 8, P.I. 01635570763 – la somma di € 139.491,97, oltre iva (in ragione del 22%), per un totale di € 170.180,20, mediante conto corrente dedicato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i., avente IBAN IT62U0306904221100000004232, così come da indicazione da parte del creditore;
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento grava sul bilancio pluriennale di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, al capitolo 222.7, codice 2.02.02.01.001;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria per gli adempimenti prescritti dalla legge;
Di dare atto, infine, che la presente determinazione viene inserita nella Raccolta Generale delle Determinazioni, depositata nell'Ufficio Segreteria e copia di essa sarà inserita nella raccolta di questo Servizio.
Si dispone la pubblicazione sulla rete internet dei relativi atti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm. e ii. "Amministrazione Aperta".

Cancellara, 27/07/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Canio CILLO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cancellara. Responsabile Procedimento: CILLO Canio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(art. 184 comma 4, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm e ii.)

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

PROVVEDERA' l'emissione del mandato di pagamento.

Cancellara, _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.toDott. Ing. Canio CILLO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio online di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cancellara, **27/07/2024**

Il Responsabile del Servizio
F.to - Ing. Canio CILLO-

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio
Cancellara, 27/07/2024

Il Responsbile del Servizio
Ing. Canio CILLO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cancellara. Responsabile Procedimento: CILLO Canio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line