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Spett.le  RUP – D’Anna Donatella Eloisa 

c/o Comune di Etroubles 

RELAZIONE TECNICA PER MODIFICA AL CONTRATTO Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n.36 

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) 

Oggetto:  REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI PIAZZALE CON RACCOLTA DELLE 

ACQUE PIOVANE IN RUE DES VERGERS IN COMUNE DI ETROUBLES. 

– CUP I25F24000460004 – CIG B19AA00DED. 

La sottoscritta Marguerettaz Chantal, in qualità di Direttore dei Lavori, relativa ai lavori di realizzazione 
marciapiede e rifacimento di una porzione di piazzale con raccolta delle acque piovane in Rue des Vergers in 
comune di Etroubles, propone e sottopone ad approvazione al Rup la seguente modifica al contratto durante il 
periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del Decreto legislativo 31 
Marzo 2023, n.36, comma 7 che cita: 

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere 
a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità 
dell'opera: 

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle 
lavorazioni; 
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera. 

In fase esecutiva, in accordo con l’impresa e l’amministrazione sono state apportante delle modifiche che 
rispettano i parametri dettati dall’art. 120 comma 7 lettera a) b), di seguito brevemente riassunte: 

- Era prevista una cunetta in cemento di circa 0.50 cm che avrebbe occupato ulteriore terreno e che avrebbe 
scaricato le acque raccolte sul fondo privato, si è preferito eliminare tale mano fatto perché ritenuto senza 
una funzione; 

- Sul fronte del fabbricato si è provveduto a rimuovere il materiale presente (A MANO) per una profondità 
maggiore fino a raggiungere in fondo asciutto; 

- Si è rinunciato ai faldali in rame perché esteticamente poco accordati alla facciata del fabbricato e la 
membrana sicuramente sarà sufficiente a proteggere la facciata 

- Si è provveduto a smontare i corpi dei tiranti in ferro esistenti ed a riverniciarli; 
- Il porfido doveva essere fornito dall’amministrazione ma ci si è resi conto che il materiale a disposizione 

non sarebbe bastato e così la ditta si è procurata il materiale; 
- Si è sostituito un pozzetto di raccolta acque con una canalina con griglia al fine di raccogliere al meglio le 

acque di superficie; 
- Nell’intervento del rifacimento della pavimentazione dell’area del parcheggio sono stati sostituiti gli 

autobloccanti perché la maggior parte erano rovinati e alcuni tratti della bordura dell’area; 
- È stato necessario trasportare del materiale in discarica come il muro demolito tra strada e nuovo 

marciapiede (presentazione bolle), non era prevista la voce discarica nel progetto; 
- Durante lo scavo si è scoperto un vecchio scarico (non segnalato) che dal canale porta acqua al fondo 

limitrofo, è stato ripristinato per la larghezza del marciapiede; 



 
Descrizione modifica Misure P. u.  totale 
Realizzazione Cunetta  A corpo  In meno € 3.242,87 
Bordura area parcheggio  28,26 ml 32.10 In più € 425.65 
Autobloccanti nuovi 250 mq 17,99 In più € 4.497,50 
Discarica Bolle  In più € 360,60 
Tubo per scarico non previsto  2.50 ml 136,00 In più € 359,90 
Lamiera in rame  34,92 mq 134,58 In meno € 4699.53 
Pittura fabbricato 111 mq 8,62 In più € 956,82 
Griglia ml 2 ml  In più  € 527,52 
Pozzetto  1 cad  In meno € 597,16 
Autocarro per trasporto discarica   In più € 812,64 
Scavo a mano lungo il fabbricato 2.50 mc € 184,90 In più € 462,25 
Blocchetti tratto fabbricato (non previsti) 30.80 mq 95,55 In più 2.942,94 
   In meno € 8.539,56 
   In più € 11.345,82 
   Imprevisti € 2.806,26 
   Ribasso 0.30 € 2.797,84 

 
Documentazione fotografica 

                                      
 

                                      
 
Le varianti concordate non comportano un aumento di costo per l’amministrazione che utilizzerà la quota di 

impreviste già impegnati in fase di approvazione del progetto.  

OPERE EDILI        40.047,42 €  

MANODOPERA          1.773,28 €  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5%      2.091,04 €  

SOMMANO IVA ESCLUSA       43.911,74 €  

IMPREVISTI          3.000,00 €  

TOTALE         46.911,74 €  
Le varianti non sostanziali rispettano comunque i requisiti dettati dall’art. 120 comma 7 lettera b) “si realizzino 

soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.” 

 
 Etroubles, 23/07/2024      
                                                                                                       LA DIREZIONE DEI LAVORI  
            Geom. Chantal Marguerettaz 
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