CITTA’ DI GIAVENO
Citta Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01
Pagamento 1°rata pari ad €.370.598,51

Regione Piemonte

Citta Metropolitana di Torino

Comune di Giaveno

Stazione appaltante: Comune di Giaveno

Lavori di: LAVORI DI RESTAURO SOSTENIBILE OASI DEL TORTORELLO — PNRR -~ M5 C2 —
INVESTIMENTO 2.1

Impresa: NOVARA REALSTRADE S.r.l. con sede in Torino, strada dell’ Antioca 7/1-2, P.iva 10244440011
Importo contrattuale: €. 494.026,88

Codice unico progetto: F61B21001910001

Codice identificativo gara: 98632080BB

Spett.le Novara Realstrade Srl
Strada dell’ Antioca 7/1-2 — Milano
p.iva 10244440011

pec: novararealstrade(@legalmail.it

c.a. RU.P. Arch. Paolo Caligaris
c/o Comune di Giaveno (To)

via Scaletta, 7 — 10094 Giaveno (To)



Per il pagamento della rata n.01 di
€370.598,51 IVAinclusa
corrispondente all’anticipazione

IL DIRETTORE DEI LAVORI

n. Data Importo
Visto il contratto d'appalto al REP. n° 16 del 11/09/2023con il quale fu affidata alla
predetta impresa I'esecuzione dei sopra menzionati lavori. Risultando dalla
contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte
ascendente a nette € 336.907,74 e cioé
Lavori € 344.,213,92 71,83%
Oneri per la sicurezza D.lgs 81/2008 € 12.113,84 -
TOTALE Lavori € 356.327,76
Oneri NON ribassabili €
Importo ribassabile lavori € 344.213,92
Percentuale di ribasso offerto 5,15%
Ammontare ribasso lavori 3 17.727,02
SOMMANO LAVORI | - €. 326.486,90
Importo complessivo oneri NON ribassabili . €. 12.113,84
Da cui detraendo:
Ammontare lavori €. 338.600,74
Percentuale di ritenuta a garanzia
La ritenuta del 0,50 % per garanzia lavori 0,50%
Recupero % anticipazione € 1.693,00
L'ammontare dei certificati precedenti
€ -
Totale deduzioni | € -
€ 1.693,00
Importo netto a rata lavori
Percentuale di IVA favori € 336.907,74
Ammontare IVA 10,00%
€ 33.690,77
€ 370.598,51

P

11 Responsabile del Proc dimento
{ - Areh, Paolq Caligaris

Giaveno (TO) 16.05.2024
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