



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii.

(ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)



Comune di Ospedaletti

Rapporto di Avvalimento ad oggetto:

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA E GESTIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE INTERESSANTE L'ALVEO DEL RIO CROSIO"

Cod. Rendis 071R074/G1

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

Fase procedurale	Tipo operazione	data inizio prevista	data inizio effettiva	data fine prevista	data fine effettiva
PROGETTO DEFINITIVO	INCARICO TECNICO PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DI RELAZIONE GEOLOGICA		3.9.2018	30.05.2019	30.05.2019
PROGETTO DEFINITIVO	INCARICO RILIEVO PIANO ALTIMETRICO		8.2.2019	30.04.2019	30.04.2019
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			2.4.2020	2.4.2020	2.4.2020
AFFIDAMENTO DEI LAVORI		16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021
INIZIO LAVORI		15.1.2022		15.1.2022	
FINE LAVORI		30.06.2022		30.06.2022	

COLLAUDO MESSA IN
FUNZIONE

				30.08.2022	
--	--	--	--	------------	--

Ospedaletti, Il

Il responsabile del Servizio LLPP

Arch Massimo SALSÌ

