
COMUNE DI POLLEIN * COMMUNE DE POLLEIN**

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 14/08/2020

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE DEL CAMPETTO DA CALCIO IN LOCALITA' SAINT-BENIN - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione del campetto da calcio in località Saint Benin, CIG n° Z93271A0F4- CUP CC79H19000000004, redatto dal Geom. Natalino IAMONTE è stato approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 20.02.2019;

CONSIDERATO che il progetto è stato validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., in data 19.02.2019;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori ammonta, al netto del ribasso d'asta dell'8,00%, a euro 36.327,15, di cui euro 34.111,61 per lavori e euro 2.215,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 118 del 13.08.2019, con la quale è stato determinato l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione del campetto da calcio sito in località Saint-Benin (CIG Z93271A0F4) all'operatore economico Renda Angelo & C. s.a.s. - con sede in Località Gérardin n°4 - 11020 Saint Christophe (AO) C.F. e P.IVA n° 01185830070;

RICHIAMATA il contratto di appalto sottoscritto con scrittura privata n. 05/2019 in data 18.09.2019, con l'impresa Renda Angelo & C. S.a.s.;

VISTA la perizia suppletiva consegnata in data 15.04.2020 – prot. 2689 da parte del Direttore dei lavori Geom. Natalino Iamonte;

RICHIAMATA la relazione sull'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 da parte del Responsabile Unico del Procedimento del 13.05.2020 e successiva integrazione del 20.05.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 13.05.2020, avente ad oggetto: *"Approvazione variante n. 1 ai lavori di manutenzione del campo da calcio sito in località Saint-Benin"*;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n, 42 del 20.5.2020 avente ad oggetto *"Approvazione variante n. 1 ai lavori di manutenzione del campo da calcio sito in località Saint-Benin – Integrazione"* dell'importo complessivo di € 4.411, 35 (iva 22% esclusa);

RICHIAMATI il verbale di consegna dei lavori del 30.09.2019 e il verbale di ultimazione dei lavori del 06.07.2020;

CONSIDERATO che le lavorazioni in questione risultano ultimate e vista la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori consegnati in data 03.08.2020 – prot. n. 5392 che hanno determinato una spesa complessiva dell'intervento pari a lavori € 40.712,03 (*Iva 22% esclusa*);

VISTI i contenuti di cui all'art. 102 (*Collaudo e verifica di conformità*) del D.lgs. 50/2016 e considerato che nel caso in esame il certificato di collaudo o certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato da Direttore dei Lavori;

VISTO l'avviso ad opponendum pubblicato all'albo pretorio del Comune di Pollein a far data dal 07.07.2020 per una durata di 15 giorni senza che siano stati presentati reclami;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento risulta anche Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO che relativamente alla procedura in questione sono stati attribuiti dall'ANAC i seguenti codici identificativi di gara:

- Smart CIG: ZEB244C6DF (*Progettazione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione*);
- CIG: Z93271A0F4, CUP: CC79H19000000004 (*Per lavori*);

VISTA la fattura n. 13PA del 31.12.2019, pervenuta in data 31.12.2019 – prot. n. 8778, dall'Impresa RENDA ANGELO & C. Sas - Partita Iva 01185830070, con sede in Saint-Christophe (AO), Frazione Gerardin, relativa ai "lavori di manutenzione del campo da calcio in località Saint-Benin, liquidazione SAL n. 1, dell'importo di € 23.010,42 (IVA 22% inclusa);

VISTA la fattura n. 5 pervenuta in data 22.02.2019 – prot. 1413, dal Geom. IAMONTE Natalino – C.F. MNTNLN76L31A326Z, con studio in Saint-Christophe (AO), Località La Grande Charrière, relativa al servizio di "progettazione delle opere di manutenzione del campo da calcio in loc. Saint Benin" dell'importo di € 4.444,00 (IVA esente, contributo 4 % e bolli inclusi);

VISTA la fattura n. 13PA del 04.08.2020, pervenuta in data 04.08.2020 – prot. n. 5417, dall'Impresa RENDA ANGELO & C. Sas - Partita Iva 01185830070, con sede in Saint-Christophe (AO), Frazione Gerardin, relativa al "saldo per lavori di manutenzione del campo da calcio in località Saint-Benin", dell'importo di € 26.658,26 (IVA 22% inclusa);

VISTA la fattura n. 21 del 06.08.2020, pervenuta in data 06.08.2020 – prot. n. 5484, dal Geom. IAMONTE Natalino – C.F. MNTNLN76L31A326Z, con studio in Saint-Christophe, Località La Grande Charrière, relativa al servizio di "direzione lavori delle opere di manutenzione del campo da calcio in loc. Saint Benin", dell'importo di € 1.822,00 (IVA esente e contributo 4 % e bolli inclusi);

VISTO il D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori, per le parti non contrastanti col D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC;

VISTI i vigenti Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020–2022, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 29 gennaio 2020;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.12.2019;

DETERMINA

- di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione del campo da calcio in località Saint-Benin" redatto in data 03.08.2020 dal Direttore dei Lavori Geom. IAMONTE Natalino e realizzati dall'impresa RENDA ANGELO & C. Sas con sede in Saint Christophe;
- di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato all'impresa esecutrice l'importo di € 26.658,26 (Iva 22% esclusa);
- di prendere atto che si può procedere alla liquidazione del compenso dovuto al professionista incaricato, in funzione delle prestazioni svolte per l'importo di € 1.822,00 (IVA esente, contributo cassa 4% e bolli inclusi);

DI LIQUIDARE:

- la fattura n. 13/PA, pervenuta in data 04.08.2020 – prot. n. 5417, dall'Impresa RENDA ANGELO & C. Sas - Partita Iva 01185830070, con sede in Saint-Christophe (AO), Località Gerardin, relativa ai "lavori di Manutenzione del campo da calcio in località Saint-Benin", dell'importo di € 26.658,26 (IVA 22% inclusa) con imputazione alla voce 2.03.01, capitolo 5315, art. 1 "Altre spese in c/capitale – manutenzione straordinaria campo da calcio in località Saint-Benin", missione 6, programma 1, macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2020/2022, gestione competenza (imp. 141/2020 e 532/2020);
- la fattura n. 21 del 06.08.2020, pervenuta in data 06.08.2020 – prot. n. 5484, dal Geom. IAMONTE Natalino – C.F. MNTNLN76L31A326Z, con studio in Saint-Christophe, Località La Grande Charrière relativa al servizio di "direzione lavori delle opere di manutenzione del campo da calcio in loc. Saint Benin", dell'importo di € 1.822,00 (IVA esente, contributo 4 % e bolli inclusi), con imputazione alla voce 2.03.01, capitolo 5315, art. 1 "Altre spese in c/capitale – manutenzione straordinaria campo da calcio in località Saint-Benin" missione 6, programma 1, macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2020/2022, gestione competenza (imp. 125/2020).

Il responsabile del settore
UFFICIO TECNICO
YOCCOZ Eliana
f.to in originale

=====

Visto di regolarità contabile ai sensi dei regolamenti e della normativa vigente.

Settore	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Importo €
AREA TECNICA	C	2020	125	06012	20301	5315	1	54.533,68	3.283,30
AREA TECNICA	C	2020	141	06012	20301	5315	1	54.533,68	44.319,13

AREA TECNICA	C	2020	532	06012	20301	5315	1	54.533,68	5.381,85
--------------	---	------	-----	-------	-------	------	---	-----------	----------

Pollein, 14/08/2020

Il responsabile del servizio finanziario
(YOCCOZ Eliana)
f.to in originale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno 19/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pollein, 19/08/2020

L'incaricato comunale
f.to in originale

Il responsabile del settore
UFFICIO TECNICO
YOCCOZ Eliana
f.to in originale

=====

La presente è copia conforme dell'originale, per uso amministrativo.

Pollein, lì

Il Segretario Comunale
YOCCOZ Eliana