

ALLEGATO "A"

Comune di SOMMA LOMBARDO
Provincia di VARESE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI _ ANNO 2023

COMMITTENTE: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO.

CANTIERE: VARIE VIE CITTADINE, SOMMA LOMBARDO (VARESE)

SOMMA LOMBARDO, 10/04/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA MATRAXIA DAVIDE)

per presa visione


IL COMMITTENTE


(INGEGNERE ROVELLI DANIELA)

GEOMETRA MATRAXIA DAVIDE

PIAZZA VITTORIO VENETO 2
21019 SOMMA LOMBARDO (VARESE)
Tel.: 0331989191 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: davide.matraxia@comune.sommalombardo.va.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.





STRADA	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8	SETTIMANA 9	SETTIMANA 10	SETTIMANA 11	SETTIMANA 12	SETTIMANA 13	SETTIMANA 14	SETTIMANA 15	SETTIMANA 16	SETTIMANA 17	SETTIMANA 18
▪ Corso Repubblica – Via Giusti																		
▪ Via Cristoforo Colombo																		
▪ Via Pastrengo																		
▪ Via Negri																		
▪ Via Raffaello Sanzio																		
▪ Via Mascagni																		
▪ Via Della Brugheretta																		
▪ Via Milano – tratto tra Via Briante e Via Broggi (realizzazione marciapiede)																		
▪ Via Milano																		
▪ Via Mazzini – traversa																		
▪ Via Bellaria																		
▪ Via Binaghi																		
▪ Via Pandolfi																		
▪ Via Gen. C.A. Dalla Chiesa																		
▪ Via Cabagaggio																		
Segnaletica orizzontale																		

INTERVENTO SULLE STRADE
ASFALTATE NELLE SETTIMANE DA 1
A 3 - NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE
TRA IMPRESE

INTERVENTO SULLE STRADE
ASFALTATE NELLE SETTIMANE DA 4
A 13 - NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE
TRA IMPRESE

INTERVENTO SULLE STRADE
ASFALTATE NELLE SETTIMANE DA 14
A 17 - NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE
TRA IMPRESE