



# COMUNE DI MARMORA

Borgata Vernetti, 30

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12020

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

### N. GENERALE 64 N PER SERVIZIO .24

**Responsabile del Servizio : Ellena Rinaldo**

#### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE PER PROROGA CONTRATTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA A SERVIZI BORGATA SUPERIORE - OPERE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE - "contributo di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" confluito nel PNRR con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, del 13 luglio 2021, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 - CUP G74H22000340001 - CIG 9402283163 (progettazione contributo L.160/2019) - CIG 9402275AC6 (progettazione contributo fondi propri) - Impegno di spesa - Affidamento ditta S.M.T. Scavi e Movimento a terra S.n.c. - Proroga 100 giorni**

L'anno duemilaventitre del mese di giugno del giorno quattordici nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio adotta la seguente determinazione.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### RICHIAMATO:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 10 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- La delibera di Giunta Comunale n.ro 34 del 04/07/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Ellena Rinaldo la Responsabilità del Servizio tecnico del Comune con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza esterna;

#### **VISTI:**

- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa),
- l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per liquidazione di spesa);

**VISTA** l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario relativamente all'esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**DATO ATTO** della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;

#### **RICHIAMATI**

- il contributo di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede l'assegnazione al punto a) di € 50.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, confluito nel PNRR con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'“*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*”, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021;

- la disponibilità dell'amministrazione di utilizzare per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto parte delle disponibilità proprie per un importo di € 100.000,00;

**RICHIAMATE** le tempistiche che il comune beneficiario del contributo è tenuto per dare avvio ai lavori per la realizzazione delle opere pubbliche sopra indicate come da art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n.36 convertito con modificazioni della Legge di conversione 29 giugno 2022 n.79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oltre a successiva Circolare del Ministero dell'Interno n.76/2022 del 30 giugno 2022;

#### **CONSIDERATO**

- che l'area a servizi Borgata Superiore necessitano di manutenzione finalizzata alla riqualificazione ambientale;
- che con i soprammenzionati finanziamenti l'Amministrazione Comunale ha deciso di eseguire riqualificazione area a servizi borgata Superiore, opere di qualificazione ambientale, limitatamente alla disponibilità finanziaria;

**VISTA** la determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 66 del 25.07.2022 con cui veniva affidato l'incarico allo Studio Ferrari Giraudo e Associati s.r.l, con sede in C.so Nizza n. 67. c.a.p. 12100 Cuneo (CN), nella persona del professionista Ing. Franco Giraudo, C.F. GRDFNC63C19B033T P.I. 02126240049, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al N° A743, per l'importo di € 18.000, oltre 4% cassa previdenziale ed oltre IVA 22% per complessivi € 22.838,40 così suddivisa:

- progettazione di cui contributo Decreto crescita 34/2019 di € 6.000,00 + 4% CNI + 22% IVA;
- progettazione di cui contributo Lavori edili su fondi comunali pari ad € 12.000,00 + 4% CNI + 22% IVA;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13.09.2022 con cui è stato approvato il progetto di Definitivo-Esecutivo dei lavori di “LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA A SERVIZI BORGATA SUPERIORE - OPERE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE” predisposto dal Ing. Franco Giraud, tecnico incaricato, per un importo complessivo di progetto così suddiviso:

- € 50.000,00 di cui € 38.475,10 per lavori (compresi € 772,98 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge - CUP\_ G74H22000340001 – CIG 9402283163;
- € 100.000,00 di cui € 77.025,46 per lavori (compresi € 1.667,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge - CUP\_ G74H22000340001 - CIG 9402275AC6;

**VISTA** la validazione del progetto definitivo/esecutivo sottoscritta dal Responsabile del Procedimento in data 12.09.2022 prot. 2393 ai sensi dell’art.26, del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la DGC 46 del 24.11.2022 con la quale è stata approvata la ridefinizione del Quadro tecnico economico per necessità sopravvenute nel corso dei lavori senza modificare gli importi finali;

**VISTA** la determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 131 del 16.12.2022 con la quale veniva dato affidamento per la pratica strutturale e collaudo statico all’Ing. Francesco Margaria P.Iva 03140470042 con studio in Strada Provinciale n.161 – 12020 Roccabruna (CN), per l’importo di € 500,00 più CNPAIA 4% per un totale di € 520,00;

**VISTO** il quadro economico ridefinito dal quale si evince che sono stati impegnati complessivi € 14.832,27 dai fondi comunali corrispondenti ad € 100.000,00, ed € 7.612,80 dai fondi di cui al del decreto crescita art. 1 comma 139-2022 corrispondenti ad € 50.000,00 per la progettazione dei “LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA A SERVIZI BORGATA SUPERIORE - OPERE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE”;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 88 del 15.09.2022 veniva approvata, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la proposta di aggiudicazione per i due lotti a favore della ditta aggiudicataria S.M.T. di Giordano Dario & C. s.n.c., con sede in Via Borgetto, 39, 12100 Cuneo (CN), Codice Fiscale e P.IVA 02286050048 per l’importo contrattuale di:

- € **76.950,10, oltre IVA di legge**, di cui € 75.282,73 assoggettati a ribasso ed € 1.667,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- € 38.437,40, oltre IVA di legge, di cui € 37.664,42 assoggettati a ribasso ed € 772,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**DATO ATTO CHE** i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2022 e sospesi in data 22/11/2022 per motivi di condizioni metereologiche avverse

**DATO ATTO CHE** i lavori hanno ripreso in data 15.05.2023;

**VISTA** la scrittura privata rep.4/2022 del 09/11/2022;

**CONSIDERATO** che le lavorazioni non sono ancora state ultimate e pertanto necessitano di proroga dei termini contrattuali come da richiesta della ditta S.M.T. di Giordano Dario & C. s.n.c ns. prot. 1132 del 12/05/2023 per ulteriori 100 giorni

**VISTA** la lettera trasmessa dal DL per la concessione della proroga di 100 giorni ns. prot. 1254 del 23.05.2023

**DATO ATTO** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sig. ELLENA Rinaldo;

- il Responsabile Unico del Procedimento attesta che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** il nuovo codice **CIG 9402283163** e **CIG 9402275AC6** assegnati dall'A.N.A.C. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la suddetta prestazione;

**RICHIAMATO** il codice **CUP G74H22000340001**;

**PRESO ATTO** che è già stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 83 e Allegato XVII del Codice ed all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ed è in corso la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTI:**

1. il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
2. lo Statuto Comunale
3. il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4. il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016)
5. il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la concessione di proroga per giorni 100 dei termini contrattuali per l'esecuzione dei "LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA A SERVIZI BORGATA SUPERIORE -
3. OPERE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE" eseguiti dalla ditta S.M.T. di Giordano Dario & C. s.n.c., con sede in Via Borgetto, 39, 12100 Cuneo (CN), Codice Fiscale e P.IVA 02286050048
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Sig. ELLENA RINALDO;
5. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto codice *CIG 9402283163* e *CIG 9402275AC6* ed il codice CUP *G74H22000340001*

Letto, confermato e sottoscritto.

Marmora, 14/06/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: Ellena Rinaldo

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi – Capitoli nella stessa indicati ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUTEL del 18.08.2000..

Comune di Marmora, li 14/06/2023

**IL RESPONSABILE DELSERVIZIO**

F.to:Reviglio Giorgio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 29/08/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Rabino dott.ssa Roberta

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Marmora, li 29/08/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to:Rabino dott.ssa Roberta