



*Comune di Mombello di Torino*  
*Città Metropolitana di Torino*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
TECNICO**

N. 19  
del  
26/07/2024

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI NUOVO BAGNO DISABILI PRESSO L'EX ASILO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (FINALE) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CUP: G87D23000070006 - CIG: A00EA259BI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12.09.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di nuovo bagno disabili presso l'ex asilo” sito in Via Maria Teresa Renaldi n. 1;
- la propria Determinazione n. 22 del 14.09.2023 con la quale si è disposto di aggiudicare con riserva i lavori di “Realizzazione di nuovo bagno disabili presso l'ex asilo” alla ditta DANIELE GIUSEPPE BARGETTO con sede a Moncucco Torinese (AT) in Via Dejerominis n. 22 B - c.f.: BRG DLG 79P21 B791Z;
- il verbale di consegna lavori in data 15.09.2023;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 18.09.2023;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 19.02.2024.
- il verbale di ultimazione dei lavori del 15.05.2024 con la quale è stata attestata la fine lavori in data 15.05.2024.

**VISTI** gli atti relativi allo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) pari al finale, eseguiti a tutto il giorno 14.05.2024, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo BERNAUDO con studio professionale a Chieri (TO) in Via Vittorio Emanuele II n. 93A – c.f.: BRN VCN 61P15 L219R, pervenuti in data 16.05.2024, prot. n. 1876, così composti:

- Libretto delle misure;
- Libretto corpo (%);
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori.

**VISTO** il certificato di pagamento emesso in data 26.07.2024 dal Responsabile Unico del Procedimento, per l'importo di €. 28.954,99, al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A., derivato dalle seguenti risultanze:

- ammontare complessivo dei lavori eseguiti €. 29.100,49;
- ritenuta del 0,5% per infortuni €. 145,50.

**VISTA** la Legge n. 241 del 07.08.1990, e s.m.i., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e s.m.i., recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTO** il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e s.m.i., recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19.07.2018;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 09.07.2024;

tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

1. **DI APPROVARE** la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) dei lavori di “Realizzazione di nuovo bagno disabili presso l'ex asilo”, pervenuta in data 16.05.2024, prot. n. 1876 così composta:
  - Libretto delle misure;
  - Libretto corpo (%);
  - Registro di contabilità;
  - Stato Avanzamento Lavori.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento, allegato al presente atto, relativo al predetto allo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 14.05.2024, con il quale si determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle ulteriori opere concordate, ammontano ad €. 28.954,99 oltre ad IVA pari ad €. 2.895,50, per un importo complessivo di €. 31.850,49;
3. **DI DARE** atto che con successivo atto verrà liquidata la cifra sopra indicata, a seguito di emissione di regolare fattura, alla ditta DANIELE GIUSEPPE BARGETTO con sede a Moncucco Torinese (AT) in Via Dejerominis n. 22 B - c.f.: BRG DLG 79P21 B791Z;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:

- alla ditta DANIELE GIUSEPPE BARGETTO con sede a Moncuoco Torinese (AT) in Via Dejerominis n. 22 B - c.f.: BRG DLG 79P21 B791Z;
  - al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori, Ing. Vincenzo BERNAUDO con studio professionale a Chieri (TO) in Via Vittorio Emanuele II n. 93A – c.f.: BRN VCN 61P15 L219R.
6. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Mombello di Torino, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. e dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio on-line e secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Mombello di Torino secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Firmato digitalmente*

arch. Daniele ROSTAGNO