

**UNIONE MONTANA MOMBARONE**  
*Città Metropolitana di Torino*

Determinazione del Responsabile  
**Servizio: TECNICO**

**N. 19**

Responsabile del Servizio: GUGLIELMETTO Silvia

**Oggetto:**

**PSR 2014/2020 OPERAZIONE 8.5.1. - INVESTIMENTI PER ACCRESCERE LA RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI PAESAGGISTICO-RICREATIVI DEI BOSCHI COMUNALI SULLE PENDICI DEL MOMBARONE - DOMANDA N. 20201194956 - CUP E88E22000110002 - CIG A041F9265E - GARA N. 9510580 - APPROVAZIONE SAL 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di giugno nella sede dell'Unione Montana Mombarone.

Il Responsabile del Servizio TECNICO adotta la seguente determinazione:

**Oggetto:**

**PSR 2014/2020 OPERAZIONE 8.5.1. - INVESTIMENTI PER ACCRESCERE LA RESILIENZA E PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI PAESAGGISTICO-RECREATIVI DEI BOSCHI COMUNALI SULLE PENDICI DEL MOMBARONE - DOMANDA N. 20201194956 - CUP E88E22000110002 - CIG A041F9265E - GARA N. 9510580 - APPROVAZIONE SAL 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO**

- **PREMESSO** che l'Amministrazione dell'Unione Montana ha espresso la volontà di voler presentare domanda di contributo per il miglioramento e la valorizzazione, anche ai fini paesaggistico-ricreativi, di alcuni dei boschi comunali di Andrate, Nomaglio e Settimo Vittone e per la sistemazione dei sentieri collegati ad essi;
- **VISTA** la documentazione tecnica predisposta dallo studio Ges.Ter. dott. For. di Chiaverano che descrive gli interventi proposti e le modalità esecutive secondo quanto indicato dalle Note tecniche ed amministrative approvate con D.G.R. n. 30-8814 del 18.04.2019;
- **PRESO ATTO** che il quadro economico è il seguente e che la spesa, qual ora l'intervento risulti ammissibile a contributo sarà interamente coperta dal finanziamento:

descrizione voce	importo	Importo contributo richiesto
importo opere	158'039.05	158'039.05
di cui sicurezza	186.85	186.85
importo soggetto a ribasso	157'852.20	157'852.20
IVA su lavori	34'768.59	34'768.59
spese tecniche per progetto, DL	12'321.56	12'321.56
oneri previdenziali su spese tecniche	246.43	246.43
IVA su spese tecniche	2'764.96	2'764.96
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>208'140.59</b>	<b>208'140.59</b>

- Con delibera N. 2 del 05/02/2020 si approvava la domanda di contributo per il miglioramento e la valorizzazione, anche ai fini paesaggistico-ricreativi, di alcuni dei boschi comunali di Andrate, Nomaglio e Settimo Vittone e per la sistemazione dei sentieri collegati ad essi con tutti i suoi allegati, come richiesto dal bando regionale del PSR 2014-20 Mis. 8 Op. 8.5.1.;
- In data si riceveva comunicazione in cui si informa che con determinazione del Settore Foreste n. 358 del 23/07/2020 la domanda di sostegno prot. n. 34910-SIAP del 21/02/2020 relativa al PSR 2014-20 Mis. 8 Op. 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" è stata inserita nell'allegato B - Elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- In data 28/01/2022 (Ns.Prot. 65 del 31/01/2022) in merito alla domanda N. 20201194956 viene comunicato che l'ammissibilità alla domanda di sostegno è stata verificata positivamente ed è stato comunicato il suo inserimento nell'allegato A alla Determinazione n.16 del 26/01/2022 – finanziamento GRADUATORIA PRELIMINARE di cui all'allegato B DD 358 del 23/07/2020;
- Con Determina n.6 del 04/04/2022 si affidava allo Studio Associato Ges.Ter. dott.ssa R.Benetti e dott.Piatti, Loc. Monsino sotto 3, 10010 Chiaverano (TO) la progettazione definitiva del PSR 2014-20 Mis. 8 Op. 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda N. 20201194956 allo, per l'importo complessivo di € 6.097,56;

- Visto il progetto definitivo del PSR 2014-20 Mis. 8 Op. 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda N. 20201194956 consegnato dallo Studio Associato Ges.Ter. dott.ssa R.Benetti e dott.Piatti, Loc. Monsino sotto 3, 10010 Chiaverano (TO) il 30/05/2022 al Prot. 334 ed approvato con Giunta Unione n. 14 del 30/05/2022;
- Vista la nota ricevuta al Ns. Prot. n.12 del 10/01/2023 in cui la Regione Piemonte – Settore Foreste da comunicazione dell'esito positivo di ammissione al finanziamento e della rimodulazione del contributo concesso, come così riportato:

N.	Intervento	Spesa preventivata	Spesa ammessa	%	Importo Contributo
1	Identificazione e creazione di percorsi guidati, punti di accesso e itinerari guidati	111.536,18	111.536,18	100,00	111.536,18
2	Spese generali connesse alla valorizzazione delle foreste e dei prodotti forestali - Spese leoniche (progettazione e direzione lavori), spese AVCP	15.707,22	15.707,22	100,00	15.707,22
3	Interventi per accrescere la resilienza ed il pregio: interventi di rinaturalizzazione - Lotta alle specie invasive	1.752,37	1.752,37	100,00	1.752,37
4	Interventi per accrescere la resilienza ed il pregio: interventi di miglioramento, restauro e riqualificazione del patrimonio forestale	81.513,97	67.241,93	100,00	67.241,93
<b>Totale</b>		<b>210.509,74</b>	<b>196.237,70</b>		<b>196.237,70</b>

- Con Determina n. 24 del 09/05/2023 si affida l'incarico allo Studio Associato Ges.Ter. dott.ssa R.Benetti e dott.Piatti, Loc. Monsino sotto 3, 10010 Chiaverano (TO), per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità dei lavori per il progetto P.S.R. 2014/2020 Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda n. 20201194956;
- Con Delibera Giunta Unione n. 13 del 22/06/2023 si approva il progetto esecutivo P.S.R. 2014/2020 Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda n. 20201194956, corredato dai seguenti elaborati:
  - Elaborato 1: relazione tecnica, quadro economico;
  - Elaborato 2: computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi unitari;
  - Elaborato 3: capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
  - Elaborato 4: documentazione fotografica;
  - Elaborato 5: elenco luoghi di posa segnaletica direzionale
  - Tavola 1: corografia;
  - Tavola 2A: estratto di mappa (Andrate e Nomaglio);
  - Tavola 2B: estratto di mappa (Andrate e Settimo Vittone);
  - Tavola 3: planimetria interventi;

e composto dal seguente quadro economico:

descrizione voce	importo	importo a finanziamento
<b>importo opere</b>	<b>159.489,77</b>	<b>159.489,77</b>
lavori a corpo	0,00	
lavori a misura	159.489,77	
di cui sicurezza	905,14	905,14
importo soggetto a ribasso	158.584,63	158.584,63
importo della manodopera	129.571,31	
IVA su lavori	35.087,75	35.087,75
spese tecniche per progetto, DL	12.379,59	12.379,59
oneri previdenziali su spese tecniche 4%	495,18	495,18
IVA su spese tecniche	2.832,45	2.832,45
fondo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, indennità RUP	3.189,80	
Contributo Autorità di Vigilanza, Avcp:	225,00	225,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>213.699,54</b>	<b>210.509,74</b>
valore del legname all'imposto	14.272,04	14.272,04
costo complessivo dell'investimento	199.427,50	196.237,70

categoria - sottocategoria	importo netto
<b>INTERVENTI SELVICOLTURALI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI</b>	
abbattimento e allestimento	47.372,30
esbosco	19.258,00
lotta alle esotiche	1.436,37
<i>totale interventi selvicolturali</i>	<b>68.066,67</b>
<b>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITA'</b>	
sentieristica sistemazioni, interventi puntuali	65.454,71
sentieristica sistemazioni, interventi estensivi	19.640,83
sentieristica - segnaletica	5.422,42
sicurezza	905,14
<i>totali interventi su sentieristica</i>	<b>91.423,09</b>
<b>totale opere</b>	<b>159.489,77</b>

- Con Delibera Giunta Unione n.25 del 19/12/2023 viene approvata la modifica al cronoprogramma al progetto esecutivo si approva il progetto esecutivo P.S.R. 2014/2020 Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda n. 20201194956, MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI PAESAGGISTICO-RICREATIVI DEI BOSCHI COMUNALI SULLE PENDICI DEL MOMBARONE corredato dai seguenti elaborati:
  - Elaborato 1: relazione tecnica, quadro economico;
  - Elaborato 2: computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi unitari;
  - Elaborato 3: capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
  - Elaborato 4: documentazione fotografica;
  - Elaborato 5: elenco luoghi di posa segnaletica direzionale
  - Tavola 1: corografia;
  - Tavola 2A: estratto di mappa (Andrate e Nomaglio);
  - Tavola 2B: estratto di mappa (Andrate e Settimo Vittone);
  - Tavola 3: planimetria interventi;

che non comporta variazioni al quadro economico;

- Considerato l'importo posto a base di gara pari a € 158.584,63 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 905,14;
- Visto il comma 1 lettera c) dell'art.50 del Dlgs 36/2023 che salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- VISTO l'art.17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare l'art. 192, che prescrive l'adozione di apposita, preventiva determinazione del responsabile del procedimento, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire,

il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

- VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- Con RDO Mepa si intende procedere con l'affidamento dei lavori procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- Vista la Determina n.67 del 20/12/2023 a contrarre per l'esecuzione lavori di miglioramento e valorizzazione, anche ai fini paesaggistico-ricreativi dei boschi comunali sulle pendici del Mombarone – Domanda n. 20201194956 – CUP E88E22000110002 – CIG A041F9265E - GARA N. 9510580 che stabilisce relativamente al contratto stipulato:
  - fine da perseguire: raggiungere gli obiettivi previsti dal PSR 2014-2020, Operazione 8.5.1, effettuando interventi selvicolturali di valorizzazione degli ecosistemi forestali, realizzando interventi puntuali ed estensivi di sistemazioni della sentieristica anche mediante posa di segnaletica;
  - oggetto del contratto: MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI PAESAGGISTICO-RICREATIVI DEI BOSCHI COMUNALI SULLE PENDICI DEL MOMBARONE
  - forma del contratto: la stipulazione avverrà in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto;
  - clausole essenziali: sono quelle previste nella richiesta di offerta; i lavori dovranno essere eseguiti eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione entro 130 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, entro e non oltre la scadenza tassativa del 31/07/2024;
  - criterio di selezione: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro con trattativa Consip su piattaforma digitale Mepa -Acquisti in Rete;
  - requisiti di partecipazione: ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020, la/e ditta/e esecutrice/i gli interventi deve essere iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (TAIF); possesso della categoria OG13 - Opere di ingegneria naturalistica come individuato nel capitolato speciale d'appalto; possesso della certificazione SOA per importi di gara superiori a € 150.000,00;
  - prescrizioni: prima dell'esecuzione dell'intervento è necessario, per la normativa sulla Due diligence e a fini statistici, presentare la comunicazione semplice ai sensi del Regolamento forestale. Il beneficiario dovrà presentare su PRIMPA una comunicazione alternativa, riportando nelle note che l'intervento è realizzato ai sensi dell'Operazione 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e citando il numero della domanda e la DD di ammissione a finanziamento; pagamento € 18,00 importo dovuto versamento Anac;

- criterio di aggiudicazione: la modalità di scelta del contraente avverrà applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.108 del Dlgs 36/2023 procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro con trattativa Consip su piattaforma digitale Mepa - Acquisti in Rete;
- Con Determina a contrarre n.67 del 20/12/2023 si procedere alla richiesta di offerta tramite Procedura Consip Rdo Mepa n.3920433 tramite la piattaforma digitale Mepa -Acquisti in Rete ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del Dlgs 36/2023, in cui sono state invitati 5 operatori;
- Visto il verbale di gara n.1;
- Visto il verbale di gara n.2;
- Evidenziato che alla scadenza fissata sono pervenute le seguenti 2 offerte, dopo aver verificato la documentazione amministrativa richiesta si esaminano le offerte:
  - L'impresa PUNTA LERA S.C. con sede legale a Usseglio (TO) in Via/Piazza Via Roma, snc propone un valore offerto pari a € 140.283,96 dichiarando costi della manodopera pari a € 129.571,31 su un valore a base d'asta di € 158.584,63 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 905,14 e oltre iva 22%;
  - L'impresa SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE con sede in Castellamonte (TO) in via Castelnuovo Nigra,10 propone un valore offerto pari a € 157.090,44 dichiarando costi della manodopera pari a € 129.571,31 su un valore a base d'asta di € 158.584,63 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 905,14 e oltre iva 22%;
- Rilevato che la procedura è stata espletata in data 17/01/2024 e così come si evince dall'allegato verbale di gara la migliore offerta è stata presentata l'impresa PUNTA LERA S.C. con sede legale a Usseglio (TO) in Via/Piazza Via Roma, snc;
- Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara e dell'operatore economico (ausiliario) ECOGRID S.R.L. con sede legale in BORGHETTO S.S. (SV), VIA CAMILLO OLIVETTI 39 R, con il quale ha sottoscritto il contratto di avalimento per attestazione di Qualificazione SOA per Categoria OG 13 classifica I;
- Si procede alla verifica dei requisiti tramite Fascicolo Virtuale Operatori Economici dell'Anac sia sulla l'impresa avvalente PUNTA LERA S.C. che sull'impresa ausiliaria ECOGRID S.R.L.;
- Vista la Determina n.4 del 07/02/2024 si procede all'aggiudicazione all'impresa PUNTA LERA S.C. con sede legale a Usseglio (TO) in Via/Piazza Via Roma, snc, l'esecuzione dei lavori P.S.R. 2014/2020 Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda n. 20201194956 - Miglioramento e valorizzazione, anche ai fini paesaggistico-ricreativi dei boschi comunali sulle pendici del Mombarone per l'importo di € 141.189,10 oltre iva;
- Visto il verbale di consegna dei lavori del 20/03/2024;
- Visto la documentazione di contabilità ricevuta al Prot. n. 401 del 14/06/2024 relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, registro di contabilità e libretto delle misure;
- Visto il certificato di pagamento n.1;
- Vista la fattura n. 89 del 25/06/2024 registrata al Prot. 426 del 26.06.2026 trasmessa dall'impresa PUNTA LERA S.C. con sede legale a Usseglio (TO) in Via/Piazza Via Roma, snc, l'esecuzione dei lavori P.S.R. 2014/2020 Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda n. 20201194956 - Miglioramento e valorizzazione, anche ai fini paesaggistico-ricreativi dei boschi comunali sulle pendici del Mombarone per l'importo di € 64.798,12oltre iva;
- Visto il Durc Prot. Inail\_41115308 valido a tutto il 24/09/2024;

## **Visto:**

- Visto il D.lgs. 36/2023 – Nuovo codice dei contratti;
- Visto il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 del 20.02.2024;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n.2 del 05/07/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la competenza di adottare il presente provvedimento;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare** i documenti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1;
- 2) Di liquidare** fattura n. 89 del 25/06/2024 all'impresa PUNTA LERA S.C. con sede legale a Usseglio (TO) in Via/Piazza Via Roma, snc, l'esecuzione dei lavori P.S.R. 2014/2020 Operazione 8.5.1. "Investimenti per accrescere la resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" domanda n. 20201194956 - Miglioramento e valorizzazione, anche ai fini paesaggistico-ricreativi dei boschi comunali sulle pendici del Mombarone dell'importo di € 64.798,12 oltre iva;
- 3) Di dare atto che** l'importo complessivo di € 79.053,71 trova copertura al capitolo 701/99 alla missione contraddistinta al codice 09.05.2 del Bilancio di Previsione 2024/26;
- 4) di demandare** all'Ufficio Ragioneria i successivi adempimenti necessari;
- 5) di trasmettere** la presente Determinazione alla Punta Lera S.C. con sede legale a Usseglio (TO).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

*Firmato digitalmente*  
GUGLIELMETTO Silvia

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.  
Copia conforme all'originale in formato digitale.  
Settimo Vittone, li \_\_\_\_\_

IL Segretario  
dell'Unione Montana Mombarone  
F.toDott.ssa Verdura

---