



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ENTRATE TRIBUTARIE

Istruttore redattore: Unità Organizzativa URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Capo Servizio: Tecchio Paolo Responsabile Tecchio Paolo

DETERMINAZIONE

Reg. gen. n. **844** del **12/07/2024**

Registro di Area n. **52** del **12/07/2024**

OGGETTO: determinazione di ricognizione e modifica dell'incarico di servizio tecnico specialistico inerente la valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza della redigenda variante urbanistica al vigente PRGC" - CIG: ZD02FCC42D-

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 1301 del 21/12/2020 e contratto in data 29/12/2020, siglato in formato digitale, si affidava l'incarico tecnico specialistico in oggetto, inerente la valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza della redigenda variante urbanistica al PRGC vigente, comprensiva dell'adeguamento al P.P.R., all'arch. Elisa Lucia ZANETTA (c.f.: ZNTLLC81A71B019P) con studio in Via San Domenico Savio n. 34, 28821 BORGOMANERO (NO), P.IVA 02364250031;

Richiamata:

- la D.C.C. n. 58 del 23/12/2023 con la quale veniva adottata la proposta tecnica di progetto preliminare della variante strutturale 2 che, contestualmente alla progettazione degli aspetti urbanistici, conteneva l'adeguamento del P.R.G.C. al piano paesaggistico regionale (P.P.R.) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017;
- la prima seduta della Conferenza di copianificazione e valutazione della variante strutturale 2, tenutasi il 13/03/2024, che ha stabilito la non correttezza della procedura sull'individuazione della tipologia della variante in esame, senza considerare le motivazioni tecniche espresse da Amministrazione Comunale.

Preso atto che:

- in esito alle decisioni della Conferenza di copianificazione, si è determinato di procedere con due varianti strutturali separate, avviando una prima variante strutturale denominata 2 per gli aspetti esclusivamente urbanistici e, successivamente, una seconda variante strutturale denominata 3 di esclusivo adeguamento al P.P.R.;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- in attuazione di quanto determinato nella Conferenza di copianificazione e valutazione del 13/03/2024, si è proceduto con una nuova elaborazione della variante strutturale 2, riferita esclusivamente ad aspetti urbanistici;
- la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della variante strutturale 02 al vigente PRGC, ai sensi dell'art. 17 co.4 della L.R. 56/77 e smi, riferita ai soli aspetti urbanistici, è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2024.

Ritenuto, in esito a quanto sopra, di dover procedere con la ricognizione e modifica dell'incarico specialistico di cui all'oggetto e relativo contratto in corso d'esecuzione, ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.

Vista la nota, ns. prot.n. 21993 del 05/07/2024, inoltrata dalla professionista a seguito di richiesta da parte del Rup di aggiornamento ed attualizzazione e delle prestazioni professionali alle nuove esigenze dell'amministrazione ed alle sopravvenute necessità a seguito delle determinazioni della conferenza di copianificazione del 13/03/2024.

Preso atto che, nella sopra richiamata nota la professionista, ha comunicato che *“la prestazione di adeguamento della documentazione VAS - Fase di specificazione per la nuova variante strutturale si considera economicamente compensata dalla esclusione dal procedimento di VAS dell'adeguamento al PPR.*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, preso atto che:

- le prestazioni a completamento e conclusione dell'incarico specialistico di cui a D.D. n. 1301 del 21/12/2020 e contratto in data 29/12/2020, CIG: ZD02FCC42D, restano confermate, con stralcio delle analisi inerenti la procedura di adeguamento del PRGC al PPR, in recepimento degli esiti della Conferenza di copianificazione del 13/03/2024;
- l'importo per la prestazione in capo all'arch. Elisa Lucia ZANETTA (c.f.: ZNTLLC81A71B019P) risulta già impegnato con la richiamata D.D. n. 1301 del 21/12/2020 e rimane invariato.

Dato atto che, per quanto sopra:

- le modifiche in corso di esecuzione del servizio, si sono rese necessarie per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante e per provvedimenti sopravvenuti;
- la proposta economica della Professionista, pervenuta con nota ns. prot. n. 21993 del 05/07/2024 inerente le prestazioni in variante, può ritenersi congrua e adeguata in rapporto a quanto richiesto, agli elaborati consegnati ed alla prestazione residua;
- ai sensi dell'art. 120 co. 5 e 7 del D. Lgs. n. 36/2023, le suddette prestazioni in variante possono considerarsi non sostanziali e compensabili, in termini economici, con le prestazioni contrattuali di cui a D.D. n. 1301 del 21/12/2020, in quanto riferite ad una variante che conteneva analisi specialistiche inerenti la procedura adeguamento del PRGC al PPR, ora stralciato per provvedimenti sopravvenuti;
- la compensazione richiamata risulta coperta dall'impegno originario di cui alla citata a D.D. n. 1301 del 21/12/2020.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Richiamato l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base al quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.”*

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Dato atto che il responsabile unico del progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione del servizio è l'Arch. Paolo Tecchio Dirigente dell'Area pianificazione territoriale – ambiente attività produttive – entrate tributarie.

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente dell'Area, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui integralmente approvato di:

1. **approvare** la proposta economica inerente le prestazioni specialistiche in variante valorizzate dalla Professionista con propria nota, ns. prot.n. 21993 del 05/07/2024, che può ritenersi congrua in rapporto agli adeguamenti richiesti, agli elaborati consegnati ed alla prestazione rimanente.
2. **Dare atto** che le suddette prestazioni in variante, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 36/2023, possono considerarsi non sostanziali e compensabili, in termini economici, con le prestazioni contrattuali di cui a D.D. n. 1301 del 21/12/2020, modificate in corso di esecuzione con la presente determinazione per provvedimenti e necessità sopravvenute.
3. **Dare atto** l'importo per la prestazione in variante in capo all'arch. Elisa Lucia ZANETTA (c.f.: ZNTLLC81A71B019P), risulta già impegnato con la richiamata D.D. n. 1301 del 21/12/2020 e rimane invariato.
4. **Confermare** l'impegno di €. **15.225,60** per le prestazioni in variante (ns. prot.n. 21993 del 05/07/2024) sul Cap.1135/1, Voce 3110, bilancio dell'ente corrente anno, inerente al presente provvedimento e di cui a D.D. n. 1301 del 21/12/2020.
5. **Dare atto** che la presente determinazione di ricognizione e modifica delle prestazioni in variante dell'incarico di servizio specialistico in oggetto, CIG: ZD02FCC42D, sarà trasmessa all'affidataria tramite Pec, per opportuna conoscenza ed accettazione.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

-
6. **Dare atto** di aver accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. **Trasmettere** la presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
8. **Dare atto** che:
- alla presente procedura è attribuito il codice CIG: **ZD02FCC42D** che dovrà essere indicato sulle fatture emesse ai fini della liquidazione delle stesse, pena la nullità assoluta del contratto;
 - l'affidatario ha assunto - a pena di nullità del contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7^a del citato articolo.
9. **Dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
10. **Dare infine atto** che:
- Il codice ufficio univoco per la fatturazione elettronica è: **UFN7F7**;
 - l'esigibilità dell'obbligazione giuridica passiva avverrà entro il **31-12-2024**.

IL DIRIGENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
Tecchio Paolo



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
