



Servizio Tecnico Territoriale

Ufficio Lavori Pubblici e Nuove opere

DETERMINA n° 775 del 09/07/2024

Attestato copertura finanziaria allegato

Oggetto:	Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Smottamento a monte della strada comunale di Via Sasso Gambello con interessamento della sottostante strada provinciale n. 52 della Valle Strona - Rimozione materiale franato - ripristino deflusso tombinatura posa new jersey – Approvazione perizia giustificativa della spesa e impegno di spesa - CUP G18H24000760004 - Operatore Economico Borgazzi Vittorio s.r.l. con sede in Verbania (VB) - CIG B1A5DD982B. Importo contrattuale € 12.736,73 oltre IVA 22% € 2.802,08 = € 15.538,81.
-----------------	---

Il Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale

Premesso:

- che a partire dal giorno 29.03.2024, eventi meteorologici con forti piogge hanno interessato il territorio di Omegna.
- che nella serata del 02/04/2024 un significativo smottamento, ha interessato la località di Sasso Gambello, in corrispondenza del foglio 8 – particelle 108 e 1605. Il materiale mobilizzato ha interessato la strada comunale e si è successivamente depositato a monte della tombinatura di attraversamento della sede stradale provinciale ostruendo il deflusso idrico e conseguentemente riversandosi sulla pavimentazione della stessa.
- a seguito di specifici sopralluoghi da parte del Servizio Tecnico Territoriale, si è constatato che la totale occlusione della tombinatura di scolo, la presenza di vegetazione radicata e abbattuta, il distacco di alcuni massi e fango, che, senza più alcun riparo, in caso di ulteriori eventi meteorologici negativi, rischiano di cadere ed intasare la pubblica via trascinando con sé vegetazione e altro materiale litoide mettono in grave pericolo la pubblica incolumità di chi transita la strada comunale di Via Sasso Gambello;
- che sono stati definiti i lavori necessari all'eliminazione delle situazioni di pericolo imminenti ed al ripristino di normali condizioni di sicurezza e di funzionalità a carattere di somma urgenza e che, pertanto, le spese dovute per l'esecuzione di detti interventi sono da considerarsi straordinarie, non prevedibili, sussistendo il nesso di causalità tra l'evento atmosferico eccezionale che ha interessato il Comune e gli interventi in questione;
- che con l'Ordinanza n. 105 è stato istituito di divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia in Via Sasso Gambello a far data dal 03.04.2024 sino al termine dei lavori di ripristino della sede stradale e messa in sicurezza dell'area, risultando pertanto la frazione isolata ai mezzi di trasporto e l'accesso è garantito mediante sentiero pedonale;
- che il RUP, è l'ing. Roberto Polo, in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale di questo Ente;

Richiamato il Verbale di Somma Urgenza in data 03/04/2024, sottoscritto dall'affidatario dei lavori in argomento, operatore economico Borgazzi Vittorio s.r.l. di Verbania P.IVA 01850640036 per un importo di presunti € 13.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 24/04/2024 avente ad oggetto *“Evento meteorico del 02/04/2024. Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Smottamento a monte della strada comunale di Via Sasso Gambello con interessamento della sottostante strada provinciale n. 52 della Valle Strona - art. 191 c. 3 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 c. 901 della Legge n. 145/2018. Approvazione atti di somma urgenza e riconoscimento della spesa”*;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 e 33 del 30/04/2024 aventi ad oggetto rispettivamente *“Quinta variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2024_2026”* e *“Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 relativi all'evento meteorico del 02/04/2024. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 191 c. 3 e 194 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”*.

Precisato che è stato acquisito il CUP G18H24000760004;

Precisato che è stato acquisito dall'ANAC il CIG B1A5DD982B;

Vista la perizia giustificativa della spesa a seguito del termine dei lavori di somma urgenza, redatta dal sottoscritto Ing. Roberto Polo in data 29/05/2024, allegata al presente atto sotto la lettera A), per un importo di lavori comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 12.736,73 oltre IVA 22% € 2.802,08= € 15.538,81;

Precisato che la spesa pari a € 15.538,81 è prevista alla Voce/Cap/Art 9030/38/1 del Bilancio di Previsione 2024_2026;

Dato atto che sono state espletate positivamente le verifiche di legge, acquisite attraverso il FVOE 2.0 reso disponibile dal portale ANAC, relative all'appalto M000002 e registrate al prot. n. 16559 del 05/06/2024;

Visto:

- il D.U.R.C. INAIL_44292380 con scadenza validità il 22/10/2024, prot. n. 19119 del 01/07/2024;
- che è agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, prot. n. 29482 del 18.10.2023;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il decreto del Sindaco di attribuzione delle Funzioni Dirigenziali n. 17 del 13/12/2023;

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Visto il Bilancio di Previsione 2024/26, approvato con Deliberazione C.C. n. 116 del 20/12/2023 e il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 approvato con Deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) di dare atto che con Verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati affidati all'operatore economico BORGAZZI VITTORIO s.r.l. con sede a Verbania – Via Tiro a Segno, n. 10 – P.IVA 01850640036, i lavori di rimozione del materiale franato dal versante a monte e a valle della strada comunale di Via Sasso Gambello e ripristino del deflusso della tombinatura di attraversamento della sottostante strada provinciale n. 52 della Valle Strona, nonché posa di protezioni in new jersey, a seguito dello smottamento verificatosi in data 02/04/2024;
- 2) di approvare la perizia giustificativa della spesa dei lavori, allegata al presente atto sotto la lettera A), redatta dall'ing. Roberto Polo in data 29/05/2024, per un importo pari a € 12.763,73 di lavori comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 2.802,08 per un totale di € 15.538,81;
- 3) di impegnare la relativa spesa complessiva di € 15.538,81 imputandola come sotto riportato:

Anno	Soggetto	Importo €	Codice	Voce/Cap/Art.
2024	BORGAZZI VITTORIO SRL	15.538,81	08012	9030 38 1

- 4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2024;
- 5) di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: B1A5DD982B che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti.
- 6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 7) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 8) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale

Ing. Roberto POLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

