

Copia



COMUNE di CASAPINTA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO LLPP REG. N. 1 DEL 31/01/2024

OGGETTO:

SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE PERCORSI DI MOUNTAN-BIKE "PEDALIAMO INSIEME VALORIZZANDO IL TERRITORIO - dalla PREVOSTURA alle VIE DEL VINO, Passando per i Comuni di: Lessona, Masserano, Casapinta, Curino, Strona Valdilana - Approvazione quadro di spesa finale, approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese finali

L'anno duemilaventiquattro del mese di gennaio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP

PREMESSO CHE:

- è stata inoltrata domanda di sostegno presentata dai Comuni di Casapinta, Curino, Strona e Valdilana nell'ambito del bando pubblicato dal G.A.L. Montagne Biellesi Operazione 7.5.2..Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader, Tipologia 1 – Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica informativa in cui Casapinta assume il ruolo di capofila e promotore dell'iniziativa;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 25/01/2021 è stato approvato Progetto Definitivo e sottoscrizione di impegno alla realizzazione;
- è stata inviata domanda di sostegno per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 72.500,00 per lavori ed € 27.500,00 per somme a disposizione;
- con COMUNICAZIONE di AMMISSIONE della domanda di sostegno GAL n. 20201310172 richiesta dal Comune capofila di Casapinta nell'ambito del' PSR 2014/2020 GAL MONTAGNE BIELLESI PSL 2014/2020 - BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO Mis.7 Sott.7.5. Op.7.5.2. Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader - Tipologia 1 Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica informativa" è stato assegnato il contributo di 42.281,60 euro;
- l'importo di spesa complessivo è pertanto stato ridotto a 46.979,56 euro in quanto sono stati stralciati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria considerati spese non ammissibili come normato a pag.8 del bando, al paragrafo 7.2 "Spese ammissibile e non ammissibili"
- la variante progettuale è stata approvata con D.G.C. n.26 del 12/07/2022 contestualmente alla partecipazione al bando pubblicato dal G.A.L. Montagne Biellesi Operazione 7.5.2..Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader, Tipologia 1 – Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica informativa in cui Casapinta assume il ruolo di capofila e promotore dell'iniziativa denominato "lotto 2 (lavori)";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 25/2022 è stato approvato Progetto Definitivo e sottoscrizione di impegno alla realizzazione del lotto 2 (lavori) ed è stata inviata domanda di sostegno per una spesa complessiva di € 150.000,00 di cui € 108.500,00 per lavori ed € 41.500,00 per somme a disposizione;
- con COMUNICAZIONE di AMMISSIONE della domanda di sostegno GAL n. 20201388392 richiesta dal Comune capofila di Casapinta nell'ambito del' PSR 2014/2020 GAL MONTAGNE BIELLESI PSL 2014/2020 - BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO Mis.7 Sott.7.5. Op.7.5.2. Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader - Tipologia 1 Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor " è stato assegnato il contributo di 135.000,00 euro per la realizzazione del lotto 2 lavori;
- in relazione al finanziamento concesso del lotto 2 lavori è stata volontà dell'Amministrazione comunale del Comune di Casapinta proseguire con il lotto 1 (segnaletica);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 11 del 27.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE PERCORSI DI MOUNTAN-BIKE "PEDALIAMO INSIEME VALORIZZANDO IL TERRITORIO - dalla PREVOSTURA alle VIE DEL VINO;
- con Determinazione SERVIZIO LLPP Reg. N. 1 Del 03/01/2023 OGGETTO: PERCORSI DI MOUNTAN-BIKE "PEDALIAMO INSIEME VALORIZZANDO IL TERRITORIO dalla PREVOSTURA alle VIE DEL VINO - GAL MB Mis.7 Sott.7.5. Op.7.5.2. - CUP: H57H21000100006 - Aggiudicazione dei lavori alla ditta F.lli Paoletto con sede in VIA MAZZINI, 127 – 13835 VALDILANA (BI) con un ribasso del 0,10% per un importo di € 32.847,56 oltre 1.200,00 quali oneri della sicurezza, per un importo di € 34.047,56 oltre IVA di € 7.490,46 così per un totale di € 41.538,02;

VISTO il CUP assegnato al progetto CUP: H57H21000100006;

Considerato che si rende necessario procedere alla chiusura dei lavori entro il 31/01/2024;

Vista la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori a tutto il 30/01/2024 che prevede il seguente quadro economico riepilogativo:

			VARIANTE DOPO APPROVAZIONE	QUADRO CONSUNTIVO
A1	Importo lavori		€ 33 179.35	€ 31 984.61
B	Oneri della sicurezza	euro	€ 1 200.00	€ 1 200.00
A+B	Totale lavori in appalto	euro	€ 34 379.35	€ 33 184.61
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
C	IVA 22%	euro	€ 7 563.46	€ 7 300.61
D1	Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva (compresa cassa ed Iva)	euro		€ 1 999.99
D2	Spese tecniche per progettazione variante definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	euro	€ 3 698.74	€ 1 956.06
D3	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4%	euro	€ 147.95	€ 159.61
F	IVA 22% su spese tecniche D2+D3	euro	€ 846.27	€ 465.45
G	Accantonamento incentivo art. 9 Dlgs 163/2006 (quota RUP)	euro	€ 343.79	€ 0.00
I	Lavori in amministrazione diretta	euro	€ 0.00	€ 0.00
M	Totale somme a disposizione	euro	€ 12 600.21	€ 11 881.73
	Importo totale progetto	euro	€ 46 979.56	€ 45 066.34

Visto il Certificato di regolare esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori e dell'impresa esecutrice;

DATO ATTO che le funzioni del RUP Responsabile Unico del Procedimento sono attribuite ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio cui attiene il lavoro da realizzare;

Vista la fattura n. 8_24 del 30.01.2024 emessa dalla Ditta F.lli Paoletto di importo pari a € 33.184,61 euro esclusa iva di legge per un complessivo di € 40.485,22;

Visto il DURC in corso di validità e i controlli fiscali eseguiti negativi;

Vista la fattura n. 2_24 del 31.01.2024 emessa dal professionista incaricato Erme Ing. Christian di importo pari a € 2.581,12 euro compresa cassa previdenziale e iva di legge;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, negli articoli ancora in vigore;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/16 e s.m.i.

VISTO IL Dgls 36/2023;

VISTE le linee guida dell'ANAC;

PER QUANTO detto sopra:

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dalla ditta F.LLI PAOLETTO con sede VIA MAZZINI, 127 – 13835 VALDILANA (BI) relativi alla SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE PERCORSI DI MOUNTAN-BIKE "PEDALIAMO INSIEME VALORIZZANDO IL TERRITORIO - dalla PREVOSTURA alle VIE DEL VINO (lotto 1 segnaletica);
2. Di approvare il quadro economico consuntivo sopra riportato delle spese effettivamente sostenute pari a € 45 066,34;
3. Di liquidare le somme derivate dallo Stato finale e del CRE alla Ditta F.lli Paoletto;
4. Di liquidare le spese professionali della progettazione e direzione lavori;

Il Responsabile del Servizio
Mauro Fangazio

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012, recepito con regolamento com.le, denominato "CONTROLLI INTERNI" approvato con delibera di CC n. 39/2012;
si esprime parere positivo in ordine alla REGOLARITA' AMM.VA dell'atto.

Casapinta, lì 31/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato digitalmente