



# **CITTÀ DI AVIGLIANO**

(Provincia di Potenza)

**Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.**

Responsabile Ing. Fiore Rocco

**DETERMINAZIONE**

**N. 70 del 19/06/2024**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 607 del 19/06/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>FSC BASILICATA - D.G.R. n. 735 del 31.10.2022 “D.G.R. 273/2021 - Assegnazione finanziamenti annualità 2023 di cui alla L. 145/2018”. “Lavori di efficientamento Energetico del Centro Polivalente sito ad Avigliano, sito in Viale XVIII Agosto” - CUP I13I22000120001.</b></p> <p><b>Cig B215C5BB0E AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPREVISTI E COMPLEMENTARI – Cig B22638568B servizi tecnici inerenti i lavori imprevisi e complementari</b></p> <p><b>Approvazione Q.e. Post Gara _ Rev 01</b></p>
-----------------	--

## **Il Responsabile del Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP., Ing. Fiore Rocco**

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 3 del 03/01/2022 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile apicale della struttura denominata Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

**Visto** lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

**Vista** la Legge 145/2002;

**Visto** l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

**Visto** l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

**Visto** l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

**Visto** il nuovo Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

**Visto** il nuovo Macromodello del Comune di Avigliano, approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021, nell'ambito del quale la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 5 centri di responsabilità e, dunque, in n. 4 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

**Evidenziato che:**

- con Decreto N. 3/2024 con il quale il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato l'Ing. Rocco Fiore quale Responsabile del Settore III ed in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n.2 del 22/01/2024;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2024- 2026;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2024-2025i6;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024-2026;
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 27 del 09.05.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato apportato il Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1322 del 31.12.2022 con cui è stato affidato all'RTP "Crea" l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, relativo ai lavori di ***"Potenziamento di servizi e infrastrutture culturali tramite il progetto di efficientamento energetico del Centro Polivalente di Avigliano, sito in viale XVIII agosto"***;

**Visto** il progetto esecutivo, approvato dall' Ente con DGC n.73 del 05.06.2023 relativo al ***"Potenziamento di servizi e infrastrutture culturali tramite il progetto di efficientamento energetico del Centro Polivalente di Avigliano, sito in viale XVIII agosto - Codice CUP I13I22000120001"***

**Dato atto che** con deliberazione di giunta comunale N. 73 del 05/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 863.217,68;

**Dato atto che**

- con determinazione a contrarre N. 406 del 06/06/2023 è stata disposta la procedura negoziata senza bando di gara finalizzata alla scelta del contraente con il criterio del prezzo minore;
- con la stessa DSG N. 406 del 06/06/2023 si è disposto l'affidamento dei lavori facendo ricorso alla STAZIONE UNICA APPALTANTE istituita presso la Provincia di Potenza, cui il Comune di Avigliano ha aderito con deliberazione di C.C. n° 3 del 27/04/2023, e con la quale è stata sottoscritta la convenzione in merito in data 22.05.2023;
- In seguito alla procedura negoziata espletata dalla Sua della Provincia di Potenza, con la determinazione dirigenziale **N. 962 del 25/10/2023** è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta **TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL** con sede in Via G. B. Pirelli Zona Ind.le la Martella, n. snc -75100 Matera (MT) / P.IVA 01026120772, per un importo complessivo di **€ 499.476,75** al netto del ribasso offerto pari al **15,678 % (diconsi quindici-virgolaseicentosettantotto- per cento)** sull'importo a base di gara;
- in data 06.11.2024 è stato stipulato il **contratto di appalto Rep. N° 2171** con la ditta TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- in data 13.12.2024 è stata effettuata la consegna dei lavori e contestualmente è stato redatto il verbale di inizio degli stessi;

**Visto** il quadro economico post gara:

**QUADRO ECONOMICO POST-GARA "Lavori di efficientamento Energetico del Centro Polivalente sito ad Avigliano, sito in Viale XVIII Agosto" - CUP I13I22000120001**

Voci (I riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	465.619,12
1A - OG.1 OPERE EDILI	160.201,96
1B - OG.11 IMPIANTI TECNOLOGICI	305.417,16
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	-
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	465.619,12
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	33.857,63
Totale Lavori da appaltare	499.476,75
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>499.476,75</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura	20.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	5.500,00
3) Imprevisti sui lavori	38.608,68
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	34.332,45
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00

7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - così suddivisi:	57.500,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	11.720,99
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	4.000,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.344,20
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	5.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.630,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>95.195,19</b>
9) IVA sui lavori	49.947,67
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	21.767,05
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	2.660,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>268.511,04</b>
<b>C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	-
2) I.V.A. su forniture	-
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	-
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>767.987,79</b>
<b>D- ECONOMIE DI GARA</b>	
ECONOMIE DERIVANTI DA APPALTO LAVORI	86.572,62
IVA SU ECONOMIE DERIVANTI DA APPALTO LAVORI	8.657,26
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>95.229,88</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO + ECONOMIE</b>	<b>863.217,68</b>

**DATO ATTO CHE** con nota Prot 0007015 del 08/05/2024 il Direttore dei lavori Ing. S. Colangelo informava il Rup della necessità di realizzare una serie di lavorazioni impreviste e imprevedibili, e che con nota Prot 0009732 del 18/06/2024 dichiarava la propria disponibilità ad occuparsi delle prestazioni tecniche di progettazione e direzione dei lavori delle opere complementari al progetto, al costo di **€3.800,00** esclusi oneri previdenziali e IVA al 22%;

**DATO ATTO CHE**

- con nota Prot 0007015 del 08/05/2024 il D.L. aveva già trasmesso la documentazione della perizia denominata "lavori complementari" composta dai seguenti elaborati:
  - 01.Relazione tecnica Perizia
  - 02.Computo metrico estimativo Perizia
  - 03.Computo oneri Sicurezza Perizia
  - 04.Elenco prezzi Perizia
  - 05. Analisi prezzi Perizia NP1-NP2-NP3
  - 06.Elaborato Grafico Perizia
- Tali interventi sono valutati in €. 38.600,35 di cui €. 37.669,94 soggetti a ribasso e €. 930,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che sulla base della sopra citata perizia il Rup ha chiesto la disponibilità all'impresa ad effettuare le lavorazioni di cui trattasi attraverso la trattativa diretta Mepa n. 4437940;
- Che l'impresa dichiarandosi disponibile ad effettuare i lavori ha offerto un ribasso percentuale pari al 10,00%, da cui deriva che l'importo di affidamento e pertanto il maggior onere per la S.A., sarà di €. 33.902,95 per lavori + €. 930,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€. 34.833,36** oltre iva al 22%;
- tale cifra trova disponibilità nel *QUADRO ECONOMICO - POST GARA - voce Imprevisti*;

**EVIDENZIATO** che vi è la necessità e l'urgenza di attuare gli interventi proposti dal direttore dei lavori, che derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, atti a garantire la risoluzione delle problematiche insorte e il regolare andamento dei lavori;

**RITENUTO** opportuno perciò procedere quanto prima all'approvazione della perizia relativa ai lavori imprevisti e complementari redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Colangelo;

**DATO ATTO**

- che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - **Fine** che con il contratto si intende perseguire è rappresentato dai lavori imprevisti e complementari relativi all'appalto denominato "Lavori di efficientamento Energetico del Centro Polivalente sito ad Avigliano, sito in Viale XVIII Agosto", per un **importo** complessivo di **€. 34.833,36** oltre iva al 10%;
  - **Forma del contratto:** - il contratto si intende perfezionato mediante sottoscrizione, per accettazione, del presente atto dal professionista incaricato ovvero del disciplinare di incarico;
  - **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

#### **DATO ATTO CHE**

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, viene derogato in quanto la ditta è già presente in cantiere per effettuare il resto delle lavorazioni e si rende indubbiamente opportuno ed efficiente che la stessa si occupi anche delle lavorazioni complementari all'appalto di che trattasi;
- che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

**Accertato** che la ditta **TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.** risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come si evince dal DURC OnLine, protocollo Numero Protocollo INAIL\_44391067 Scadenza validità 29.10.2024

**Accertata** la regolarità contributiva del professionista Ing. S. Colangelo come si evince dall'attestazione Inarcassa del 19/06/2024;

**Ritenuto** di dover procedere all'aggiornamento del Quadro Economico Post-Gara come segue:

**QUADRO ECONOMICO POST-GARA REV 01 "Lavori di efficientamento Energetico del Centro Polivalente sito ad Avigliano, sito in Viale XVIII Agosto" - CUP I13I22000120001**

Voci (I riferimenti al codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	465.619,12
1A - OG.1 OPERE EDILI	160.201,96
1B - OG.11 IMPIANTI TECNOLOGICI	305.417,16
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	-
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	465.619,12
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	33.857,63
Totale Lavori da appaltare	499.476,75
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>499.476,75</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura	23.770,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	15.000,00
3) Imprevisti sui lavori	34.833,36
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione prezzi)	23.888,59
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi - così suddivisi:	67.300,00
___ b1) Servizi Tecnici_prog, DL, coordinamento lavori	57.500,00
___ b2) Servizi Tecnici_perizia imprevisti n.1	3.800,00
___ b3) Servizi Tecnici_Altro	6.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	11.720,99
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.494,20
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	

g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.806,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>96.321,19</b>
9) IVA sui lavori	49.947,67
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	21.558,23
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	2.692,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>268.511,04</b>
<b>C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	-
2) I.V.A. su forniture	-
Totale "Forniture" (da 1 a 2)	-
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>767.987,79</b>
<b>D- ECONOMIE DI GARA</b>	
ECONOMIE DERIVANTI DA APPALTO LAVORI	86.572,62
IVA SU ECONOMIE DERIVANTI DA APPALTO LAVORI	8.657,26
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>95.229,88</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO + ECONOMIE</b>	<b>863.217,68</b>

**Ritenuto** di dover procedere all'impegno nei confronti della ditta appaltatrice e dei tecnici incaricati;

**Attestata** la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 107 del T.U.O.EE.LL. e Ss.mm.ii.;
- l'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

#### **DETERMINA**

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** la perizia dei lavori imprevisti e complementari relativi all'appalto denominato "Lavori di efficientamento Energetico del Centro Polivalente sito ad Avigliano, sito in Viale XVIII Agosto" - CUP I13I22000120001;
3. **Di approvare il QE Post Gara\_Rev 01** come in premessa riportato;
  - **Di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del D. Lgs. 36/2023 e per i motivi di cui in premessa, al professionista **Ing. Salvatore Colangelo**, nato a POTENZA il 10 /08/1992, cod . fisc . CLNSVT92M10G942G, P. IVA 02082660768, iscritto all'ordine professionale DEGLI INGEGNERI DI POTENZA al n. 3232, già capogruppo mandatario dell'Rtp affidataria della progettazione e della direzione dei lavori dell'appalto principale, i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori inerenti la realizzazione dei lavori imprevisti e complementari, per l'importo complessivo di **€ 3.800,00 oltre cassa al 4% e iva al 22 % per complessivi**;
4. **Di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del D. Lgs. 36/2023 per i motivi di cui in premessa, all'operatore economico **TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Via G. B.



Pirelli Zona Ind.le la Martella, n. snc -75100 Matera (MT) / P.IVA 01026120772 l'esecuzione delle opere di cui in premessa per un importo di €. **34.833,36 oltre iva al 10%**;

**5. Di sub-impegnare** gli importi di cui trattasi a valere sull'impegno n° 421/2024:

VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO	ANNO	N° imp	Cig relativo
7630	3071	99	€. 38.316,70	2024	421/2024	B215C5BB0E
7630	3071	99	€. 4.821,44	2024	421/2024	B22638568B

**6. Di stabilire che:**

- Il presente provvedimento ha anche valore contrattuale mediante la sottoscrizione per **accettazione** da parte dell'operatore economico;
- Si procederà al pagamento del compenso, dietro presentazione di regolari fatture;

**7. Di stabilire** a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

**8. Di dare atto;**

- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'Arch. Irene L. Pace;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;
- che sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - **Cig B215C5BB0E**- per la perizia dei lavori imprevidi e complementari
  - **Cig B22638568B** - per i servizi tecnici relativi alla perizia dei lavori imprevidi e complementari
  - **CUP I13I22000120001**
- Della regolarità contributiva della ditta Tagliente Costruzioni come si evince dal DURC OnLine, protocollo INAIL\_44391067 Scadenza validità 29.10.2024 e del professionista Ing. S. Colangelo come si evince dall'attestazione Inarcassa n.0946439 del 19/06/2024;

**9. Di assicurare** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**10. Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Firmato digitalmente

Ing. Fiore Rocco

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione*