



COMUNE DI CAREMA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile del

Servizio: TECNICO

N. 6 del 02/02/2024

OGGETTO:

FSC 2014-2020 INTERVENTO N.33: PROGETTO INTERREGIONALE VIA FRANCIGENA, ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BANCHINA SU VIA NAZIONALE A SUD DELLA LOCALITA' DI TOGLIANA FINO ALLA FRAZIONE AIRALI CON VARIANTE DI TRACCIATO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 E LIQUIDAZIONE SAL 3

L'anno duemilaventiquattro, addì due del mese di febbraio nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio TECNICO adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: FSC 2014-2020 INTERVENTO N.33: PROGETTO INTERREGIONALE VIA FRANCIGENA, ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BANCHINA SU VIA NAZIONALE A SUD DELLA LOCALITA' DI TOGLIANA FINO ALLA FRAZIONE AIRALI CON VARIANTE DI TRACCIATO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 E LIQUIDAZIONE SAL 3

- VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 13/12/2022 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
- Richiamata la Deliberazione del C.C. n.38 del 21/12/2023 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- VISTA la nota prot. n. 00011978 del 17.10.2018 della Regione Piemonte – Direzione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva rubricata ns. prot. n. 3950 del 18.10.2018 avente per oggetto: “Progetto interregionale “Via Francigena” – Realizzazione azioni inerenti il tratto piemontese”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 3/2016, fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 nell'ambito della quale è prevista la “Messa in sicurezza banchina su Via Nazionale;
- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 25.05.2021 relativa all'affidamento dell'incarico professionale per prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva delle eventuali progettazioni specialistiche per le richieste di autorizzazioni necessarie ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo Studio ENDACO SRL - Piazza Lamarmora, 12, 10015 Ivrea (TO), P.IVA 04582040012;
- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 59 del 21.09.2021 con la quale è stato affidato l'incarico allo Studio ENDACO srl, con sede in Ivrea, Piazza Lamarmora, 12, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per “Lavori di messa in sicurezza banchina su Via Nazionale a sud della Località Togliana”;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n.30 del 09.11.2021 con la quale veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di messa in sicurezza banchina su via nazionale a sud della località Togliana redatto dallo Studio ENDACO srl, con sede in Ivrea, Piazza Lamarmora, 12, per un importo complessivo di € 287.349,14;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n.32 del 27.09.2022 con la quale veniva approvato il progetto fattibilità tecnico-economica avente ad oggetto: Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 Delibera CIPE N. 3_2016, Intervento N. 33 "via Francigena": lavori di messa in sicurezza banchina su via nazionale a sud della località Togliana fino alla Frazione Airale, proposta di variante, redatto dallo Studio ENDACO srl, con sede in Ivrea, Piazza Lamarmora, 12;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 42 del 22/11/2022 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto: Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 Delibera CIPE N. 3_2016, Intervento N. 33 "via Francigena": lavori di messa in sicurezza banchina su via nazionale a sud della località Togliana fino alla Frazione Airale, tracciato in variante, redatto dallo Studio ENDACO srl, con sede in Ivrea, Piazza Lamarmora, 12, prevedendo per l'intervento in argomento un importo complessivo dell'opera di € 287.349,14;
- RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86 del 01.12.2022 per l'affidamento dei lavori di “messa in sicurezza banchina su via nazionale a sud della località Togliana fino alla frazione Airale con variante di tracciato” mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) della L120/2020, con il criterio del minor prezzo;

- RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 92 del 20.12.2022 relativa l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza banchina su via Nazionale a sud della località Togliana fino alla frazione Airale con variante di tracciato alla ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) per l'importo contrattuale di €. 178.120,00= oltre IVA a norma di legge;
- VISTO il contratto registrato al Rep.n. 662 del 24/01/2023, registrato telematicamente al n.4278 Serie 1T del 31/01/2023;
- VISTO il verbale di consegna lavori del 11/04/2023;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 18/04/2023;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 05/06/2023;
- VISTA la nota recepita al Prot.n. 2403 del 14/07/2023 della ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) di richiesta anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale pari a € 35.624,00 in conformità a quanto previsto dall'art.35 c.18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- La ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) allega alla summenzionata richiesta garanzia fidejussoria per l'anticipazione n. 01913291000157 del 12/0/2023, emessa dalla Cattolica Assicurazioni agenzia Ivrea Monte Stella, dell'importo corrispondente all'importo richiesto;
- Visto l'art. dall'art.35 c.18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il capitolato speciale d'appalto, art. 1.6;
- VISTA la Determina n.47 del 03/08/2023 di liquidazione della fattura n. 665 del 18/07/2023 recepita al Prot. 2472 del 20/07/2023 dell'importo complessivo di € 35.624,00 oltre Iva 22% della ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) come quota di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35 c.18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- Con Determina n.59 del 20/10/2023 si procede ad approvare lo stato di avanzamento n.1 corredato dal libretto delle misure e registro di contabilità e liquidare la fattura n. 74 S del 14/09/2023 corrispondente al SAL n.1 alla ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza banchina su via Nazionale a sud della località Togliana fino alla frazione Airale con variante di tracciato per l'importo complessivo di € 43.695,23;
- VISTA la richiesta di proroga nota Prot.n.3944 del 17/11/2023 ai sensi di quanto previsto nell'art. 1.19 del Capitolato Speciale d'Appalto della ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) per ulteriori 30 (trenta) giorni;
- VISTA la nota del Rup arch. Silvia Guglielmetto al Direttore dei Lavori ing. Enrione Davide dello studio Endaco srl trasmessa con Prot. del 3955 del 17/11/2023;
- VISTA la trasmissione con nota Prot. 3993 del 22/11/2023 del Direttore dei Lavori ing. Enrione Davide dello studio Endaco srl della documentazione richiesta per l'accoglimento della domanda di proroga:
- VISTA l'asseverazione del Rup arch. Silvia Guglielmetto trasmessa con nota Prot. 3994 del 22/11/2023 di accoglimento della richiesta di proroga per ulteriori 30 (trenta) giorni;

- SPECIFICATO che la concessione di proroga per ulteriori 30 (trenta) giorni non comporta variazioni di quadro economico;
- Con Determina n.78 del 23/11/2023 si procede ad approvare lo stato di avanzamento n.2 corredato dal libretto delle misure e registro di contabilità e liquidare la fattura n.96 S del 16/11/2023 corrispondente al SAL n.1 alla ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza banchina su via Nazionale a sud della località Togliana fino alla frazione Airale con variante di tracciato per l'importo complessivo di € 78.669,80;
- In data 28/12/2023 al Prot.n. 4407 viene consegnata la documentazione relativa al secondo stato di avanzamento lavori comprensiva di stato avanzamento lavori n.3, libretto delle misure n.3, registro di contabilità n.3;
- VISTO il certificato di pagamento n.3 redatto dalla sottoscritta arch. Silvia Guglielmetto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento pari a € 33.237,73 oltre Iva 22%;
- VISTA la fattura n.5 S del 19/01/2024 recepita al Prot. 257 del 20/01/2024 relativa ai lavori di messa in sicurezza banchina su via Nazionale a sud della località Togliana fino alla frazione Airale con variante di tracciato della ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) dell'importo di € 33.237,73 oltre Iva 22%, corrispondente al certificato di pagamento n.3;
- VISTO il DURC regolare prot. INPS_ 38447317 del 08/11/2023 valido a tutto il 07/03/2024;
- RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente atto la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;

D E T E R M I N A

DI ASSUMERE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE lo stato di avanzamento n.3 corredato dal libretto delle misure e registro di contabilità;

DI LIQUIDARE la fattura n.5 S del 19/01/2024 alla ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza banchina su via Nazionale a sud della località Togliana fino alla frazione Airale con variante di tracciato per l'importo complessivo di € 40.550,03 come pagamento del SAL3;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 40.550,03 trova copertura al capitolo 3491/99, Codice Meccanografico 10.05.2, ad oggetto "lavori di messa in sicurezza banchina su via Nazionale" del Bilancio 2023;

DI DEMANDARE all'Ufficio Ragioneria gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente determinazione;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE, con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 - Castellamonte (TO) | e-mail pec: valliunite@pec.pftech.it.

Il Responsabile del Servizio TECNICO
Firmato digitalmente
GUGLIELMETTO Silvia

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Carema, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
