

-----  
**COMUNE DI POLLEIN \*\*\* COMMUNE DE POLLEIN**

## **SETTORE TECNICO**

### **DETERMINAZIONE N. 79 DEL 16/07/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CAPOLUOGO - RABLOZ (CUP C77H22003070004 - CIG A026DAD6BA) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO che:**

- con propria determinazione n. 87 del 16.05.2022 è stato affidato il servizio progettazione definitiva/esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e redazione certificato di Regolare Esecuzione alla Soc. EnergyLab Engineering S.r.l. – P.I. 01154240079 con sede in Verrès (AO) in Via Duca d'Aosta n. 49, dei lavori di manutenzione della strada comunale Capoluogo – Rabloz.
- L'amministrazione comunale ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26.09.2023 il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Capoluogo – Rabloz;
- l'intervento in oggetto usufruisce del finanziamento regionale previsto dall'art. 27 della L.R. n. 22/2021 e relativo a "Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità" (Annualità 2023);

**RICHIAMATI:**

- la propria determinazione n. 181 del 18.12.2023 di affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Capoluogo – Rabloz all'operatore economico F.D. Costruzioni S.r.l. – P.I. 01159970076 con sede in Fenis (AO) in Fraz. Les Cors n. 102/a per un importo contrattuale di € 72.856,47 (IVA 22% esclusa) di cui € 48.187,31 quale importo ribassato e € 24.669,16 per oneri non soggetti a ribasso (di cui € 3.628,25 per oneri della sicurezza, € 1.979,16 per lavorazioni in economia, € 19.061,75 per costo del personale non soggetto a ribasso);
- il contratto d'appalto stipulato mediante scrittura privata n. 1 sottoscritta in data 27.02.2024 tra l'amministrazione comunale di Pollein e la ditta F.D. Costruzioni S.r.l. per i lavori in oggetto;
- il verbale di consegna dei lavori del 04.03.2024;
- il verbale di sospensione dei lavori del 12.04.2024;
- la propria determinazione n. 38 del 16.04.2024 di liquidazione Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 per l'importo di € 39.976,92 (IVA 22% esclusa);
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 17.04.2024, avente ad oggetto "Approvazione perizia suppletiva di variante n. 1 dei lavori di manutenzione

- straordinaria della strada comunale Capoluogo – Rabloz” con la quale si provvede a rideterminare il quadro economico dell’opera;*
- la propria determinazione n. 43 del 19.04.2024 di impegno spesa per perizia suppletiva di variante n. 1;
  - il verbale di ripresa dei lavori del 24.04.2024;
  - il verbale di sospensione dei lavori del 06.05.2024;
  - la propria determinazione n. 58 del 23.05.2024 di liquidazione Stato d’Avanzamento Lavori n. 2 per l’importo di € 35.156,01 (IVA 22% esclusa);
  - il verbale di ripresa dei lavori del 29.05.2024;
  - il verbale di ultimazione dei lavori del 29.05.2024;

**VISTI** i seguenti documenti presentati dal Direttore dei Lavori Ing. GROSSO Saverio Francesco della società EnergyLab Engineering S.r.l.:

- documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 29.05.2024 consegnati in data 07.06.2024 – prot. n. 4386;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sottoscritto in data 20.06.2024 e relazione sul conto finale dei lavori registrati in data 26.06.2024 – prot. n. 4880;
- le certificazioni delle barriere metalliche installate e delle prove sul cemento armato effettuate consegnate in data 24.06.2024 – prot. n. 4788;
- attestazione di congruità ai sensi del D.M. 143 del 25.06.2021 da parte della Commissione Paritetica per le Casse Edili in data 07.06.2024 e consegnata in data 24.06.2024 – prot. n. 4786;

**VISTA** la fattura n. 8\_24 del 09.07.2024 registrata in data 10.07.2024 – prot. n. 5210 dell’Impresa F.D. Costruzioni S.r.l. relativamente allo stato finale dei lavori ammontante ad € 3.779,44 (Iva al 22 % esclusa);

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare fino alla data del 20.07.2024;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico è anche il Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori in oggetto;

**RICHIAMATO** in particolare l’art. 28 dell’allegato II.14 del D.lgs 36/2023;

**VISTA** la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

**VISTI** i vigenti Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTI** i decreti del Sindaco n. 3/2020 del 29.10.2020 e n. 2/2021 del 30.06.2021 con i quali veniva rispettivamente conferito e successivamente confermato l’incarico di Responsabile del servizio tecnico;

**VISTO** il decreto del Sindaco del Comune capofila n. 1 del 29 aprile 2024 con il quale è stato nominato il sostituto del Responsabile del Servizio finanziario-contabile dell’ambito sovracomunale Charvensod e Pollein per il periodo dall’01 maggio al 30 settembre 2024;

**PRESO ATTO** del parere in merito alla regolarità contabile reso del Responsabile del Servizio associato finanziario e contabile ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, art.147-bis, comma 1 e dall'art. 5 lettera b), del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 dicembre 2023; e Approvazione variazione n. 2 al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175, comma 2, d.lgs. 267/2000, al DUPS 2024/2026 ed applicazione avanzo accantonato, vincolato e disponibile ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011 approvato con DCC n. 10 del 23.04.2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 24 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Assegnazione delle quote di Bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 D. Lgs n. 267/2000"; e le DGC n. 24 del 06.03.2024 e n. 49 del 23.04.2024 aventi ad oggetto "Variazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 ed assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi comunali";

**ATTESTATA** la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario;

### **DETERMINA**

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*manutenzione straordinaria della strada comunale Capoluogo*" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. GROSSO Saverio Francesco in data 20.06.2024 agli atti depositato;
- di prendere atto che sulla base dello stato finale l'importo complessivo delle opere da liquidare a saldo dei lavori alla ditta appaltatrice risulta di € 3.779,44 (IVA 22% esclusa);

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 8\_24 del 09.07.2024 registrata in data 10.07.2024 – prot. n. 5210 all'Impresa F.D. Costruzioni S.r.l., relativamente allo stato finale dei lavori ammontante ad € 3.779,44 (Iva al 22 % esclusa);

**DI DARE ATTO** che la somma di € 4.610,92 trova imputazione alla Voce 2.03.01 cap 5275 art 1 "*Altre spese in c/capitale – Parcheggio/strada fraz. Rabloz*", del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

**DI INCARICARE** il servizio finanziario dell'emissione di regolare mandato di pagamento.

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli uffici ragioneria e segreteria per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del settore UFFICIO TECNICO  
SAULLE Michele  
f.to in originale

=====

Visto di regolarità contabile ai sensi dei regolamenti e della normativa vigente.

Settore	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Importo €
AREA TECNICA	C	2024	308	10052	20301	5275	1	102.197,60	8.563,70

Pollein, 16/07/2024

Il responsabile del servizio finanziario  
(GALLO Matteo)  
f.to in originale

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno 22/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pollein, 22/07/2024

L'incaricato comunale  
f.to in originale

Il responsabile del settore  
UFFICIO TECNICO  
SAULLE Michele

=====

La presente è copia conforme dell'originale, per uso amministrativo.

Pollein, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
GROSJACQUES Jeannette Pia