



COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA
Provincia di Alessandria

Servizio Tecnico
Determinazione n. 108
del 22/11/2023

OGGETTO: Lavori di “Regimazione acque superficiali in Via della Chiesa – Frazione Persi” – Assenso utilizzo fondi per imprevisti – CUP: G91J22000610004 - CIG: 989541746F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dei decreti del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 05/06/2000 n. 28 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 21 di data 05/06/2000, esecutiva agli effetti di legge
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il testo unico (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti comunali applicabili;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla regimazione delle acque superficiali provenienti dalla collina a monte della Frazione Persi le quali si riversano a margine della Via della Chiesa e, in caso di forti acquazzoni, non riescono a defluire nei ricettori fognari esistenti, causando allagamenti alle abitazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2022 e di Giunta Comunale n. 75 del 21.09.2022 con le quali sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e sono stati assegnati al servizio tecnico i fondi necessari per l'esecuzione delle opere in oggetto;

DATO ATTO che il finanziamento dell'opera troverà la propria disponibilità sul bilancio 2022 come segue:

Risorsa	Voce	Capitolo	Articolo	Contributo	Importo
0.0000	1	1	1	Avanzo di amministrazione vincolato	50.000,00
0.0000	1	2	1	Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti	17.000,00

Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	In conto	Importo
08.01.2	8530	9375	1	capitale	67.000,00

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 in data 29.11.2022 con la quale si incarica della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il professionista **Ing. Adriano CANEPA** con studio tecnico in Genova, Via Giuseppe Majorana, civico n. 30/2;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal suddetto professionista che prevede il seguente quadro economico:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	28.242,39
Importo manodopera soggetta a ribasso	€	16.614,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.643,80
Sommano i lavori	€	46.500,59

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

- Spese Tecniche per Direzione Lavori, contabilità e collaudo dei lavori	€	8.000,00	
- Oneri previdenziali 4%	€	320,00	
- IVA 22% su spese tecniche	€	1.830,40	
- IVA 10% sui lavori	€	4.650,06	
- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€	930,01	
- Contributo ANAC	€	30,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.738,94	
	€	18.499,41	€ 18.499,41
Importo complessivo dei lavori	€		€ 65.000,00

VISTA la propria precedente Determinazione n. 47 in data 17.06.2023 con la quale è stata liquidata a favore del **Ing. Adriano CANEPA** con studio tecnico in Genova, le spese progettuali pari a complessivi € 4.000,00, oltre a contributi previdenziali 4%, pari ad € 160,00, e I.V.A. 22%, pari ad € 915,20, per un importo complessivo di € 5.075,20;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.72 del 21.08.2023 con la quale si procede, mediante trattativa diretta tramite il sistema di E-procurement MEPA messa a disposizione da CONSIP, all'affidamento dei lavori alla ditta "**CHINOTTO ALBERTO**" con sede in Frazione Daglio, 20 – 15060 Carrega Ligure (AL)

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 05.10.2023 – Rep. n. 213;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 10.10.2023;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori l'**Ing. Adriano CANEPA** - Direttore dei Lavori - ha rilevato la necessità di apportare alle opere in corso delle modifiche mediante l'emissione di n. 4 ordini di servizio all'impresa appaltatrice, la quale, senza riserve, ha provveduto alla loro esecuzione;

RILEVATO che le modifiche, per tipologia e importi, rientrano tra quelle di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTA la richiesta dell'Ing. **Adriano CANEPA** depositata al protocollo comunale in data 20.11.2023 – al n. 6274 – con la quale richiede l'assenso formale, da parte del Comune di Borghetto di Borbera, a contabilizzare l'incremento di spesa che le modifiche hanno comportato, a favore della ditta appaltatrice "**CHINOTTO ALBERTO**", pari ad € 1.834,21, al netto del ribasso d'asta del 0,50%;

RITENUTA la richiesta del Direttore dei Lavori autorizzabile;

PRESO ATTO della necessita di provvedere ad impegnare a favore della ditta appaltatrice "**CHINOTTO ALBERTO**" l'importo di € 1.834,21, oltre IVA, pari ad € 183,43, per un importo complessivo di € 2.017,64;

DATO ATTO che il suddetto importo di € 2.017,64 trova disponibilità all'interno del Quadro Economico dei lavori tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti;

D E T E R M I N A

DI FORMALIZZARE l'incremento di spesa, pari ad € 1.834,21, oltre IVA, pari ad € 183,43, per un importo complessivo di € 2.017,64, a favore della ditta appaltatrice "**CHINOTTO ALBERTO**", che si è generato a seguito dell'emissione di n. 4 ordini di servizio redatti dal Direttore dei Lavori nei confronti della suddetta ditta, come meglio dettagliato in narrativa;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di spesa pari ad € 2.017,64 al codice meccanografico 08.01.2 – voce 10 – capitolo 9371 – Articolo 1 del bilancio, secondo la seguente tabella:

Creditore: denominazione	P.R.O.	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Stanziam. residuo	Stanz. già utilizzato	Importo Impegno	n. imp. / Sub
Impresa edile Chinotto Alberto	Area Tecnica	08012	8530	9375	1	56.849,60	51.863,94	2.017,64	180 / 7

DI PROVVEDERE alla liquidazione di tali spettanze con successivo provvedimento;

DI INTENDERE il presente impegno già fin d'ora risolto per l'eccesso;

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione di sua competenza per l'esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
CAMERA Geom. Piero