



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

DETERMINAZIONE N.	316
Data di registrazione	13/09/2024

Oggetto:	CIMITERO DI MONTICELLO CONTE OTTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO OSSARIO E CINERARIO. PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI. CUP E82F23000330004, CIG B1165C0B6F
----------	---

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la proposta di determinazione n. 1021 del 11/09/2024, di seguito riportata:

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 56 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione, al quale sono allegati il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e l'elenco annuale 2024, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024/2026 e il programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenze per l'anno 2024;
- la deliberazione di G.C. n. 143 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile e con la quale, approvando il Piano esecutivo di gestione (parte finanziaria) 2024/2026, è stata attribuita ai responsabili di settore la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
- la deliberazione di G.C. n. 19 del 31/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile e con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;

e le successive deliberazioni di modifica e aggiornamento dei documenti programmatori.

#### RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 328 del 21/09/2023 con la quale, relativamente all'opera pubblica "Cimitero di Monticello Conte Otto, manutenzione straordinaria con adeguamento cinerario e ossario" CUP E82F23000330004:
  - a) è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) il geom. Lucio Marco Dalla Valle;
  - b) sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, i "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, la direzione e il controllo tecnico e contabile dei lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione" all'ing. Micheletto Giulia di Sarego (VI), cod. fisc. MCHGLI90D68L840N e P.Iva 04190150245.

- n. 329 del 25/09/2023 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 i "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" della citata opera pubblica all'ing. Cariolato Francesca di Padova, cod. fisc. CRLFNC90H68L551P e P.Iva 05005430284.
- n. 150 del 23/04/2024 con la quale è stato aggiudicato l'appalto di lavori della citata opera pubblica al Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino di Santorso, cod. fisc. e P.Iva 03092900244.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 53 del 27/03/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto, registrato con ns. prot. n. 19355 del 20/12/2023 e prot. n. 19573 del 22/12/2023

CONSIDERATO che:

- in data 12/06/2024 è stata disposta la consegna dei lavori con decorrenza 12/06/2024;
- in data 17/06/2024 è stata disposta una prima sospensione dei lavori;
- in data 04/07/2024 è stata disposta la ripresa dei lavori con decorrenza 04/07/2024;
- in data 12/08/2024 è stata disposta una seconda sospensione dei lavori;
- in data 28/08/2024 è stata disposta la ripresa dei lavori con decorrenza 29/08/2024.

VISTA l'istanza presentata dal Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino di Santorso, in data 10/09/2024, registrata con ns. prot. n. 13520, avente ad oggetto una richiesta proroga di 40 gg. per l'esecuzione dei lavori dovuta alle particolari condizioni climatiche.

PRESO ATTO che il RUP, con istanza del 11/09/2024 registrata con ns. prot. n. 13555, ai sensi ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto e dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs 36/2023, ha chiesto parere alla Direzione lavori in merito alla richiesta di proroga avanzata dal Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino.

PRESO ATTO che la Direzione lavori, con comunicazione del 11/09/2024, registrata con ns. prot. n. 13572, ritiene plausibile la richiesta di proroga inoltrata dal Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino ma contenuta in complessivi giorni 10 (dieci), e quindi fino al 24/09/2024.

VISTO che il responsabile del procedimento, con nota del 11/09/2024, registrata con ns. prot. n. 13620, ritiene di concedere la proroga contenuta in complessivi giorni 10 (dieci) a condizione che la stessa ditta non possa rivendicare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

VISTO l'art. 121, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

VISTO l'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa.

RITENUTO, in qualità di Responsabile di Settore, concedere la proroga di 10 gg. (naturali e consecutivi) del termine per l'esecuzione dei lavori a condizione che Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino non possa rivendicare diritti o pretese che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

PRESO ATTO che:

- all'opera pubblica "Cimitero di Monticello Conte Otto, manutenzione straordinaria con adeguamento cinerario e ossario" è stato assegnato il cod. CUP E82F23000330004;
- alla procedura di affidamento dell'appalto di lavori è stato assegnato il cod. CIG B1165C0B6F.

ACQUISITO in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, dell'art. 147, comma 2, lett. c) e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

PRESO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 in quanto, in questa fase, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa

VISTO il combinato disposto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013, dall'art. 16 del D.lgs. 36/20203 e dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monticello Conte Otto, i quali dispongono che i soggetti che versano nelle ipotesi di conflitto di interessi ne diano comunicazione e si astengano dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti.

PRESO ATTO di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo ipotesi di conflitto di interesse del soggetto da nominare quale RUP, nonché di non aver percepito minacce concrete ed effettive riguardo la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione e nella fase di esecuzione.

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Lavori pubblici e manutenzioni, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta di non versare nelle ipotesi di conflitto di interessi.

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto vigente e applicabile;
- il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

VISTO il Decreto del Sindaco del 04/01/2024, registrato con ns. prot. n. 152, avente ad oggetto la nomina dei Responsabili di Settore dal 04/01/2024 al 31/12/2024.

## **DETERMINA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI CONCEDERE, acquisito il parere del RUP in data 11/09/2024, la proroga di 10 gg. (naturali e consecutivi) del termine per l'esecuzione dei lavori relativi all'opera pubblica "Cimitero di Monticello Conte Otto, manutenzione straordinaria con adeguamento cinerario e ossario", CUP E82F23000330004, a favore del Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino di Santorso, cod. fisc. e P.Iva 03092900244, a condizione che l'esecutore non possa rivendicare diritti o pretese che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.
- 3) DI DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori relativi all'opera pubblica "Cimitero di Monticello Conte Otto, manutenzione straordinaria con adeguamento cinerario e ossario", CUP E82F23000330004, è il 24/09/2024.
- 4) DI DARE ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 in quanto, in questa fase, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
- 5) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che oltre a quanto indicato nei punti precedenti non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente".
- 7) DI DARE ATTO di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo ipotesi di conflitto di interesse del RUP, nonché di non aver percepito minacce concrete ed effettive riguardo la sua

imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione e nella fase di esecuzione.

- 8) DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Lavori pubblici e manutenzioni, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta di non versare nelle ipotesi di conflitto di interessi.

Il Responsabile del  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
SARTORI GIULIO

*Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)*

Il Responsabile di procedimento: geom. Lucio Marco Dalla Valle