



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 625 REGISTRO GENERALE DEL 11/06/2024
NUMERO 242 REGISTRO SETTORE DEL 11/06/2024

OGGETTO: URBANISTICA E G.O. - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 -TURISMO E CULTURA INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" - NEXT GENERATION EU - RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DEL PALAZZO DEL PARCO - PRESA D'ATTO CRE - CUP: B94J22000120001- CIG 95000254A2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la proposta in data 11/06/2024 dell'Arch. Monica Rossi, Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici anno 2022/2024 e risulta finanziato per € 400.000,00 con fondi PNRR in oggetto e per € 486.387,36 dal Comune di Bordighera;

CONSIDERATO che l'intervento è stato progettato dagli Ing. Paolo Magna e Alessandra Vincini ed i lavori sono stati diretti dall'Ing. Magna;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 in data 18/11/2022 di approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento;
- Determinazione dirigenziale n. 1366/629 del 16/12/2022 con la quale è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta IMPRESA MARINO S.N.C. (Strada Rotabile Caponero n. 164 – 18038 Sanremo (IM) – Codice fiscale/partita IVA 01060890082) per l'importo di € **563.522,80** (per effetto del ribasso offerto del 14,81%) oltre gli oneri di sicurezza pari ad € **71.374,34** e. IVA 22% € **63.489,71** per un **totale di € 698.386,85**;
- Consegna dei lavori sotto riserve di Legge in data 28/12/2022;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento - rideterminazione del Quadro economico dell'intervento in oggetto a seguito dell'aggiudicazione;
- il contratto rep. 3115 sottoscritto in data 02/02/2023;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 10/10/2023 con la quale è stata approvata perizia di variante in corso d'opera;
- Determinazione dirigenziale n. 1030/406 del 16/10/2023 con la quale si è preso atto dell'approvazione della variante ed è stato adeguato l'impegno per la realizzazione delle opere da parte dell'impresa esecutrice;
- contratto integrativo rep 54 del 03/11/2023;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 19/12/2023 con la quale è stata approvata la seconda perizia di variante in corso d'opera;
- Determinazione dirigenziale n. 1318/516 del 21/12/2023 con la quale si è preso atto dell'approvazione della seconda variante ed è stato adeguato l'impegno per la realizzazione delle opere da parte dell'impresa esecutrice;
- il verbale di ultimazione dei lavori in data 29/12/2023 ed il verbale di constatazione esecuzione piccole finiture in data 16/01/2024;
- contratto integrativo rep 09 del 16/02/2024
- gli atti amministrativi e contabili tutti richiamati nella relazione di accompagnamento allo stato finale del 15/04/2024 redatta dalla Direzione Lavori e sottoscritta dal RUP;

VISTI:

- lo stato finale dei lavori redatto in data 15/04/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Magna, che importava a totali € 668.487,87 e di cui in base al quale veniva determinato il credito residuo dell'impresa pari a € 36.766,83 a seguito della detrazione delle somme già corrisposte;
- la relazione di accompagnamento allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/04/2024;

OSSERVATO che l'impresa esecutrice ha sottoscritto il CRE senza avanzare riserve;

EVIDENZIATO che nella relazione sul conto finale e nella dichiarazione in merito agli Avvisi ad Opponendum è specificato che durante il periodo di attività del cantiere si sono verificati danni al sistema di raccolta delle acque piovane e, a seguito infiltrazioni, a materiale di proprietà della Associazione Sportiva del Ping Pong (che svolgeva attività al piano seminterrato dello stabile) e che se nel contesto di successivi interventi che il Comune di Bordighera dovrà necessariamente intraprendere per sostituire il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche per eliminare i gravi pregiudizi verificatisi, si dovesse evidenziare che i lavori di efficientamento abbiano causato i danni sopra citati il Comune di Bordighera si rivarrà sull'impresa;

VISTO il DLgs 50/2016 per quanto non superato dal DLgs 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il corrente bilancio;

VISTI i regolamenti di contabilità e dei contratti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2023, in atti prot. n. 22343 del 01/08/2023, di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del settore tecnico;

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

- **DI PRENDERE ATTO** ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 -TURISMO E CULTURA INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" - NEXT GENERATION EU - RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DE TEATRO DEL PALAZZO DEL PARCO** redatto dal tecnico incaricato della D.L. Ing. Paolo Magna di Sanremo sottoscritto dal RUP e dall'Impresa esecutrice senza avanzare riserve in data 15/04/2024;
- **DI PRENDERE ATTO** che, come risulta dagli atti contabili e dal CRE medesimo, il residuo credito spettante all'impresa esecutrice ammonta a netti € 36.766,83.

La presente determinazione viene trasmessa in originale all'ufficio Segreteria ed in copia a Ufficio Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Roberto Ravera)

CUP B94J22000120001
CIG 95000254A2

MR/sc

SETTORE CONTABILE

Si attesta la regolarità della liquidazione e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera, li 12/04/2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. ssa Micaela Toni)