



REGIONE
LAZIO



COMUNE DI ORTE
Provincia di Viterbo

Ripristino Cava sita nel Comune di Orte
(VT) Località “Torre Pulita – Radicare”
I Stralcio “Area di Cantiere”

	Cronoprogramma
Soggetto Attuatore	Comune di Orte
Data	17/07/2024
	Il R.U.P. Geom. Federico Porri

CRONOPROGRAMMA

A seguito di approvazione della presente proposta progettuale per il I Stralcio del progetto di Ripristino Cava sita nel Comune di Orte (VT) Località “Torre Pulita – Radicare”

Fase attuativa		Giorni previsti ([^])
Approvazione progetto esecutivo		1
Pubblicazione bando di gara		1
Aggiudicazione lavori		20
Consegna lavori		22
Ultimazione lavori con rilascio Atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione		112
<i>([^]) Progressivi dall'erogazione del finanziamento</i>		

Si specifica che i giorni necessari all'esecuzione delle opere potrebbero essere ridotti in seguito alla presentazione delle offerte migliorative da parte delle ditte

Il R.U.P.
Geom. Federico Porri