



REGIONE  
LAZIO



COMUNE DI ORTE  
Provincia di Viterbo

Ripristino Cava sita nel Comune di Orte  
(VT) Località “Torre Pulita – Radicare”  
Il Stralcio “Area di Cava”

	Cronoprogramma
Soggetto Attuatore	Comune di Orte
Data	17/07/2024
	Il R.U.P. Geom. Federico Porri

## CRONOPROGRAMMA

A seguito di approvazione della presente proposta progettuale per il I Stralcio del progetto di Ripristino Cava sita nel Comune di Orte (VT) Località “Torre Pulita – Radicare”

Fase attuativa		Giorni previsti ( <sup>^</sup> )
Spianamento area e pulizia vegetazionale		15
Rilievi topografici		30
Revisione del Progetto (?)		50
Affidamento lavori		60
Ultimazione lavori con rilascio Atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione		180
<i>(<sup>^</sup>) Progressivi dall'erogazione del finanziamento</i>		

I giorni indicati per l'ultimazione dei lavori afferiscono il progetto ancora esistente del recupero ambientale, con eventuale variante in seguito all'elaborazione dei rilievi topografici;

Si specifica inoltre che i giorni necessari all'esecuzione delle opere potrebbero essere ridotti in seguito alla presentazione delle offerte migliorative da parte delle ditte.

Il R.U.P.  
Geom. Federico Porri

