



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

DETERMINAZIONE N° 157 DEL REGISTRO GENERALE

ESERCIZIO 2024 Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per "la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento degli spogliatoi del campo da calcio del Capoluogo del Comune di Isola della Scala - CUP: E62E1900000004" - CIG: ZEF2E65EE8. Rimodulazione del compenso professionale.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di aprile

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 401 del 1.10.2020 è stato affidato all'Ing. Edi Cugola, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A 1144, con studio in via Maso n. 23 - 37054 Nogara (VR), P.Iva 00760910232, l'incarico per "redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento degli spogliatoi del campo da calcio del Capoluogo del Comune di Isola della Scala - CUP: E62E1900000004 - CIG: ZEF2E65EE8", per un importo di € 26.900,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 1.076,00 ed IVA (22%) pari ad € 6.154,72, per un totale complessivo di € 34.130,72 IVA compresa;
- con la stessa Determinazione è stata impegnata la spesa di € 26.900,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 1.076,00 ed IVA (22%) pari ad € 6.154,72, per un totale complessivo di € 34.130,72 IVA compresa, a favore l'Ing. Edi Cugola con imputazione alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – Piano dei Conti U.2.02.01.09.016 – Scheda PEG 319002 (Lavori di ampliamento spogliatoi campo da calcio capoluogo (2020: con avanzo vincolato - vincoli ente))- CIG: ZEF2E65EE8 - **Impegno n. 1868/2020**;

PREMESSO, altresì, che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 21.04.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di ampliamento degli spogliatoi del campo da calcio di Via Tiro a Segno mediante la realizzazione di un nuovo blocco, redatto all'Ing. Edi Cugola, agli atti con nota prot. n. 6077 del 28.03.2022 e n. 7644 del 21.04.2022, per un

- importo complessivo di € 515.000,00, di cui € 391.581,66 per opere a base d'asta (compresi € 13.464,44 quali oneri per la sicurezza) ed € 123.418,34 per somme a disposizione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 13.10.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo di "Ampliamento degli spogliatoi dei campi da calcio di Via Tiro a Segno mediante la realizzazione di un nuovo blocco. CUP: E62E19000000004", per un importo complessivo di € 515.000,00 Iva inclusa, di cui € 413.253,05 per lavori ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 101.746,95 per somme a disposizione;
 - con Determinazione n. 21 del 27.01.2023 i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico EDILPAS s.r.l. con sede in via Fratelli Bandiera, 3 - 46029 Suzzara (MN), codice fiscale e P.IVA 03348370796;
 - in data 15.03.2023 è stato stipulato con la suddetta ditta il contratto di Rep. Comunale n. 3128 per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale di per l'importo per l'importo di € 384.444,95 (corrispondente ad un ribasso del 3,50% rispetto al base d'asta), oltre ad Oneri di Sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 14.864,50 per un totale di € 399.309,45, oltre ad Iva 10% pari ad € 39.930,95, per complessivi € 439.240,40 IVA compresa;

DATO ATTO che con nota prot. 6117 del 21.03.2024, il RUP, Dott. Ing. Nicola Tosato, ha comunicato al Direttore Lavori, Ing. Nicola Tosato, che *"a seguito dello sviluppo dei lavori e dell'andamento degli stessi, in considerazione degli accordi intercorsi tra il professionista e la stazione appaltante per le vie brevi, viene rimodulato il compenso professionale, affidato con Determinazione n. 401 del 1.10.2020 per un importo complessivo di € 26.900,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, portandolo ad € 19.840,00 oltre oneri previdenziali ed IVA."*

PRESO ATTO che con nota prot. del 6230 del 22.03.2024, l'Ing. Edi Cugola, ha sottoscritto per accettazione la sopra citata comunicazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere con la riduzione dell'impegno n. 1868/2020, sul capitolo 319002, portandolo da € 34.130,72 oneri previdenziali ed IVA compresa ad € 25.172,99 oneri previdenziali ed IVA compresa;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 23353 del 14.11.2022 il RUP ha comunicato all'ing. Edi Cugola di procedere, relativamente al servizio di progettazione, all'applicazione, ai sensi dell'art. 5 *Ritardi e penali* del Disciplinare d'Incarico, di una penale pari allo 0,5 %, portando l'importo corrispondente alla prestazione da € 13.450,00 oltre oneri previdenziali ed Iva ad € 12.703,53 oltre oneri previdenziali ed Iva;
- con Liquidazione n. 568 del 16.11.2023 è stata pagata la fattura n. FATTPA emessa dall'Ing. Edi Cugola e relativa al servizio di progettazione, per un importo di € 12.703,53 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 508,14 ed IVA (22%) pari ad € 2.906,57, per un totale complessivo di € 16.118,24 IVA compresa;

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche intervenute per quanto sopra descritto, l'Impegno n. 1868/2020, oggi n. 59/2024 del Capitolo 3190.02, pari ad € 18.012,48 viene ridotto di:

- € 947,13 Iva compresa a seguito dell'applicazione della penale ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare d'Incarico;
- € 8.957,73 Iva compresa a seguito della rimodulazione del compenso professionale comunicato con nota prot. 6117 del 21.03.2024;

per un totale di € 9.904,86 Iva compresa, portandolo pertanto da € 18.012,48 ad € 8.107,62;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla reintegrazione dell'importo di € 9.904,86 Iva compresa, pari alla riduzione suddetta, nella disponibilità ad impegnare del Capitolo 3190.02 del corrente esercizio 2024, Impegno n. 60/2024, portandolo da € 18.694,22 ad € 28.599,08;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti disposizioni in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione;
- il Decreto Sindacale di Nomina degli incarichi di Posizione Organizzativa n. 100 del 30.09.2022 e n. 86 del 22.12.2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 con i relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23/03/2023 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G. 2023/2025 - PARTE ECONOMICA (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) ED AGGIORNAMENTO COMPETENZE/MISSIONI DELLE DIREZIONI DEL COMUNE";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Nicola Tosato, Responsabile della Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Ing. Nicola Tosato, Responsabile della Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" le Stazioni Appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, ripartito nelle percentuali e modalità previste dal comma 3 e 5 del medesimo articolo;

PRECISATO che l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 risulta essere di complessivi € 8.265,06, pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento (€ 413.253,05), di cui 80% pari a € 6.612,05 per i dipendenti e 20% pari a € 1.553,01 per acquisto di beni ed attività di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che per quanto riguarda la disciplina relativa ai criteri di distribuzione delle risorse di cui sopra, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori, si procederà a seguito di approvazione di specifico Regolamento, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al D.Lgs. n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, e dell'articolo 183, comma 7;

DICHIARATO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DARE ATTO che le premesse formano parte integrale, formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) RIMODULARE l'incarico professionale già affidato con Determinazione n. 401 del 1.10.2020 all'Ing. Edi Cugola, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A 1144, con studio in via Maso n. 23 - 37054 Nogara (VR), P.Iva 00760910232, relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento degli spogliatoi del campo da calcio del Capoluogo del Comune di Isola della Scala - CUP: E62E19000000004 - CIG: ZEF2E65EE8", portandolo da € 26.900,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 1.076,00 ed IVA (22%) pari ad € 6.154,72, per un totale complessivo di € 34.130,72 IVA compresa ad € 19.840,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 793,60 ed IVA (22%) pari ad € 4.539,39, per un totale complessivo di € 25.172,99 IVA compresa;
- 3) RIDUZIONE di € 9.904,86 Iva compresa, portandolo da € 18.012,48 ad € 8.107,62, l'Impegno n. 1868/2020, oggi n. **59/2024** - Capitolo 3190.02 a favore dell'Ing. Edi Cugola, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A 1144, con studio in via Maso n. 23 - 37054 Nogara (VR), P.Iva 00760910232;

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
ZEF2E65EE8	2024	59	06012	5740	3190	2	8.107,62

- 4) AUMENTARE di € 9.904,86 Iva compresa, portandolo da € 18.694,22 ad € 28.599,08, l'Impegno n. 60/2024 - Capitolo 3190.02;
- 5) SUB-IMPEGNARE la somma di € 6.612,05 a destinare al fondo per le innovazioni di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del Regolamento Comunale per la costituzione e ripartizione del fondo risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche in premessa richiamato – funzioni tecniche - con imputazione con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026 – esercizio 2024 come di seguito:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2024	60 / 1	06012	5740	3190	2	6.612,05

- 6) SUB-IMPEGNARE la somma di € 1.653,01 a destinare al fondo per le innovazioni di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del Regolamento Comunale

per la costituzione e ripartizione del fondo risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche in premessa richiamato – fondo innovazione - con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026 – esercizio 2024 come di seguito:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2024	60 / 2	06012	5740	3190	2	1.653,01

- 7) DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e del principio contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28 dicembre 2011, la spesa in argomento sarà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024;
- 8) DARE ATTO che all'interno del Quadro Economico all'Impegno Padre n. 60/2024, tenuto conto dei sub-impegni assunti con il presente provvedimento n. 60.1/2024 e n. 60.2/2024, l'importo residuo è pari ad € 20.334,02;
- 9) DARE ATTO che è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 10) EVIDENZIARE che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità per i resoconti della gestione finanziaria dei contratti ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 11) DISPORRE la pubblicazione del presente atto pubblico sul sito istituzionale del Comune:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013;
 - all'Albo Pretorio, in conformità all'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni;

Li, 18/04/2024



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Tosato Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)