



# COMUNE DI CAREMA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

## Determinazione del Responsabile del

**Servizio: TECNICO**

**N. 35 del 08/07/2021**

### OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE. CUP B23J20000090006 | CIG Z872E66B13

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di luglio nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio TECNICO Arch. Silvia M. BRUNELLO adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE. CUP B23J20000090006 | CIG Z872E66B13

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto n. 12 del Sindaco del 12.11.2019, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 3-1385 del 19.05.2020, al fine di garantire la ripresa economica derivante dall'attuale momento di criticità economica dovuto all'emergenza Covid-19, ha definito i criteri di assegnazione di contributi per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi, e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n. 18/84 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n.1616 del 22.06.2020 è stato concesso al Comune di Carema il contributo di €. 4.270,00= di cui alla D.G.R. n. 3-1385 del 19.05.2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale RICHIAMATA la Delibera della Giunta comunale n.15 del 11.06.2020 con la quale è stata approvata la perizia di stima delle opere inerenti la "rifacimento ed ampliamento dell'illuminazione pubblica" per un importo di progetto a base d'asta pari a €. 7.000,00=;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico di seguito elencate che hanno interessato l'iter esecutivo dei lavori di cui all'oggetto:

- n. 47 del 22.09.2020: affidamento lavori per €. 6.353,50= iva esclusa;
- n. 21 del 04.05.2021: liquidazione SAL n.1 per l'importo di €. 5.203,50= iva esclusa ed approvazione della dichiarazione di regolare esecuzione;
- n. 34 del 08.07.2021: liquidazione SAL n.2 equivalente al saldo dei lavori per l'importo di €. 1.150,00= iva esclusa;

RICHIAMATO il certificato di regolare esecuzione di cui al prot. 1390 del 21.04.2021 e la documentazione tecnica e contabile prodotta dall'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo UTC ex art.113 del D.Lgs n.50/2016 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27.10.2016;

VISTO l'art. 5 comma 2 del predetto Regolamento che prevede che la somma dell'incentivo, per il presente lavoro, sia pari al 80% dell'1,6% dell'importo posto a base di gara €. 7.000,00=, corrispondente ad € 89,70=;

CONSIDERATO che a seguito dei provvedimenti sopra richiamati il Quadro Economico di spesa risultava essere il seguente, come riportato nell'allegato A:

• A.1 Importo Lavori da progetto	€	7.000,00
• A.1.1 Importo lavori di aggiudicazione	€	6.353,50
• A.2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	0,00
○ A. - Totale importo opere realizzate	<b>€</b>	<b><u>6.353,50</u></b>
• B.1a. - Iva sui lavori (10% di €. 2.051,50=)	€	205,15
• B.1b. - Iva sui lavori (22% di €. 4.302,00=)	€	946,44
• B.2. - incentivi di cui ex art. 113	€	89,60
• B.3. - economie di spesa	€	945,31
○ B. - Somme a disposizione	<b>€</b>	<b><u>2.186,50</u></b>
○ Totale complessivo (A+B)	<b>€</b>	<b><u>8.540,00</u></b>

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

DI ASSUMERE la premessa narrativa quale parte integrate del presente atto;

DI APPROVARE il seguente Quadro Economico di spesa Finale a parità di cifra complessiva stanziata relativo ai lavori di “rifacimento ed ampliamento dell’illuminazione pubblica”:

• A.1	Importo Lavori da progetto	€	7.000,00
• A.1.1	Importo lavori di aggiudicazione	€	6.353,50
• A.2.	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€	0,00
○ A.	– Totale importo opere realizzate	€	<u>6.353,50</u>
• B.1a.	– Iva sui lavori (10% di € 2.051,50=)	€	205,15
• B.1b.	– Iva sui lavori (22% di € 4.302,00=)	€	946,44
• B.2.	– incentivi di cui ex art. 113	€	89,60
• B.3.	– economie di spesa	€	945,31
○ B.	- Somme a disposizione	€	<u>2.186,50</u>
○	Totale complessivo (A+B)	€	<u>8.540,00</u>

DI LIQUIDARE la somma a saldo di € 89,60= a favore del R.U.P. arch. Silvia Maria Brunello, giusta nomina con Decreto del Sindaco di Carema n.12 del Sindaco del 12.11.2019;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 89,60=, derivante dal presente provvedimento, risulta impegnata al capitolo 3480/99, Codice Meccanografico 10.05.2 del Bilancio di Previsione 2021/2023 denominato “rifacimenti e ampliamenti illuminazione pubblica”.

DI DARE ATTO, che la spesa complessiva sostenuta per l'esecuzione degli interventi in oggetto, come risulta dal quadro economico sopra riportato, relativa a spese generali e tecniche è pari a: € 8.540,00 – 945,31= € **7.594,69=**.

DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti conseguenti all’approvazione della presente determinazione, in particolare a provvedere al pagamento delle somme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio TECNICO

*Firmato digitalmente*

Arch. Silvia M. BRUNELLO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Carema, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---