



# COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 107 DEL 23/11/2024

### SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE NELL'AMBITO DEI lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO**  
**CUP: E73H19001090001 – CIG: B3030F15C5**  
**DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.**

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;

#### PREMESSO CHE:

il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevedeva l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

con **Decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023** (giusto comunicato in G.U. n. 169 del 21.07.2023) il Comune di Frassino è risultato assegnatario del contributo per l'annualità 2023 pari ad Euro 510.000,00 per l'esecuzione di un intervento relativo a "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO" (CUP E73H19001090001);

con **Determinazione Dirigenziale n. 3 del 19/02/2021** era stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva allo "Studio di Ingegneria dott. Ing. Stefano Ferrari e dott. Ing. Franco Giraudo s.s.", ora "Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. STP", con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049) per un importo complessivo di Euro 33.489,74 oneri fiscali e previdenziali inclusi (CUP E7H19001090001 - CIG 86158719AA) a valere sui fondi per contributo progettazione di € 33.500,00 assegnato al Comune di Frassino con Decreto del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7/12/2020;

con **Delibera della Giunta comunale n. 50 del 19/09/2022** è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO” dell’importo di complessivi € 510.000,00;

con **Delibera di Giunta n. 65 del 29/11/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di Legge, è stato approvato – previa verifica e validazione - il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di Euro 510.000,00, di cui € 381.141,55 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.536,03) ed € 128.858,45 a disposizione dell’Amministrazione, finanziato nell’ambito del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall’art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, confluito nel PNRR alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

Richiamato, quindi, il Verbale di Verifica di acclarato al ns. prot. generale n. 0003341 del 29/11/2023 che qui si intende integralmente richiamato ed approvato;

con **Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29/11/2023** è stata affidata la DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, NONCHÉ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO– A VALERE SU FONDI PNRR, M2, Componente 4, Investimento 2.2. Decreto di Assegnazione del 19/05/2023. C.I.G. = A03147261B - C.U.P. = E73H19001090001 all’ing. Franco Giraudo della “Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. STP”, con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049) per un importo complessivo di Euro 27.383,24 oneri fiscali e previdenziali inclusi;

con **Determinazione Dirigenziale n. 6 del 07/02/2024** è stato aggiudicato definitivamente, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, alla ditta COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10, l’appalto dei lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. - CUP: E73H19001090001 – CIG: A03C6A10CD” per un importo netto contrattuale di €. 367.852,50 comprensivo di € 2.536,03 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’IVA pari al 22%;

con **contratto** di repertorio n. 913 del 03/04/2024, in corso di registrazione, veniva formalizzato l’appalto dei lavori già aggiudicati in via definitiva efficace con il sopra richiamato atto di determina n. 06–UT/2024 del 07/02/2024 alla Ditta COGIBIT S.R.L. – C.F./P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10, per l’importo di € 367.852,50;

con **Determinazione Dirigenziale n. 26 del 10/04/2024** è stato autorizzato il subappalto dei lavori di “scavi, posa di scatolari e tubi, opere in c.a., stesa di bitumati, posa di massi per scogliere” per l’importo presunto di € 180.200,00 oneri per la sicurezza compresi (non soggetti a ribasso) alla Ditta COSTRADE S.R.L. con sede legale in Saluzzo Regione Paschere n. 33 - C.F./P.Iva 00623590049, relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta già pervenuta con nota acclarata al prot. n. 0001012 del 27/03/2024;

con **Determinazione Dirigenziale n. 55 del 26/06/2024** è stato approvato il 1° SAL lavori e spese tecniche nelle seguenti risultanze:

- STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 a tutto il 30/05/2024, controfirmati senza riserva alcuna dall’Impresa esecutrice dei lavori dell’importo netto di € 128.906,31 (al netto del ribasso dello 3,51%) e corrispondente proposta di certificato di pagamento n. 1 di € 128.261,00 (dedotta la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad € 644,53) oltre IVA 22% pari ad € 28.217,42 per un totale lordo di € 156.478,42 - da liquidarsi a favore dell’impresa COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10;
- STATO AVANZAMENTO SPESE TECNICHE n. 1 a tutto il 30/05/2024, controfirmati senza riserva alcuna dal professionista dell’importo netto di € 7.166,48 e corrispondente proposta di certificato di pagamento n. 1 di € 7166,48 oltre contributi previdenziali 4% di € 286,66 ed IVA 22% pari ad € 1.639,69 per un totale lordo di € 9.092,83 - da liquidarsi a favore dello studio “Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. STP”, con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049);

**ATTESO CHE** con nota acclarata al ns. prot. n. 2618 del 03/09/2024 l’ing. Franco Giraudo della “Ferrari, Giraudo e Associati s.r.l. STP”, con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049) ha palesato quanto segue:

“

- che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di procedere allo spostamento di un tratto della linea interrata della corrente elettrica in media tensione (MT) che corre al di sotto del sedime di Via Al Varaita, in quanto il reale tracciato del sottoservizio interferisce con le sezioni di scavo previste in progetto per la posa del tombino del Rio Villa, non garantendo inoltre adeguate condizioni di sicurezza per gli operatori presenti in cantiere;
- che le lavorazioni non previste in progetto sono da imputarsi essenzialmente ad un'imprecisa rappresentazione della rete di sottoservizi reperita durante la fase progettuale e fornita dal relativo gestore;
- che le opere oggetto della presente variazione del quadro economico derivano quindi da una circostanza imprevedibile da parte della Stazione Appaltante, non modificano la struttura del contratto ed il valore della variazione è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto stesso (art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

...

- che tali lavori imprevisi sono stati inseriti nel quadro economico tra le Somme a disposizione della Stazione Appaltante e, pertanto, come tali dovranno essere affidati a seguito dell'approvazione della presente;
- che l'ammontare delle lavorazioni impreviste inserite come variazione del quadro economico è coperto finanziariamente dai risparmi conseguenti al ribasso di gara offerto;

”

con **Delibera di Giunta n. 56 del 04/09/2024**, è stato stabilito di approvare la proposta di variazione del quadro economico di cui alla nota acclarata al ns. prot. n. 2618 del 03/09/2024 trasmessa dall'ing. Franco Giraud della "Ferrari, Giraud e Associati s.r.l. STP", con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049) per LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE NELL'AMBITO DEI lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO, nell'ambito della quale sono stanziati a valere sulle somme a disposizione € 13.157,81 IVA compresa afferenti a "Lavori imprevisi per risoluzione interferenze";

#### **VISTO CHE:**

- il sistema di realizzazione è *con corrispettivo "a corpo"*, tramite il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base di gara;
- che la presente procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione MEPA – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), attraverso una richiesta di preventivo/offerta rivolta a operatori economici con specifica competenza ad eseguire lavori classificati nella categoria prevalente di opere speciali «OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica»

Dato atto che:

- in data 04/09/2024, mediante procedura informatica sulla Piattaforma Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione è stata attivata trattativa diretta RDO n. 4617818 nei confronti della ditta COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10 già presente in loco per l'esecuzione dei lavori principali ed in data 11/09/2024 si sono regolarmente svolte le operazioni di gara con apertura dei plichi e delle offerte economiche, in formato digitale, dalle cui risultanze è pervenuta l'offerta;
- dopo l'esame della documentazione amministrativa presentata dalla suindicata Ditta, che è risultata tutta regolare, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica dalle quale si evince che la ditta COGIBIT S.R.L. conferma per l'esecuzione dei lavori € 10.785,09 (pari ad € 11.177,42 decurtati del ribasso d'asta di 3,51%) oltre IVA al 22% di € 2.372,72 per un totale di € 13.157,81;

#### **VISTI:**

- le verifiche acquisite dal FVOE 2.0.;

- regolare D.U.R.C. da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa predetta Numero Protocollo INPS\_41257054  
Data richiesta 06/06/2024 Scadenza validità 04/10/2024

**e che quindi possa procedersi all'aggiudicazione definitiva dei lavori;**

**VISTO CHE:**

- a seguito dell'apertura delle buste è stato possibile richiedere il CIG che risulta essere il seguente:  
B3030F15C5;

- l'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità:

“

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

”

e che, pertanto, con la presente procedura si è inteso avere, nell'interesse dall'Amministrazione pubblica, una concorrenzialità anche superiore a quanto stabilito dalla stessa legge;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**CONSIDERATO CHE** si può pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva efficace dei LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE NELL'AMBITO DEI lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO, per un importo di € 10.785,09 (pari ad € 11.177,42 decurtati del ribasso d'asta di 3,51%) oltre IVA al 22% di € 2.372,72 per un totale di € 13.157,81;

**VISTA** la Delibera del C.C. n. 33 del 20/12/2023 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026 - Esame ed approvazione.”;

**VISTO** il decreto del Sindaco Prot. n. 3623 del 27/12/2023, con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 31/03/2024, tacitamente rinnovato ogni 3 mesi, fatta salva disdetta fra le parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza a mezzo PEC;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;  
- il D.Lgs. 36/2023;

**RILEVATO CHE**, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, del Codice di comportamento del Comune di Frassino e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

**CONSTATATO CHE** l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

assume il presente atto di

### **D E T E R M I N A Z I O N E**

1. **DI APPROVARE**, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'offerta pervenuta dalla ditta COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10 ed afferente la R.D.O. n. 4617818 espletata tramite la procedura MEPA;
3. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determina a contrarre per l'affidamento dei LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE NELL'AMBITO DEI lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
4. **DI AGGIUDICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, in via definitiva efficace "a corpo" i LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE NELL'AMBITO DEI lavori di SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO alla ditta COGIBIT S.R.L. – C.F. / P.Iva 03120660042 con sede Scarnafigi (Cn) alla Via Monasterolo n. 10, per un importo di € 10.785,09 (pari ad € 11.177,42 decurtati del ribasso d'asta di 3,51%) oltre IVA al 22% di € 2.372,72 per un totale di € 13.157,81;
5. **DI DARE ATTO** che la direzione dei lavori, è stata affidata all'ing. Franco Giraud della "Ferrari, Giraud e Associati s.r.l. STP", con sede in Cuneo, Corso Nizza n° 67/A (P.IVA/C.F. 02126240049), giusto atto di Determinazione n. 64 del 29/11/2023;
6. **DI IMPEGNARE** la somma di € 13.157,81 - con imputazione in conto alle somme a disposizione di cui stanziamento progettuale complessivo di € 510.000,00 - già allocato al Cap. 3479/99, cod. 10.05.2.202 - U.2.02.01.09.010 – "Infrastrutture idrauliche" del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e successive variazioni, esercizio 2024 che presenta la sufficiente disponibilità;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto di determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli eventuali successivi provvedimenti di competenza.

Frassino, li 23/11/2024

VISTO: IL SINDACO  
F.to: (ELLENA Roberto)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to: (FINO Geom. Livio)

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, li 23/11/2024

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to: ELLENA Roberto

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/11/2024 al 12/12/2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

L'INCARICATO  
F.to: FINO Geom. Livio

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Frassino, li 27/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINO Geom. Livio