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ALLEGATO "A"

Comune di RIVAROLO CANAVESE
Provincia di TORINO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SPOGLIATOI GIOCO CALCIO DI VIA TRIESTE

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE.

CANTIERE: VIA TRIESTE, RIVAROLO CANAVESE (TORINO)

RIVAROLO CANAVESE, 23/08/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO TARRO GENTA VALENTINA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COSTA LAIA INGEGNERE ELENA)

ARCHITETTO TARRO GENTA VALENTINA
PIAZZA VITTORIO VENETO n°3
10035 MAZZE' (TO)
Tel.: 011-0898288 - Fax: 0119835923
E-Mail: valentina.tg@studioltg.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Relamping 6 g

Rimozione di impianti elettrici e dispositivi di illuminazione 2 g

Cablaggio e installazione di corpi illuminanti 4 g

Impianti meccanici 19 g

Rimozione di caldaia a basamento 2 g

Rimozione di radiatori 2 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 g

Collegamento di generatore di calore alla rete del gas 2 g

Collegamento idraulico di generatore di calore 3 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 4 g

Installazione terminali per impianto termico 2 g

Sostituzione erogatori docce e rubinetterie 1 g

Smontaggio area di cantiere 4 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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