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SCHEMA DI CONTRATTO  

Contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di“MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, 
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBA TTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE A BENEFICIO DELLA COLLETTI VITA' , NONCHE' PER 
GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVIL UPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE- ANNO 2024  PARTE STRADA PIANE- PARTE STRADA SNA MARTINO-
VALLE SARA ”.  per l’importo di €.___________________ (IVA esclusa)  
CIG: _______________________ CUP J85F24000120001 

L’anno ___________, il giorno ___________ del mese di ___________, nella sede della stazione 
appaltante_________________, sita a _______________ in Via _____________ al n. ___ sono 
comparsi:  

A)  Il Comune di ______________, nella persona di ____________, nato a _______________, il 
_______/___/______ per la sua qualifica di dirigente/responsabile del servizio___________, 
domiciliato per la carica presso la sede ___________________________, in via ____________, 
n. ____________, C.F _________________ con firma digitale intestata a 
_____________________ rilasciata da _________________ n. ______________ valida sino al 
___/____/______ ed in esecuzione del decreto sindacale n. ______ del ____/____/_______ 
nonché dell’art. 107, commi 2 e 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, domiciliato per tale incarico presso 
la sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente 
atto, con il solo termine “Amministrazione/Committente”. 

B)  La Ditta ____________________, come rappresentata da _____________, nato 
a_______________, il ___/_____/______ in qualità di _________________, domiciliato presso 
la sede della ditta in via ___________________; n. _____, città ______________ (_______), 
C.F./P. Iva _______________________, firma digitale intestata a _________________ rilasciata 
da _________________ n. ______ valida sino al ____/____/______; di seguito per brevità 
denominato, nel presente atto, solo con il termine “Appaltatore/Affidatario”. 

PREMESSO CHE 

-con determinazione del responsabile del servizio n. ____ in data ____________, è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di ______________________________________ per un importo da 
appaltare di euro ____________ , di cui euro ____________ oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 
____________ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 
dell’offerta; 

- con determinazione n. ________ in data _______ si è disposto di procedere all’individuazione 
dell’operatore economico mediante procedura di affidamento diretto/procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 50, comma 1, lett. _____del D. Lgs. n. 36/2023; 
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- con determinazione del Responsabile del Settore n. _________ del ________ i lavori di cui 
all’oggetto venivano affidati alla ditta __________________; con sede a ___________________ in 
Via ______________________ al n. _________;  

- che si è preceduto previamente ad effettuare la verifica dei requisiti in capo alla predetta Ditta, 
conclusasi con esito positivo. 

- con determinazione del Responsabile del Settore ___________ n.______ del _____, e si è 
proceduto ad impegnare la spesa complessiva di €. _______ (euro________), compresa IVA  al 
_______%, sul capitolo di spesa ____ cod._____ del Bilancio 20_____. 

- non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n.36/2023; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l’incarico indicato in 
oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di 
obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra il 
Committente e l’Affidatario 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Importo dei lavori 

1. L’importo contrattuale – tenuto conto dell’offerta presentata – ammonta ad € ______= 
(__________), da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel 
capitolato speciale di appalto. Resta salva la liquidazione finale. 

2. Trova applicazione come riportato all’art. ______ del Capitolato speciale d’appalto, quanto previsto 
dall’articolo 60, D. Lgs. 36/2023, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca 
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato 
dagli indici sintetici di costo costruzione elaborati dall’ISTAT. (clausola revisione dei prezzi) 

Art. 2 

Allegati e disciplina di riferimento 

1. Sono parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati: 

• il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 
145 s.m.i. nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato speciale o non 
prevista da quest’ultimo;  

• il Capitolato Speciale d’appalto;  

• gli elaborati grafici progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici;  

• l’elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; 

• il piano di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (piano di sicurezza e 
coordinamento, fascicolo dell’opera, planimetria generale di sicurezza);  

• il cronoprogramma, il computo metrico e il computo metrico estimativo, così come approvati 
con deliberazione della G.C. n. _____ del __/___/_____. 

• (se del caso inserire eventuali altri documenti)___________________________________ 

2. La prestazione dell’Affidatario è regolata dal presente contratto e dovrà essere conforme al 
preventivo/offerta acquisito al protocollo generale dell'Amministrazione in data ___/____/______ 
n._________ ed essere eseguita sotto l’osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e 
inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati 
nel precedente comma (Capitolato Generale, nella parte ancora vigente e non in contrasto con il 
Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; il Capitolato Speciale d’appalto; gli elaborati grafici 
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progettuali architettonici, strutturali ed impiantistici; l’elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; il 
piano di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; il cronoprogramma, il computo metrico, il 
computo metrico estimativo, _____________________), che l’impresa dichiara di conoscere e di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione. 

Art. 3 

Tempi di svolgimento dei lavori 

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ____ (____) giorni, naturali e consecutivi, a partire 
dalla data del verbale di consegna.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3. L’Affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. I lavori 
sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Committente e integrante 
il progetto esecutivo. 

Art. 4 

Penali e Premi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a _____ per 
mille [SCEGLIERE UNA PERCENTUALE TRA LO 0,3 E 1 PER MILLE] dell’importo contrattuale per 
ogni giorno di ritardo, come specificato all’art. ____ del Capitolato Speciale di Appalto ed in 
ottemperanza all’art. 126, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023  

2. In forza di quanto previsto dal predetto art. 126, tali penali non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.  

3. (eventuale)  In applicazione dell’art. 126, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in caso di ultimazione 
dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e previsto dall’art. ______ del Capitolato 
speciale d’appalto, la Committente si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al ______ per mille 
[SCEGLIERE UNA PERCENTUALE TRA LO 0,3 E 1 PER MILLE], fino ad un massimo del 10% 
dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri 
stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 
dell'intervento alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili, sempre che l'esecuzione 
dei lavori  sia  avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte. 

Art. 5 

Sospensioni e proroghe 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, 
se possibile con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di 
sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché 
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, 
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della 
sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico 
interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, 
disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le 
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 
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per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può 
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Amministrazione si oppone, l’appaltatore 
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è 
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Affidatario in merito alle 
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel 
verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera 
il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC.  

5. L’Affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per 
l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Committente. Sull’istanza di proroga 
decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
L’affidatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del 
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. 
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’Affidatario per iscritto al direttore dei 
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’Affidatario non ha 
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato. 

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’Amministrazione per cause diverse 
da quelle di cui all’art. 121, commi 1, 2 e 6, del D. Lgs. n. 36/2023, l’appaltatore ha diritto di chiedere 
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice 
civile e secondo i seguenti criteri: 

     a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo 
contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e 
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e 
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento 
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto 
Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata 
dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla 
consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle 
vigenti norme fiscali. 

Art.6 

Anticipazioni  

1. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’articolo ______ del Capitolato Speciale 
di Appalto, all’appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione 
di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d’appalto che verrà recuperata 
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progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla 
norma sopra richiamata. 

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Amministrazione. 

3. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto alle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 125 
del D. Lgs. 36/2023. 

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. 

5. L’appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi 
contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art.7 

Contabilità lavori/pagamenti acconti e saldo 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai 
documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti 
dall’articolo _______ del Capitolato Speciale d’appalto (CSA) ed in base all’avanzamento dei lavori 
regolarmente eseguiti. 

2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma dell’art. _________ del Capitolato 
Speciale d’appalto. 

Oppure 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore i pagamenti in acconto per stati di 
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore al ______% dell’importo contrattuale. 

2. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo, ciascun pagamento in acconto è 
determinato nel seguente modo:___________________________ 

(riportare disciplina contabilizzazione lavori)  

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto 
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non 
appena scaduto il termine appositamente fissato o non appena raggiunto l’importo previsto per 
ciascuna rata. 

4. Una volta emesso il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, si procederà 
ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del D. Lgs. n.36/2023 al pagamento della rata di saldo. 

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati 
troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della 
Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ). 

6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del 
pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza 
necessità di apposite domande o riserve. 

Art.8 

Obblighi di tracciabilità dei pagamenti 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed 
integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta 
ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi: 
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 a) dichiara: 

i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, 
se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già 
operativo, con questi estremi: 
________________________________________________________, 

ii.  che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le 
seguenti: 
______________________________________________________________________, 

oppure 

 che provvederà a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso; 

iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 b) si obbliga: 

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima 
utilizzazione; 

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 c) si obbliga  ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la 
quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi; 

 d) si obbliga  a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell’Ente gli eventuali contratti 
di subappalto o di subfornitura, affinché si possano verificare il rispetto dell’obbligo di inserire la 
clausola di cui sopra; 

 e) si obbliga  a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i 
subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli 
obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010, informando di ciò 
contestualmente l’Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente. 

 f) prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto 
di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica 
certificata a codesta Ditta l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo 
caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della 
risoluzione. 

Art.9 

Modalità di pagamento 

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente 
regolamento comunale di contabilità sul conto corrente comunicato dall’appaltatore. 

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del precedente art.8 sono autorizzati a 
riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali 
cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione. 



Pag. 7 di 11 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione. 

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto 
deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 
cedute. 

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi 
all’Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 

6. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata 
al Comune di __________, “codice univoco ufficio” : _______  e con liquidazione entro 30 gg. fine 
mese data di ricevimento al protocollo dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-
ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente 
all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura 

7. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui si 
riferiscono, il CIG e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell’Ente. 

8. L'appaltatore potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: __________________. Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato 
una sola fattura, dovrà indicare nell’oggetto il numero della fattura stessa. 

 

Art.10 

Collaudo dei lavori 

1. Le operazioni di collaudo, da compiersi secondo le modalità stabilite dall’articolo ______ del 
Capitolato Speciale, devono concludersi entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.  

Il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del 
progetto. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 
tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.  

Art. 11 
Garanzia definitiva e assicurazione per i rischi di  esecuzione 

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata 
costituita mediante garanzia fideiussoria n. ______ emessa da _____, in data _____, per un importo 
di € _____= (_____) (eventuale:  con applicazione delle riduzioni del 50% e del 20%) 

2. Ai sensi dell’articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile. 

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

4. La fideiussione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
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5. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta 
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento 
di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

7. L’Amministrazione può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

8. L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 117, comma 10, del D. Lgs. 
n. 36/2023, emessa da ________ agenzia di ______ in data ______, n. ______, e scadenza il 
______, conforme allo “Schema Tipo 2.3” del D.M. n. 123 del 12.03.2004, per le seguenti somme 
assicurate: 

Sezione A:_________________________ 

Sezione B: ._________________________ 

Art. 12 

Oneri e responsabilità dell’appaltatore 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale 
d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli 
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per 
tutta la durata dei lavori. 

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione 
del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di suo 
personale e comunque di soggetti da lui nominato 

 

Art.13 

Adempimenti in materia di lavoro e sicurezza 

1. L’appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel documento unico di valutazione dei rischi 
di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni 
che verranno richiesti dall’Amministrazione, obbligandosi altresì a redigere i piani previsti per legge. 

2. Prima di avviare il cantiere, l’appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del 
progetto [(eventuale, se previsto) ed al Direttore dei lavori] il Direttore tecnico del cantiere 
responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione 
e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere. In caso di inadempimento e/o ritardo della predetta 
comunicazione, il RUP non procede all’autorizzazione della consegna dei lavori, previa diffida ad 
adempiere entro un termine di n. ......... giorni trascorso il quale provvederà a comunicare l’avvio per 
procedimento di risoluzione contrattuale. 

3. Ai fini dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che: 

a) l’appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in 
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente: 
_______________________________________________ 

L’appaltatore pertanto si obbliga per tutta la durata dei lavori ad applicare il predetto contratto 
collettivo o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti 
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obblighi vincolano l’Affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da 
esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione 
della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  L’appaltatore 
è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all’art. 11, 
comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il RUP invita l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici 
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro 
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 
contratto ovvero [NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO Il SUBAPPALTO ] dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

c) (in caso di appalto rientrante nelle condizioni di cui all’art. 17-bis, c. 1 D. Lgs. n. 241/1997) 
In conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 conv. in Legge n. 157/2019 (cd. 
Decreto Fiscale), codesta stazione appaltante, prima di procedere al pagamento, richiede le deleghe 
di versamento delle ritenute ed i dati concernenti i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto, al 
fine di verificare l’avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali. 

Art. 14 

Antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non 
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.  

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l’informazione antimafia, 
archiviata al protocollo informatico dell’Amministrazione alla posizione numero _______, acquisita 
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo 
n. 159 del 2011.  

3. L’Affidatario prende atto che la stazione appaltante in data ___________ ha sottoscritto il protocollo 
di legalità e dichiara di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento 
dell’appalto senza riserva alcuna. 

Art. 15 
Recesso 

1. L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne 
l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo 
quanto previsto nell’allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023. 

2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori 
eseguiti. 

3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall’Amministrazione mediante una formale 
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi 
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo 
definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 

4. L’allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della 
stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore. 

Art. 16 
Risoluzione 
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1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale, nelle ipotesi e secondo le 
modalità di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e all’art. 1453 e ss. del Codice civile. 

2. L’amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi: 

- la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento; 

- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati; 

- cessione anche parziale del contratto; 

-mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di ________ giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente; 

- violazione da parte dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui 
all’articolo 21 del presente contratto; 

- l’applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% dell’ammontare netto 
contrattuale 

Art. 17 

Cessione del contratto/Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 
36/2023. 

2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che 
l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 
alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa 
vigente in materia. 

Art. 18 

Codice di comportamento dipendenti comunali 

1. L’affidatario, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.  _________ del ____________ e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del 
Comune di __________, nella sezione “Amministrazione trasparente”;  e pertanto si impegna 
rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e 
collaboratori. 

2. L’affidatario si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D. 
Lgs. n.165/2001. 

 

Art. 19 
Controversie 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera 
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto 
promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 
210; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione. 

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello di 
__________________ 

Art. 20 
Spese e registrazione 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti 
occorrenti per la gestione del lavoro. 
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2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione 
aggiudicatrice.  

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 
n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 

Art. 21 
Domicilio delle parti 

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito 
specificato: 

-Amministrazione/Committente elegge il proprio domicilio in ____, Via _________ n. _______; 
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _______________________ 

- Appaltatore/Affidatario elegge il proprio domicilio in ____, Via _________ n. _______; indirizzo di 
posta elettronica certificata PEC: _______________________. 

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s’intendono regolarmente ricevute e 
perfezionate 

 
Art. 22 

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto o non disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione 
richiamata all’articolo 2, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, alla 
Contabilità generale dello Stato, al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e alla 
normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Per l’Affidatario 

_____________________________________

Per il Committente

_____________________________________

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.) 


